

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

- **egyrésztől:** **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
adószáma: 15735595-2-08
számlaszáma: 11737007-15466004-13310000
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),
- **másrészről:** **SPL HUNGÁRIA Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.**
székhelye: 9025 Győr, Szarvas u 25.
képviseli: Somogyi Róbert
adószáma: 13254711-2-08
számlaszáma: 58600283-11121567-00000000
DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Győr-Belvárosi fiók
cégjegyzékszám: 08-09-012074
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”),

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. PREAMBULUM

Felek 2018.06.07. napján szerződést kötöttek, „*A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert komplex fejlesztése projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében*” tárgyban a Kbt. 113. § szerint, 2018 március hó 22. napján 12868-0/2018/001 (KBE-02817/2018) számon közzétett összefoglaló tájékoztatást követően 2018. március hó 29. napján megküldött eljárást megindító felhívással elindított közbeszerzési eljárás (továbbiakban Közbeszerzési Eljárás) eredményeként.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

1. Megrendelő 2018. 04.12. napján indított, „A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert Új főbejárata (1. rész) és Állategészségügyi Központ (2. rész) létesítmények kivitelezése meglévő kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében 2 részben tárgyú közbeszerzési eljárásának 2. része eredménytelen lett. Ez a Szerződés 2. pontjában szereplő, szerződés tárgyát képező beruházások listáját megváltoztatja, azonban ez nem érinti a Közbeszerzési Eljárás VI.3.12. pont 21. alpontja szerinti hirdetmény nélküli eljárás esetén felsorolt beruházásokat.

2. Az Állategészségügyi központ kivitelezése az 1. pontban foglaltakra tekintettel a megrendelői ütemezéstől eltérően nem valósul meg a tervezett időpontban, szakmai szempontokra és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel a meglévő Állategészségügyi Központ kerül áttervezésre, felújításra. Az Öltöző, konyhablokk, gazdasági épület felújítása, bővítése közbeszerzési eljárás előkészítése során vált ismertté, hogy az eredménytelen eljárás, valamint a Megrendelő döntése, hogy a meglévő Állategészségügyi Központ kerül áttervezésre és felújításra a többi beruházás kivitelezését is befolyásolja az organizációs körülményekre tekintettel. Ezen organizációs változások következtében a Szerződés 2. pontjában szereplő, alábbi beruházási sort két beruházásra bontja:

V.	Öltöző, konyhablokk, gazdasági épület felújítása, bővítése	2018.09.- 2019.08.	nemzeti nyílt
----	--	-----------------------	---------------

3. A takarmányfeldolgozóra és a szintén a Xantus János Állatkert területén elhelyezkedő műhelyépületre vonatkozó építési tevékenységek közös eljárás során kaptak építési engedélyt, azonban a két épület kivitelezésére eltérő időpontban kerül sor.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA SZERINTI MÓDOSÍTÁSOK, ÜTEMEZÉS

1. A Szerződés 2. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert komplex fejlesztése projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében, az alábbiak szerint:

	Beruházás tárgya	Beruházás tervezett időpontja	Közbeszerzési eljárás típusa
I.	Új főbejárat, fogadóépület építése	2018.06.- 2018.12.	nemzeti nyílt
II.	Állategészségügyi központ felújítása	2019.04-08	nemzeti nyílt
III.	Zsiráf- és orrszarvúház bővítése	2018.06.- 2019.03.	nemzeti nyílt
IV.	Emberszabású ház és kifutópálya korszerűsítése	2018.11.- 2019.08.	nemzeti nyílt
V/A.	Takarmányfeldolgozó kivitelezése	2018.11.- 2019.08.	nemzeti nyílt
V/B.	Műhelyépület kivitelezése	2019.04-08.	nemzeti nyílt

2. A Megbízott a Szerződés 5.1. pontjában foglalt Megbízási díjon felül további nettó 200.000 Ft, azaz nettó Kettőszázezer forint Megbízási díjra jogosult.

A Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megbízottat a megbízás szerződésszerű teljesítése esetén **összesen nettó 15 089 000,- Ft + 27% áfa (4 074 030,- Ft), bruttó 19 163 030,- Ft, azaz tizenkilencmillió-százhatvanháromezer-harminc** forint megbízási díj illeti meg, amely díj tartalmazza a szerződés tárgya szerinti feladat megvalósításával együtt járó valamennyi költséget.

3. A Szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A megbízási díj a jelen módosítással az alábbi részletekből tevődik össze:

	Beruházás tárgya	Hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri díj
I.	Új főbejárat, fogadóépület építése	nettó 2 398 978,- Ft
II.	Állategészségügyi központ felújítása	nettó 2 570 826,- Ft
III.	Zsiráf- és orrszarvúház bővítése	nettó 3 184 470,- Ft
IV.	Emberszabású ház és kifutópálya korszerűsítése	nettó 2 903 196,- Ft
V/A.	Takarmányfeldolgozó kivitelezése	nettó 2 015 765,- Ft
V/B.	Műhelyépület kivitelezése	nettó 2 015 765,- Ft

IV. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1. A Szerződés a Kbt. 141. § (2) bek. alapján a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
 - a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
 - b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

V. MEGBÍZOTT NYILATKOZATA

1. Megbízott a szerződésmódosítás tényét elfogadja, az jelen módosításban szereplő indokokra tekintettel megbízási díja változását a jelen szerződésmódosításban szereplő indokok, a kapacitásainak rendelkezésre bocsátásával arányban határozta meg.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződés további rendelkezései továbbra is érvényesek, azzal, hogy az azokban foglalt nyilatkozatokat a módosítással érintett részek vonatkozásában a módosításokra is kiterjedően kell értelmezni.

A biztosítékokra vonatkozó előírások tekintetében a módosított határidők az irányadóak.

A szerződés módosítása az aláírása napján lép hatályba.

Győr, 2018. augusztus 10.



Megbízó
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Borkai Zsolt polgármester



SPL HUNGÁRIA KFT.
9025 Győr, Szarvas u. 25.
Adószám: 13257711-2-08
Cégl. szám: 08-09-012074
Bsz.: 58600283-11121567

Megbízott
SPL HUNGÁRIA Mérnöki Iroda és
Szolgáltató Kft.
képviselésében
Somogyi Róbert


.....
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Nagy Tamás
gazdálkodási főosztályvezető
2018. augusztus 10.



Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:
.....
Dr. Lipovits Szilárd
jegyző
2018. augusztus 10.



A szerződést kapják:

1. sz. példány (szignált példány):
 2. sz. példány:
 3. sz. példány:
 4. sz. példány:
 5. sz. példány:
 6. sz. példány:
- Másolatban kapja:

Jogi és Önkormányzati Osztály, Közbeszerzési Csoport
Megbízott
Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Településfejlesztési Főosztály ügyintézője
Jogi és Önkormányzati Osztály, Közbeszerzési Csoport
Jogi és Önkormányzati Osztály, MVP
Településfejlesztési Főosztály pénzügyi ügyintézője