

TERVEZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÓI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.
adószám: 15735595-2-08
számlaszám: 11737007-15466004-13340007
képviseli: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
mint megrendelő 1. (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Rába Quelle Üzemeltető, Szolgáltató Kft.

székhelye: 9025 Győr, Fürdő tér 1.
képviseli: Kovacsics Imre
adószám: 13033426-2-08
számlaszám: 58600324-11121000
cégjegyzékszám: 08 09 011147

A1 Építésziroda Kft.

székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 20
képviseli: Kürtösi Péter
adószám: 13475185-2-43
számlaszám: 12010374-01466517-00100003
cégjegyzékszám: 01 09 737128

mint tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”),

Megrendelő és Tervező együttesen Felek (a továbbiakban: „**Felek**”) között az alábbi feltételeknek megfelelően.

I. Előzmény

1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy 2018. április 10. napján tervezési és szaktanácsadói szerződést kötöttek a „*Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, fürdővezetői és -üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása*” tárgyú Kbt. 81 § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás vonatkozásában (a továbbiakban: **Szerződés**). A szerződés tárgya: a **Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, fürdővezetői és -üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása**.

2. Szerződő felek egyező akarattal módosították a szerződést 2018. október 9-én.

3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződést 2. alkalommal, egyező akarattal módosítják, melynek oka a teljesítési határidő módosítása. Indokolt a teljesítési határidő módosítása, mivel a szerződés **II.2. f) i. – ii. és g), valamint h)** pontjában meghatározott feladatok a kivitelezéssel egy ütemben és azt követően valósulnak meg, melynek megkezdése a tervezett dátumhoz viszonyítva később történt.

II. Jelen Szerződésmódosítás tárgya

1. Szerződő Felek a Szerződés III.1. pontját módosítják az alábbiak szerint (a módosult rendelkezés **kiemelten** szedve):

*"1. Felek a Szerződést annak hatálybalépésétől számított **62** hónapos határozott időtartamra kötik."*

III. Egyéb rendelkezések

1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Győr, 2021. 07. 22.

RÁBA-QUELLE Kft. I.
9025 Győr, Fürdő tér 1.
Adószám: 13033426-2-08
Bsz.sz.: 10300002-33221270-00003285


.....
Rába Quelle Üzemeltető, Szolgáltató Kft.
Kovacsics Imre ügyvezető
Tervező


.....
Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő


.....
A1 Építésziroda Kft.
Kürtösi Péter ügyvezető
Tervező

Pénzügyileg ellenjegyzem:


*Szabályszerűségi szempontból
felülvizsgálva:*

.....


Nagyné Novy Lilla

osztályvezető

2021. 07. 22.

.....



Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

2021. 07. 22.

Kapják: 1. pld.: Sznáált
2. pld.: Rába Quelle Üzemeltető, Szolgáltató Kft.
3. pld.: A1 Építészroda Kft.
4. pld.: Gazdálkodási Főosztály
5. pld.: Közbeszerzési Csoport

