



19
..... napirendi pont

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat közgyűlési határozat elfogadására

Győr, 2024. november 26.

Előterjesztő:

Pintér Bence
polgármester

Meghívásra javasolt: -

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Győr Megyei Jogú Város jegyzője helyett
dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat közgyűlési határozat elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Modem Városok Programban megvalósult „győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítása” projekt megvalósítására az F-E Győri Vízi Élménypark Konzorciummal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.06.02. napján kötött kivitelezési szerződést a Vízi élménypark kialakítására vonatkozóan, amely szerződés 2020.11.18-án lépett hatályba. 2020. december 15. napján a munkaterület átadásra került, a kivitelezés 2023. május 15-tel lezárult.

A szerződés hatálybalépésétől a szerződés utolsó üteméig terjedő időszakban olyan előre nem látható körülmények jelentkeztek, amelyek drasztikus áremelkedést, ezáltal jelentős többletköltséget eredményeztek a kivitelezés vonatkozásában, ezért F-E Győri Vízi élménypark Konzorcium (Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. és Euro Generál Zrt.) többletköltségigénnyel fordult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

A többletforrásigény benyújtásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 206/2022. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozattal döntött.

2023. május 4-én a többletköltségigénnyel kapcsolatban, a 13/2023 (I. 24) Korm. rendeletnek és a 4/2023 (II. 23) ÉKM rendeletnek megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szakvélemény kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium részére. A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. a KTVÉBSZ/14-8/2023. sz. szakvéleményében nettó 1.822.522.475,- Ft összegű költségnövekményt állapított meg.

A többletforrásigényről nem született döntés, és mivel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra sem áll módjában a hiányzó, szakvéleménnyel alátámasztott forrást biztosítani, így szükséges az Építési és Közlekedési Minisztériumtól a hiányzó forrás biztosítását ismételten kérelmezni annak érdekében, hogy megerősítésre kerüljön, hogy a korábbi közgyűlési határozat alapján az időközben megváltozott összetételű Közgyűlés, valamint az Önkormányzat vezetése fenntartja a korábbi igényét és döntését.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Modem Városok Programban elkészült „győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítása” projekttel összefüggésben az F-E Győri Vízi Élménypark Konzorcium részére a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. a KTVÉBSZ/14-8/2023. számú szakvéleményében megállapított nettó 1.822.522.475,- Ft összegű költségnövekmény vonatkozásában kéri az Építési és Közlekedési Minisztériumot a többletforrásigény biztosítására. A Közgyűlés egyben felkéri a polgármestert a többletforrásigény benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatban szükséges esetleges nyilatkozat megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: a Közgyűlési határozat ÉKM részére történő megküldésére 2024. december 5.

Győr, 2024. november 26.



Pintér Bence
polgármester