



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Pintér Bence polgármester előterjesztése


**Javaslat pénzeszköz átadásához szükséges hozzájárulás megadására
egyres TOP Plusz projektek megvalósítása céljából**

Győr, 2025. december 8.

Előterjesztő:


Pintér Bence
polgármester

Az előterjesztést véleményezte:


Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt:

-

Az előterjesztést látta:


Kósa Roland
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Bakonyi Bernadett
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat pénzeszköz átadásához szükséges hozzájárulás megadására egy TOP Plusz projektek megvalósítása céljából

Tisztelt Közgyűlés!

1.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívása keretében támogatási kérelmet nyújtott be a „Fehérvári út - Zöld utca jelzőlámpás csomópont áteresztő kapacitásának javítása” című projekt (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GY1-2025-00002) megvalósítására. A fejlesztés közös bonyolítása céljával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint építtető, továbbá a nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egymással. A megállapodás értelmében – az elnyert pályázati támogatásból kivitelezési költségkerettel rendelkező konzorciumi tagként – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyedüli ajánlatkérőként folytatja le a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A megállapodás ugyancsak rögzíti, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, a támogatási szerződésben a konzorciumi partner számára meghatározott támogatási összegben felül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megvalósításhoz semmilyen jogcímen nem nyújt, nem biztosít további pénzügyi fedezetet.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása, a kivitelezési szerződés megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről megtörtént. A nyertes ajánlattevő ajánlata ugyanakkor 65.425.085,- Ft-tal meghaladta a támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló, kivitelezés bonyolítására biztosított támogatási összeget. A mindkét fél által aláírt kivitelezési szerződés hatályba lépésének feltétele a teljes forrás rendelkezésre állása.

A fentiekre tekintettel a projekt sikeres megvalósításához, határidőre történő lezárásához szükségessé vált a többletköltségnek, vagyis 65.425.085,- Ft összegnek az Önkormányzat által önerőként való rendelkezésre bocsátása. A szükséges többletforrás a 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

2.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívása keretében támogatási kérelmet nyújtott be a „Győrszentiván Körter felújítása” című projekt (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GY1-2025-00009) megvalósítására. A fejlesztés közös bonyolítása céljával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint építtető, továbbá a nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodás értelmében – az elnyert pályázati támogatásból műszaki tervdokumentáció elkészítésére költségkerettel rendelkező konzorciumi tagként – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ad megbízást a tervezési feladatok ellátására. A megállapodás ugyancsak rögzíti, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, a támogatási szerződésben a konzorciumi partner számára meghatározott támogatási összegben felül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megvalósításhoz semmilyen jogcímen nem nyújt, nem biztosít további pénzügyi fedezetet.

A műszaki tervezési munkálatok elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása, a tervezési szerződés megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről megtörtént. A nyertes ajánlattevő ajánlata 24.464,- Ft-tal meghaladta a támogatási szerződés szerint rendelkezésre

álló, műszaki tervdokumentáció elkészítésére biztosított támogatási összeget. A mindkét fél által aláírt tervezési szerződés hatályba lépésének feltétele a teljes forrás rendelkezésre állása.

A fentiekre tekintettel a projekt sikeres megvalósításához, határidőre történő lezárásához szükségessé vált a többletköltségnek, vagyis 24.464,- Ft összegnek az Önkormányzat által önerőként való rendelkezésre bocsátása. A szükséges többletforrás a 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Fehérvári út - Zöld utca jelzőlámpás csomópont áteresztő kapacitásának javítása” című projekt (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GY1-2025-00002) eredményes, határidőre történő teljeskörű megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 65.425.085,- Ft összeget, amely a 2025. évi költségvetés 204018 „Fehérvári út Zöld utca jelzőlámpás csomópont áteresztő kapacitásának javítása TOP_Plusz-1.3.2-23-GY1-2025-00002” költségvetési során rendelkezésre áll, önerőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezésre bocsásson.
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győrszentiván Körter felújítása” című projekt (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GY1-2025-00009) eredményes, határidőre történő teljeskörű megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 24.464,- Ft összeget, amely a 2025. évi költségvetés 204019 – „Győrszentiván Kör tér felújítása” költségvetési során rendelkezésre áll, önerőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezésre bocsásson.
3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósításához szükséges megállapodások megkötésére, azok módosítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2025. december 8.



Pintér Bence
polgármester