

T E R V E Z É S I S Z E R Z Ő D É S

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésztől:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
adószáma: 15735595-2-08
számlaszáma: 11737007-15466004-13320009
képviseli: Borkai Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről:

Fényjel Stúdió Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezés: Fényjel Stúdió Kft.
székhelye: 9024 Győr, Wesselényi u. 13. 2/2.
képviseli: Pozsgai Zoltán ügyvezető
adószám: 11971829-2-08
számlaszám: 10700031-02466602-51100005
cégjegyzékszám: 08-09-008694
mint tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”),

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással tervezési szerződést kötöttek Győrött, 2017.08.28. napján a „Győr, Olimpiai Sportpark területén megvalósítandó új sporthotel koncepció- és építési engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyban.

A tervezési szerződés 3.2.-3.3. pontjai szerint a Tervező feladatát képezi az engedélyezési tervdokumentációs összeállítás, a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások, engedélyek a Megrendelő (mint leendő Engedélyes) javára történő megszerzése 2017.12.12.-i határidővel.







Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017.10.26. napján vette kézhez a Magyar Turisztikai Ügynökség véleményét az új sporthotel tervezésével kapcsolatban, amelyben tett észrevételek a Megrendelő akaratának megfelelően a tervezés során figyelembevételre kerültek. A tervdokumentáció változtatása miatt az eredeti határidő nem tartható.


2. Fentiekre tekintettel a Szerződő Felek az 1. pontban megjelölt tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:

A tervezési szerződés 7. pont (Teljesítési határidők) 7.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.2. A 3.2. pontban meghatározott tervezési feladat teljesítési határideje: 2018.01.15.”

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tervezési szerződés egyéb pontjait a jelen szerződés módosítás nem érinti.

1./ Jogi és Önk Osztály vezetője: 	2./ Közreműködő szervezeti egység: 	3./ Gazdálkodási Főosztály P.ügyi és Gazd. Csoport vez.: Nagyiné Novy Lilla 	4./ Közbeszerzési Csoport vez.: Pápai Gábor 	5./ Polgármesteri biztos Páternoszter Piroska 	6./ Jogi felülvizsgálatot végző: 
Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.



Jelen szerződés 4 példányban készült magyar nyelven és melléklet nélkül 2 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2017.12.08.

Megrendelő

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Borkai Zsolt polgármester



Fényjel Stúdió Kft.
Építész tervezés
9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38
96/528-242 info@fenyjel.hu

Tervező

Fényjel Stúdió Kft.
képviselésében
Pozsgai Zoltán ügyvezető

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:
Név: dr. Lipovits Szilárd jegyző
Dátum: Győr, 2017.12.08.



Pénzügyileg ellenjegyzem:
Név: Nagy Tamás gazdálkodási főosztályvezető
Dátum: Győr, 2017.12.08.



A szerződést kapják:

1. sz. példány (szignált példány):
 2. sz. példány:
 3. sz. példány:
 4. sz. példány:
- Másolatban kapja:

Jogi és Önkormányzati Osztály
Tervező
Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Településfejlesztési Főosztály
Településfejlesztési Főosztály pénzügyi ügyintézője

1./ Jogi és Önk Osztály vezetője: 	2./ Közreműködő szervezeti egység: 	3./ Gazdálkodási Főosztály P.ügyi és Gazd. Csop. vez.: Nagyné Novy Lilla 	4./ Közbeszerzési Csoport vez.: Pápai Gábor 	5./ Polgármesteri biztos Páternoszter Piroska 	6./ Jogi felülvizsgálatot végző:
Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.	Dátum: 2017.12.08.