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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Gydr Megyei Jogai Varos Onkorméanyzata

székhely: 9021 Gyér, Varoshaz tér. 1.
addszam: 15735595-2-08

szamlaszam: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrél FE Epité Konzorcium

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzékszam: 01-09-868732

adészam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs ligyvezetd

épitbipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezet6 (a tovabbiakban: ,,Konzorcium vezet5”)

Konzorcium tagjinak neve: EURO GENERAL Epit6 és Szolgaltaté Zrt.

székhelye: 9026 Gyor, Vizmii u. 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001831

addszam: 22927800-2-08
bankszamlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

épitoipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Megrendel6é és Kivitelezd egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelel6en.

I. PREAMBULUM

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendelé a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban: ,, Kbt.”) II. része szerinti, unids értékhatart elérd értékda,
nyilt kdzbeszerzési eljarast (Kbt. 81 §) inditott ,,XJA Kivitelezések 5 részben”
targyban (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras), melyre vonatkozé ajanlati
felhivast 2019. jinius 25. napjan adott fel az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaba, ami
2019. junius 27. napjan TED 2019/S 122-297693 szdmon jelent meg.

1.2 Megrendeld az 1.1. pont szerinti kozbeszerzési eljardss 5. részének
(Allategészségiigyi kozpont dtalakitdsa) eredményét 2019. szeptember hé 12. napjan
az Osszegezés megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes
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ajanlattevéje Kivitelezd lett. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran
Megrendeld Kivitelez6 ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. §
(1) bekezdése alapjan szerzodést kotnek a jelen szerzédés és az ehhez kapcsol6do
mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dés™) feltételei szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy Kivitelezd, mint
ajanlattevd a kozbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nyujtott be, az ajanlattételi
felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd ajanlatként keriilt kivalasztasra:

- 1. projektterv mindsége: Ajanlatban megtalalhaté (EKR)
- L1.2. litemterv mindsége: jelen szerz6dés 2. sz. melléklete
- 1.3. organizacios terv mindsége: jelen szerz6dés 3. sz. melléklete
- Egy0sszegli nett6 vallalkozdi atalanydij (HUF): 90.992.429.,- Ft.

Jelen beruhazas a Magyarorszag Kormanya (a tovébbiakban: Kormany) és Gyér
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kozotti egyiittmikodési megallapodas
végrehajtasaval osszefiiggd feladatokrol szolé 1387/2017. (VI. 27.) Korm. hatarozat
2. pont h) alpontja alapjan a gyéri Xantus Janos Allatkert atfogé fejlesztésére (a
tovabbiakban: projekt) vonatkozo feladatokra tekintettel valésul meg, finanszirozasa
a GF/SZKF/1081/7/2017. iktatészamu Tamogat6éi Okirat terhére valdsul meg. A
projekt megvalositdsa soran a szakpolitikai fofelelési feladatokat az Emberi
Eréforrasok Minisztériuma latja el.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a Szerz6dés targyat képezd munkak
elvégzésével egyidejiileg az ingatlanon mas kivitelezok, szervezetek is dolgoznak,
dolgozhatnak, ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok,
berendezések vagyonvédelmére kiilon hangsulyt kell forditania. Kivitelezé koteles a
tobbi kivitelezdvel szorosan egyiittmiikédni.

II. ASZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

Megrendelé eljarast megindito felhivasara Kivitelezé altal benyujtott ajanlat
ismeretében Megrendelé megrendeli Kivitelez6tél, Kivitelezd pedig elvallalja
Allategeszsegugyl kozpont dtalakitdsdt (a tovabbiakban: kivitelezési munka), , a
Kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott, meglévé kiviteli tervek alapjan,
valamint az ezekkel Osszefliggé jotallasi, szavatossagi feladatok ellatasat a jelen
Szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képez6
Kozbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendeld a Kozbeszerzési Eljaras soran
Kivitelezének atadott) Kivitelezési Tervdokumentaciéjaban (Miiszaki Leirds és
mellékletei) meghatdrozottak szerint, valamint Kivitelezé ajanlatanak és a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen.

A teljesités helye: 9027 Gyér, Kiskt liget, 5774 helyrajzi szamu, Gydér Megyei Jogu
Viros Onkormanyzata tulajdondban 1év6 ingatlan azzal, hogy a kivitelezés a Xantus
Janos Allatkert folyamatos tizemelése mellett torténik.

Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a szerz8dés targyat képezé tevékenység nem
épitési (hatdsagi) engedély koteles.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerz6dés teljesitésének,
a miiszaki 4tadas atvételi eljaras ezt megeldzi.

Megrendeld ajanlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott esetben
a Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészitd tajékoztatds, tovabba
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Felek megallapodasa szerint Kivitelezd koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezési munkékat szerzédésszerlien, teljeskoriien, miiszakilag és minéségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 eléirdsoknak, szabvanyoknak megfeleléen,
hataridében elkésziteni.

Kivitelez6 jelen Szerz6dés alairasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és Megrendel 4ltal a kdzbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Kivitelez6 a III. fejezet szerinti véllalkozéi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, és az épitési helyszin alapos ismeretében
allapitotta meg. Kivitelez$ a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
miiszaki bizonytalansdgokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos
kockézatokat kifejezetten vallalja.

Kivitelezd a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzédés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokéban
van, azokat elolvasta €s tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerz6dés kovetelményei szerint Kivitelezd vallalja a kivitelezési munkéak
megvalositasat, €s jelen Szerzdés aldirasaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy Kivitelezd a Szerz6désbdl eredd
kotelezettségeit szerz6désszerlien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés miiszaki tartalmat meghatérozo
dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozast rendelkezése kzott
ellentmondas mutatkozna, akkor Megrendelé nyilatkozata az iranyado, hogy mely
verzi6 tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést, és az eltérés jelzésére Kivitelezd
irasban koteles felhivni Megrendeld figyelmét a miiszaki ellendrnek kiildott
Ertesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasabol eredé hibés teljesités vagy kar
bekdvetkezése miatti felelésség Kivitelezot terheli.

Kivitelezo feladatat képezi tovabba:

- akiviteli munkaélatokkal 6sszefiiggé kellé gondossaggal torténd elézetes és teljes
kort az épitési teriilet elokészitési munkainak elvégzése,

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi és
egészségvédelmi terv elkészitése és betartasa,

- bontési és épitési munkak elvégzése,

- afoldmunkék sordn a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tiirése,

- az ¢pités soran megrongalodott Ut, jarda, szegély helyreallitdsi munkainak
elvégzése,

- az cdpilet haszndlatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgalat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz mindségét igazold, akkreditalt ivoviz vizsgald
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgalat elvégeztetése, dokumentaldsa,

- atadas-atvételi eljarasban valé részvétel,
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- atadasi dokumentacié elkészitése,

- utofeliilvizsgalati eljaras(ok)ban torténd kdzremiikodés €s részvétel,

- garancidlis és szavatossagi igények kezelése, valamint

- kozremiikodés a kommunikacios feladatok és tajékoztatdas korében a projekt
teljes idGtartama alatt.

Kivitelez6 tudomasul veszi és hozzéjarul, hogy Megrendeld dokumentilja a
Szerz6dés teljesitésére vonatkozod adatokat, ennek keretében kifejezetten ellendrizze
¢s dokumentdlja azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendeld valamennyi,
a szerzddésben foglaltaktdl eltéré teljesitést, annak okait régziteni koteles. Tovabba
Megrendel6 ilyen, Kivitelezé altal ki nem menthetd szerzédésszegési esetben, a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését nem mellézheti (Kbt. 142. §
(1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a Kivitelezd teljes korii és oszthatatlan
felelosségét a Szerz6dés teljesitéséért.

. SZERZODES HATALYA, TELJESITESI HATARIDOK, A
SZERZODES IDOTARTAMA

Felfiiggeszt6 feltétel:

3.1.1. A Kozbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult,
figyelemmel arra, hogy az 1.4. pontban ismertetett, 1387/2017. (VL. 27.)
Korm. hatidrozat alapjan létrej6tt Tamogatéi Okirat modositasat
kezdeményezte Megrendel6. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendel6
a tamogatasra iranyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb
Osszegben torténd elfogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az
eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Ha az eljarast e dontés meghozatala
elétt eredményesnek hirdeti ki, mert nem kapott a Kbt-ben el6irt hataridékre
figyelemmel dontést, és igy nem élt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja
szerinti eredménytelenné nyilvanitassal, a projekt sikere érdekében, a jelen
szerz0dés kizardlag a Kormény tamogatd dontése esetén 1ép hatalyba.
Kivitelezd a szerz6dés hatalybalépéséig munkat nem végezhet, de készen kell
allnia arra, hogy a hatdlybalépést kovetéen a Szerzédés teljesitését
haladéktalanul meg tudja kezdeni.

Megrendeld6 a Szerzodés hatalybalépésérdl  haladéktalanul, irasban
tajékoztatja Kivitelezot.

3.1.2. Amennyiben a Korméany tdmogatd dontése a jelen Szerzédés megkstését
megel6zéen sziiletik meg, jelen Szerzédés mindkét fél altali alairassal 1ép
hatalyba.

3.1.3. Amennyiben a fenti felfiiggeszt6 feltételek nem kovetkeznek be legkésébb a
jelen Szerz6dés megkotését koveté 180. napig, a jelen Szerz6dés minden
tovabbi jogeselekmény nélkiil automatikusan megsziinik a megk&tését kovetd
180. napon. A Felek a hatalybalépés elmaradasdbél eredé esetleges
koltségeiket, kdrukat maguk viselik, egymassal szemben semmilyen jogcimen
koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem
jogosultak.

A jelen Szerz6dés idobeli hatalya: jelen szerzédés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjaban foglalt
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idéponttol a kivitelezés éves uto-feliilvizsgalati eljarasanak sikeres lezarasdig tart
azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek a 14.1. €s a 12.3. pont szerint irdnyaddak.

Teljesitési hatarid6:

A jelen szerz6dés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatérideje: a munkateriilet atadasatol 390 naptari nap, azzal, hogy a miiszaki 4tadds-
atvétel kezdd idopontja nem lehet késdbbi, mint a munkateriilet atadasatol
szamitott 360. naptari nap.

A kivitelezési munka elvégzését kovetden a Kivitelezé koteles azt a Megrendels
részere irasban készre jelenteni, legkésdbb a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdését megel6z6 15. napon, a szerzédés 10.1. pontja szerint.

A kivitelezési munka teljesitésének (kotbérterhes teljesitési hataridének a szerz6dés
12.1. pontja alapjan) a Felek a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
tekintik, azaz a 3.3. pontban meghatérozott teljesitési hataridébe a miiszaki atadés-
atvételi eljards id6tartama beleszamit, igy hataridében teljesit a Kivitelezs, ha a
Szerz6dés 3.3. pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliil a miiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezddik. Kivitelezd a végszamla benyujtasara a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendel§ elbteljesitést elfogad.

IV. A VALLALKOZOI DiJ

Kivitelezét a Szerzédésben meghatérozott kivitelezési munkak megvaldsitasaért a
kovetkezOk szerinti metté vallalkozoi dij (a tovébbiakban: ,,Vallalkozéi dij”) illeti
meg, figyelemmel a szerz6dés 2.3. pontjara.

4.1.1. Netto: 90.992.429.- Ft
4.1.2. 27% afa: 24.567.956,- Ft
4.1.3. Brutto: 115.560.385,- Ft
4.1.4. Netto6 tartalékkeret (5%): 4.549.621,- Ft
4.1.5. Tartalékkeret afa: 1.228.398,- Ft
4.1.6. Brutté 5.778.019.- Ft
Mindosszesen: 121.338.404.- Ft

A bruttd dsszegek a szerzédés alairdsanak idépontjaban érvényes afaval szamolt
brutté &sszegek. Amennyiben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt az Afa
torvényben véltozas kovetkezik be, a szamlazas a mindenkori érvényes afaval
torténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.

A vallalkozéi dij megallapitasira a Miszaki Leirds részét képezé arazatlan
koltségvetési kiiras és a kiirds szerint bedrazott koltségvetés alapjan keriilt sor.

A tartalékkeret a Szerzodés teljesitése soran sziikségessé valo Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti potmunka (Kivitelezé koteles elvégezni az utblag megrendelt,
kiilondsen tervmaddositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

teszi feladatat aranytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy
az kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszdmolasa érdekében Keriil
felhasznélasra.

A tartalékkeret felhasznalhaté tovabba Kivitelezének a tdbbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzddés
megkotésének idépontjdban nem volt eldrelathatd. Kivitelezd a tdbbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
szerint Megrendeld koteles megtériteni Kivitelezdnek a  tdbbletmunkéval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerz6dés megkotésének
idépontjdban nem volt eldrelathatd. Felek a tobbletmunka fogalmén a Ptk. 6:244. §
(1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegli 4talanyar. Felek
az atalanydr jogi tartalmaval tisztdban vannak. Kivitelez a vallalkozo6i dij alapjat
képezd ajanlati arat a Kozbeszerzési Eljards dokumenticidjaban 1évé 4razatlan
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A vallalkozoi dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miszaki tartalom megvaldsitidsdhoz tartozé épitési
munkak teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, adét,
illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi
koltségeket, az esetlegesen felmeriils karok vagy bevizsgaldsok megtéritésének
koltségeit. A munka soran keletkezé hulladékok — a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eldirdsai szerinti — elszallitasa (elszallittatasa), kezelése Kivitelezd
feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozoéi dij.

Kivitelezé feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelez6 — mint a Szerz6dés targyaval kapcsolatban megfeleld szakértelemmel
rendelkezé személy — jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Kdzbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az A4ltala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi, a szerz6désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletigényérdl jelen szerzédés alairasaval
feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A SzerzO8dés részét képezi Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a
tartalékkeret terhére elvégezheté potmunkék elszamolasanak alapja. Az esetlegesen
felmeriilé potmunkdk elszamoldsa részben vagy egészben a bedrazott tételes
koltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonld tételek alapul vételével, a
tartalékkeret erejéig kiilon szerz6désmodositas nélkiil. A tartalékkeret felhasznalt
Osszegének elszdmolésa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benyujtott arazott koltségvetésben szerepld
tételek egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan sor
keriilhet, az 4razott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a
Felek, mely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik azzal, hogy a
felek csak az ajanlatban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
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egyenértékli vagy magasabb minéségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ha
a Felek helyettesité termék beépitésérdl egyeznek meg, a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.

Kivitelez6 tudomasul veszi, ha Megrendeld potmunkat nem rendel meg, Ugy a
tartalékkeret Kivitelezot nem illeti meg. Ha Megrendelé potmunkék elvégzését
rendeli el, Gigy az épitési naplobejegyzésben elrendelt potmunkdk ellenértékének
érvényesitésére a benyujtott végszamlaban van lehetdség, a miiszaki ellenér(ok) altal
igazolt felmérési naplé alapjan. Ha a konkrét kivitelezési munka soran elmaradé
munkékrol késziil jegyzék Kivitelezd részérdl, az erre esé koltségek potmunka
koltségre fordithatoak gy, hogy a potmunkdk sszes koltsége ebben az esetben sem
haladhatja meg a 4.1.4 szerinti 5%-os tartalékkeret &sszegét.

Valamennyi, Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni. A
poétmunka elszdmoldsa a koltségvetésben azonos tétel esetében Kivitelezd
ajanlataban szerepl6 egységarakkal torténik. Ha 6sszehasonlitassal nem allapithaté
meg a munka ellenértéke, részletes kalkulacidval tdmasztandd ald az adott munka
koltsége. A kalkulacioban az erdéforras sziikségleti értékeket az EMIR (Epitéipari
Miszaki Iranynormdak) normai alapjan kell eléiranyozni, és Megrendel6vel — a Kbt.
vonatkoz6 szabdlyait figyelembe véve — jova kell hagyatni. A pétmunka vallalkozoi
dij kialakitdséhoz Kivitelezd ajanlataban alkalmazott, koltségvetésben szerepld
egyscgarakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan
szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatésagi dontés értelmében, akéar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a kivitelezési tervdokumentacidban szereplé munka
elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel Megrendeld is egyetért, tovabba irdsban
rendelkezik a munka el nem végzésérél, ugy ezen munka ellenértékével a fix
atalanyér 6sszege csokkentésre kertiil.

V.
KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

Kivitelezd kotelezi magét arra, hogy a Szerzodés targyat a jelen Szerzédés és
elvalaszthatatlan részeiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatalyos épitéstigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozé
szakhatosagi eldirasok és a vonatkozé szabvanyok szerint, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljeskortien, miuszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a 3.3. pont szerinti teljesitési idépontra hiba- és
hidnymentesen elkésziti.

Kivitelezd felelds valamennyi, a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezés és munkaerd biztositasaért.

Kivitelezé koteles biztositani a munkdk megvaldsitisa sordn olyan képzett és
tapasztalt vezetéket és iranyitokat, tovdbba szakképzett, betanitott &s segéd
munkaerét, amely Kivitelez6 Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
id6ben torténd teljesitése érdekében sziikséges. Kivitelezé koteles biztositani
valamennyi, a munkdk megvalésitdséhoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

3.8

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

eszkozt.

Kivitelezének lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben barmely hatdsag
ellenérzést vagy vizsgalatot végezzen. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatsagnak a
részvételt azon vizsgalaton és ellendrzésen, amelyek Kivitelezd feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendeld és valamennyi képviseletében eljaré személy szamdara hozzaférhetévé
kell tenni az épitési helyszint.

Kivitelezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan a jelen Szerzddés targyat képezd kivitelezési munka vonatkozasaban
€pitési naplét vezetni (a tovabbiakban: e-€pitési napld).

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitdsar6l a munka végzése soran
folyamatosan gondoskodni. Kivitelez6nek — amennyiben relevans — az épitési és
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Kivitelezé koteles tovabba az esetleges €s sziikséges forgalomkorlatozasrol a
lakossagot és érintett szerveket (pl. menték, renddrség) tajékoztatni. Kivitelezd,
amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, kdteles az érintett lakossagot megfeleld
idében tdjékoztatni, ha az 4ltala okozott munkavégzés miatt barmely
kdzmiiszolgéltatas tekintetében szolgaltatasi fennakadas 1ép fel.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl Kivitelezo koteles gondoskodni.

Kivitelez6 koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi,  kémyezetvédelmi  (igy  killonosen a  zaj-, rezgés-,
légszennyezddésekre vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb el6irasok
betartidsar6l. A munkateriiletek megfelelé védelme és 6rzése Kivitelezd
kotelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartdsabol
szarmazo6 minden felel6sség Kivitelez6t terheli.

Kivitelezd koteles betartani a 14 vonatkozd add-, tarsadalombiztositisi és
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. Kivitelezének kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és valamennyi, képzettséggel rendelkezd
munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozé eldirasok, szabalyok és utasitisok
betartasara.

Kivitelezé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatasarol
gondoskodni, ezen elbirdsokat betartani, illetve betartatni.

Kivitelezd koteles meg6vni a munkateriileteket. Kivitelezd vagy kozremiikodéje altal
esetlegesen a munkateriileten okozott kart Kivitelezd koteles sajat koltségén az
atadas-atvételig kijavitani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor értékét megtériteni,
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5.14.

3.15.

3.16.

5.17.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

ennek hidnyaban az atadas-atvétel nem kezdhet6 meg.

Kivitelezé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket
tenni €s azokr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Kivitelez6 szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
jelen szerz6dés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a feleldsség Kivitelez6t terhell,
igy Kivitelezd koteles helyt allni az 4ltala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalédik vagy a
munkateriiletrdl eltiinik.

Kivitelezd a vagyonvédelem koérén beliil kételes ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelezé altal megkotott biztositasi szerzodés, kétvény eldir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

Kivitelezé kijelenti, hogy az épitési munkak kivitelezésének helyszinét (a
munkateriiletet) el6zetesen megtekintette, az 4llapotot szemrevételezte, azt
megismerte.

Megrendeld a munkateriiletet a Szerz6dés mindkét fél altal tortént aldirisanak
napjatol szamitott 15 naptari napon beliil dtadas-atvétel keretében adja at Kivitelezd
részére.

Megrendel6 és a miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
¢észrevételeiket, javaslataikat az e-épitési naploba bejegyezni. Kivitelezé koteles — az
arra jogosult utjdn — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil az e-épitési naploban
vélaszolni.

Megrendelonek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében sziikség
esetén megbesz€lést kitiizni, amelyen Kivitelezé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Kivitelez6 kijelenti, hogy szerepel az Etv. szerinti, épitbipari kivitelezési
tevékenységet végzOk névjegyzékében ¢és jogosult kivitelezési tevékenység
végzésére.

Megrendelé az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerzbdésben meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés
6.7.1. Kivitelez6 koteles haladéktalanul irasban értesiteni az e-épitési naploban
tortén6 bejegyzés €s e-mail utjan Megrendeld képviselsjét legkésébb 3



7.1,

12

7.3.

munkanapon beliil minden olyan koriilményr6l, nehézségrdl vagy akadalyrol,
amely befolyasolja a kivitelezés jelen Szerzédés és a Kivitelezési
tervdokumentéci6 szerinti elérehaladasat vagy hataridére torténé teljesitését
(akadalykozlés). Ezen értesitésben Kivitelez6 koteles megadni a gatlo
koriilmény, nehézség vagy akadédly megsziintetésének varhaté idSpontjat,
koteles a késedelemre, akadalyra okot adé tényt, nehézséget hitelt érdemléen
igazolni. Megrendel§ a fenti feltételnek mindenben megfeleld akadalykozlés
esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotlasat 3 munkanapon beliil
koteles megtenni. Amennyiben Megrendelé nem fogadja el az akadalyoztatas
tényét, vagy elfogadja azt, de a hataridd modositasi igényt elutasitja, errol
koteles Kivitelez6t 3 munkanapon beliil rdvid indokolds megadéasaval
tajékoztatni.

6.7.2. Megrendeld Kivitelezének érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
irdnyulé akadalykozlés miatti hatarid hosszabbitasi igényeket nem fogadja
el.

6.7.3. Megrendeld vonatkozé nyilatkozataban, €szrevételében koteles leirni, hogy a
6.7.1. pont szerint megkiildétt dokumentumok alapjan elfogadja-e az
akadélyoztatas tényét és az esetleges hataridé modositas lehetdségét.

6.7.4. Kivitelezé a késedelmének kimentése céljabol nem hivatkozhat sikerrel olyan
akadalyra, amely a szerz6dés mddositasa elbtt meriilt fel, és amely
ismeretében modositasi javaslataban konkrét idépontot jeldlt meg a Szerzddés
befejezési hataridejeként.

VIL
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasihoz bemutatott
szakembereket. E szervezet vagy szakember bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettikk akkor vonhaté be mas, ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember
nélkiil, vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dd fél a
kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd legkésdbb a Szerz6dés megkotésének idépontjdban  koteles
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy 4ltala az igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizar6 okok hatalya alatt.
Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.

Kivitelezé a jogszerlien igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozé
tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési felel6sséggel
tartozik.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.7

7.8.

7:9.

7.10.

Kivitelezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatirozottak szerint a 4. melléklet
alvallalkozoi jegyzékben szerepld, Szerzédés teljesitésében részvevd, kapacitést
nyujté szervezetnek nem mindsiild alvallalkozokat jelentette be a szerz6déskotésig, a
lista valtozasa nem jelenti a jelen szerz6dés modositasat.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen pontban jelslt egyetlen alvallalkozo6 sem 4ll a kizaro
okok hatalya alatt.

Kivitelez6 kapacitast nyujt6 szervezetet nem vesz igénybe.

Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az
eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékii moédon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerzddd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a Szerzédés alairasanak napjan a Szerzddés teljesitéséhez
szlikséges, Felhivasban III.1.3. M.2 a)-c) pontokban eldirt, jelen Szerz6dés
teljesnesebe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar Mémdoki Kamara vagy
Magyar Epitész Kamara névjegyzékében.

Kivitelez6 koteles a jelen Szerzédés rendelkezéseit és a Szerzddés targyara
vonatkoz6 elbirdsokat az alvéllalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden
érvényesiteni, ezen rendelkezések és elbirasok alvallalkozok altali betartasaért
Kivitelez6 Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. Kivitelez6 Megrendel6vel
szemben az igénybe vett alvéallalkozok magatartasaért a Ptk. kozremiikodsért vald
felelésség szabélyai szerint felel. Kivitelezé koteles a munkat Gigy megszervezni,
hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok egymaés munkajat ne zavarjak, illetve a
hataridére valo teljesitést ne veszélyeztessék és a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak.

Megrendel6 a Szerzodés teljesitése soran az e-€pitési naplé adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvéllalkoz6 vesz rész.

A Felhivas II1.1.3. M.2. a) pont tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésére
figyelemmel, mivel az MV-E felel6s miiszaki feladatok alapvet6 fontossaguak, maga
az ajanlattevd vagy — koz0s ajanlattétel esetén — a kozos ajanlattevok egyike koteles
elvégezni, igy e feladatokra vonatkozé alkalmassagi feltételek igazoldsdhoz az
eljarasban Kivitelezé tdmaszkodhatott més szervezet kapacitasara, és a teljesités
soran e feladatokat nem végezheti alvallalkozé.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3,

94.

MODOSITAS

Jelen Szerzédést — a Kbt. 141. §-ban foglalt elbirasainak megfeleléen, a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzOdések modositasara vonatkozo
szabalyok betartasaval — kizarélag irasban (papir alapu dokumentum) Ilehet

modositani. Széban, rautalé magatartassal vagy irasban, de a szerz6dést alair6
képviseld személyektdl eltér6 beosztassal rendelkezd személyek &ltal tett
jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

Kivitelezd valamennyi hataridé tekintetében miiszaki el6teljesitésre jogosult.
Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban
azt jelenti, hogy Kivitelez6 el6teljesitése esetén a teljesités idépontja az elbteljesités
idépontja. Amennyiben Megrendelé érdekkorébe esé korilmény Kivitelezd
igazoltan jogos késedelembe esik, ugy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridd
valtozast is a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az
akadalykozlés jelen szerz6dés 6.7.3. pontjaban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerz6dés 4.3.-
4.4. pontjaban meghatarozott tartalékkeret felhasznaldsa esetén. A Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a 7.4. pont szerinti alvallalkozéi lista
modositasa esetén. A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerz6désmodositas esetén nem kell hirdetményt kozzétenni a
modositasrol.

Semmis a Szerz6dés mddositasa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék Kivitelez6t az
olyan szerz6désszegés (illetve szerzo6désszegésbe esés) €s annak jogkdvetkezményei
- ide nem értve a felmondas vagy elallds joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol,
amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendeld
atvallaljon Kivitelez6t terhel6 tobbletmunkakoltséget vagy indokolatlanul egyéb, a
Szerz6dés alapjan Kivitelezot terhelé kockazatot.

Kivitelezé tudomasul veszi és hozzajarul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja
alapjan a Szerz6dés modositasarol kiilon jogszabaly alapjan meghatarozott minta
szerint Megrendel6 tajékoztatot készit és azt hirdetmény Gtjan kdzzéteszi.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

Megrendel6 esetében Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzédéssel 6sszefiiggésben.

Megrendeld a kivitelezés ellenérzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi feliilvizsgdlatara miiszaki ellenoért és tervezdéi miivezetés keretében
tervezot foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik Megrendeld felé az épitési
munkaék atvételével osszefiiggésben.

A kivitelezési munkak elvégzését kizarolag Megrendelé vagy a nyilatkozattételre
jogosult képviseldje jogosult igazolni.

Megrendelé — Szerzédéssel €s a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkalatok



9.5.

9.6.

0.7.

9.8.

10.1.

10.2.

atvételével kapcsolatban — kapcsolattartasra jogosult képviseldje:

Név: Koo6s-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gy6r, Varoshaz tér 1.
Telefon/fax: 96/500-562

NUJ-szém: 238970090

A miuszaki ellendrok:

Név: Somogyi Rébert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36 70/335-2251

NUJ: 239433039

Név: Szilagyi Miklos

Cim: 9019 Gydr, Szent Laszl6 ut 24.
Telefon: +36 20/942-7100

NUI: 179573123

Kivitelezd nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Fodor Géza Szabolcs

Cim: 9025 Gyor, Erkel Ferenc u. 8.
Telefon: +36 96 518 366

Fax: +36 96 518 365

E-mail: info@fodor.hu

Kivitelezd felel6s miiszaki vezetéje:

Név: Maté-Nyiri Péter (MV-E-O7-10216)
Cim: 8092 Patka, Ifjusag u. 5.

Telefon: +36 96 523 075

E-mail: gyor@eurogeneral.hu

A fenti képviselok és vezet6k személyében bekovetkezett valtozasokrél a Felek
egymast irdsban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden
haladéktalanul kotelesek értesiteni, mely valtozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint kezelik.

X.
ATADAS - ATVETEL, A TELJESITES

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjarél Kivitelezs legalabb 15 naptéri
nappal kordbban koteles irdsban értesiteni Megrendeldt (készre jelentés).

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama, hibajavitdssal egyiitt legfeljebb 30 naptéri nap
lehet. A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
épitmény késziiltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld hibak és
hianyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossagok a miiszaki atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatdak.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

Az atadés-atvételi eljaras soran Megrendelo, illetve muszaki ellenére Kivitelez6 4ltal
a SzerzO8dés keretében elvégzett épitési munkakat teljeskoriien megvizsgalja annak
megallapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz6déses és jogszabalyi
eléirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogzitett hibdkat Kivitelezd koteles az ott
meghatérozott idon beliil maradéktalanul kijavitani.

Ha Kivitelez6 a javitasi kotelezettségének a jegyzOkonyvben meghatérozott ideig
nem tesz eleget, Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha
Megrendeld a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasdban aranyos dijcsokkentésre jogosult, tételes elszamolas alapjan. Ha
Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibakat Kivitelezd koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatani.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Kivitelezd
teljesitése hiba- és hianymentes, a kornyezd létesitményekben, kdzmiivekben
Kivitelezd vagy kozremiikod6i altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasra keriiltek, a teljesités a jelen Szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelel6en megtortént.

Nem tagadhaté meg az 4atvétel a munkalatok olyan hib4ja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
Kivitelezé valamennyi ilyen hibat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt
Jjegyzékonyvekben foglalt hatariddig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden Megrendeld teljesitésigazolast allit ki
a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen.

A teljesités Megrendeld részér6l torténé igazolasa kiadasi feltételét képezi a 11.4
pont szerinti szamlak benyujtasanak.

Megrendeld részér6l a teljesitésigazolds Megrendeld kotelezettségvallalasi
szabdlyzata szerint torténik.

A teljesitésigazolas tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozé kifejezett
nyilatkozatot, Megrendelének az atadas-atvétel soran 4tadott dokumentumok
felsorolasat, és mellékletként a még meglévé, az 4tvételt nem akadalyozoé hibakrol és
mas hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi hataridejérél késziilt jegyzokonyveket.

Kivitelez6 kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétiikrol
valé gondoskodas.

A karveszély Kivitelez6r6l Megrendeldre kizardlag a szerzédéses munka hiany- és

hibamentes atadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazolds Megrendelé altali
alairasaval egyidejiileg szall 4t.

XI.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfeleléen, figyelemmel a



11.2.

113

11.4.

11.5.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint 31-32/B. §-
a alapjan Kivitelez6 3 részszamlat és a végszamlat jogosult benyujtani azzal, hogy
Megrendeld eloleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerzédés
11.2. pontja szerint. Kivitelez6 a teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitdsanak
napjat kovetéen haladéktalanul koteles a szamlat kiéllitani és Megrendeld részére
atadni.

Megrendeldi eldleg: Megrendel6 az elbleg igénylés lehetdségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 4fa nélkiil szamitott — a 4.1.1 szerinti
nett6 vallalkozéi dij 5%-anak megfelel$ dsszeg (mely nem lehet t6bb, mint 75 millié
forint) erejéig. Az eldleg eldlegbekérd Megrendeld részére torténd benyujtasaval
igényelhetd. Megrendeld az igényelt eléleg dsszegét a munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil kételes megfizetni. Az eldleg 6sszege az 1. részszamléban keriil
elszamolasra.

Kivitelez6 megrendeldi eldleg igénylése esetén elSlegbekérdt koteles benyujtani
Megrendelé részére. Kivitelez az el6leg dsszegének pénzforgalmi szamlajan tortént
Jovairasat kovetd 15 napon beliil el6legszamlat koteles kidllitani Megrendel6 részére,
mely elélegszamla teljesitésének idépontja az eldleg osszegének Kivitelezd
pénzforgalmi szamldjan tortént jovairdsanak napja. Kivitelezd a szamla
mellékleteként koteles csatolni a szamla tartalmat képezé teljesitett munkanemeket.

Kivitelez6 Megrendeld részére teljesitményével ardnyosan nyujthatja be a szamlait a
kovetkezoOk szerint:

11.4.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
netté vallalkozoi dij 25% + afa-rol, megrendeléi eléleg igénybevétele esetén
csokkentve az el6legre mar kifizetett 6sszeggel,

11.4.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nett6 vallalkozoéi dij 25% + afa-rol,

11.4.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nett6 vallalkozoi dij 25% + afa-rél,

11.4.4. A végszamla a miiszaki atadas-atvételi eljéras sikeres (hiba- és hianymentes)
lezarasat kovetden nyujthato be a 4.1.1. pont szerinti netté vallalkozoi dij
25% + afa-rol. A tartalékkeret felhasznalt 6sszege is a végszamlaval keriil
elszamolasra.

A részszamla kibocsétasanak feltétele Megrendeld nevében eljaré Miiszaki ellenér
altal kidllitott igazolds, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak
megvaldsuldsat igazolé dokumentumok, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasarol sz6016 igazolas Megrendeld részére torténd atadasa.

A vallalkozdi dij megfizetésének modja:

11.5.1. Abban az esetben, Kivitelezé a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot,
Megrendelé a szerzédésben meghatirozott médon és tartalommal vald
teljesitést kovetden az ellenszolgdltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint banki
atutalassal teljesiti, az alakilag és tartalmilag hianytalanul kiallitott szamla
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

kézhezvételét kovetden 30 napon beliil.

Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §
szerint kovetkezo szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

a) Kivitelez6 legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni Megrendel6nek, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg felhivia az
alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) Kivitelez6 a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szadmlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendel6 15 napon beliil atutalja Kivitelezének;

e) Kivitelez6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozéval kotstt szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy
rész¢Et visszatartja;

) Kivitelez6 4tadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait;

g) Kivitelezé 4ltal benyujtott szamldban megjelolt, févallalkozéi teljesités
ellenértékét Megrendel6 15 napon beliil atutalja Kivitelezének;

h) Kivitelezd aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradd részét Megrendeld Orzi, és az akkor illeti meg
Kivitelezét, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult Kivitelezd 4ltal ab) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

Figyelemmel arra, hogy Megrendelé t6bb részszamlazasi lehetdséget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés

rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettd médon szamitott 200.000,-

forintot meghalado kifizetésnél Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozénak a

teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo Kivitelez6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbézisban, vagy

c) Kivitelezé rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes addzéi mindségrdl sz6ld
igazolast.

Kivitelez6 az éltalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltalanos adodigazoldsban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelezd elmulasztia a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés id6pontjaban terheld koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Kivitelez6 a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kovetden haladéktalanul koteles a
szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.
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11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Megrendelé a Szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatdsbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemt €s lejart kovetelését szamithatja be.

Megrendel6 eléirja, hogy

- Kivitelezd nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasig tekintetében meriilnek
fel, és amelyek Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- Kivitelezé koteles a Szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrdl Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Kivitelezé altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén,
Kivitelezd jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

XIIL.
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kitbér:
A teljesitési hataridé csak akkor tekinthet6k betartottnak, ha miiszaki Atadds-
atvételi eljaras sikeres lezarasanak nincs a Kivitelezé felelésségi korébe tartozé
akadalya és a teljesités a Megrendeld altal elfogadasra keriilt. Ellenkezé esetben a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 3.3. pont szerinti teljesitési
hataridét nem tartja be, és késedelmét a szerzédésszegéssel okozott karokért vald
felelésség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, igy Megrendeld késedelmi
kotbérigényt érvényesithet Kivitelez6vel szemben. A késedelmi kotbér a jelen
Szerz6dés 3.3. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utdni elsé naptari naptdl esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott) netté vallalkoz6i dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes Gsszege
nem haladhatja meg mindGsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkoz6i difj 15%-anak megfeleld Osszeget. Jelen szerzédési pont szerinti
késedelmi koétbérigény szempontjabdl minden megkezdett naptari nap egész napnak
szamit.

12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15.
napot, ugy a 16. késedelemmel érintett naptdl kezd6d6en, Megrendelének
Joga van a Szerzdést azonnali hatallyal felmondani, ebben az esetben a
Kivitelezd teljesitése meghiusultnak tekintendd és Kivitelezével szemben
Megrendel6 meghiusulasi kotbért kovetelhet.

12.1.2. A késedelmi kotbér mértéke els6dlegesen a Kivitelezd részére teljesitendd
ellenszolgaltatasbol  keriil  visszatartdsra, masodsorban ellenszdmla
kibocsatasaval.

12.1.3. A késedelmi kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a jelen Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének
teljesitése aldl.

Meghiusulisi kotbér: Ha a Szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezd
felelés, meghitsul, és Kivitelezd a szerzédésszegését a szerz6désszegéssel okozott




12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

kéarokért valo felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, Ggy
Megrendel6 meghiusulési kotbérigényt érvényesithet. A meghitisulasi kotbér alapja a
teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) vallalkozdi dij, mértéke a kotbéralap
20%-a.

Meghitsuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelez6 felel6sségi korében bekovetkezett
lehetetlentilés, tovabba a Kivitelezd szerzédésszegésére alapitott azonnali hatalyu
felmondas vagy elallas.

A meghitsuléasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelez6 altal fizetendd6 meghitsulasi kotbér Osszegét
csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezé késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési
kotelezettségének szerz6désszertien eleget tett.

A teljesités elmaraddsa esetére kikotott meghitisuldsi kotbér kizaria a teljesités
kovetelését.

A meghitsulasi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozo6i dij, mértéke a kotbéralap 20%-a.

Kotbérre vonatkozo kozos szabalyok

12.7.1. A Megrendel6 kotbérigényei érvényesitése nem zarja ki a
szerz8désszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét. A
kotbérterhes Kivitelezd altali szerz6désszegés esetén a Megrendeld a
kotbéren felil a jelen Szerz6désben ¢és a Jogszabalyokban a

szerz6désszegésre megallapitott tovabbi jogkovetkezmények
érvényesitésére is jogosult, €s a kotbért meghaladdé mértékl karat
kovetelheti.

12.7.2. A kotbér esedékessé valik:

12.7.2.1.késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb a
késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

12.7.2.2.meghitsulds esetén, amikor a kotbér alapjaul szolgald
szerz6désszegés miatt a Szerz6dés azonnali hatéllyal felmondésra
kertilt vagy egyéb mdodon megsziint.

12.7.3. A kotbér késedelmes megfizetése esetén a Kivitelezé a Ptk 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékli késedelmi kamat megfizetésére
koteles.

Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:

12.8.1. Kivitelezd a jotallas idGtartama alatt koteles Megrendelé irasbeli
hibabejelentése alapjan, annak kézhezvételétél szamitott
- veszély elhéritdsa esetén 2 (kettd) munkanapon
- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani
¢és annak befejezését kovetéen 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglalasat
irasban kozolni Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban KivitelezOnek
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan
megsziintetése  érdekében megtesz. A kijavitas  hataridejének



megallapitdsara Megrendel6 jogosult. A javitas, hibaelharitas, illetve a
kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen Szerzddésben
meghatérozott rendelkezések megfelelden iranyaddak.

- Amennyiben Kivitelez6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgélatat
kdvetd 24 oran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozo éllasfoglalasatol
(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a
hiba elhéritdsat, azt nem ismeri el, a hiba javitdsat nem véllalja, vagy
jelentds mértékl késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a
hiba megsziintetését a Kivitelezé altal biztositott joteljesitési biztositék
terhére mas Kivitelezdvel elvégeztetni, és err8l Kivitelezét koteles
értesiteni.

12.8.2. A Szerz6dés teljesitését kovetSen Kivitelezd jotallasi kotelezettségének
biztositasara a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napjat
kovetd naptol szamitva a jotallas elsd 24 honapjara jotallasi biztositékot (a
tovabbiakban: biztositék) koteles nydjtani, amelynek mértéke a teljes
(tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) netto véllalkozoi dij 5%-a. A biztositék
Kedvezményezettje Megrendeld.

12.8.3. A biztositék Kivitelezé valasztasa szerint teljesitheté: 6vadékként az eldirt
pénzosszegnek Megrendeld letéti szamldjara torténd  befizetésével
(atutaldsaval), pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt feltétel nélkiili
¢s visszavonhatatlan garancia vagy készfizet$ kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel. Amennyiben a jotallasi biztositék nyujtasa letéti
szamldra torténé befizetéssel (Megrendeld 11737007-15466004-06530000
szamlaszamara) torténik, ugy a szamléhoz a befizetésrél sz616 banki igazolast
is csatolni kell. A biztositék a jotallasi idészakban, a biztositék érvényességi
ideje alatt esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe tartozéd hibak
kijavitdsdnak fedezete. A jotallas id6tartama alatt Kivitelezé6 Megrendeld 4ltal
jelzett hibds munkarészek kijavitdsat - amennyiben az idéjaras a javitast
lehet6vé teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendel$ jogosult -
Kivitelezd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni. A biztositék §sszege részletekben is igénybe vehetd.

12.8.4. A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotalldsi kotelezettség elsd 24
hénapja, illetéleg okirati formaban teljesitett biztositék esetén az
ervenyesithetdség érdekében 30 nap lehivhatosagi idtartam. A Kbt. 134. §
(4) bekezdése szerint az el6irt biztositék rendelkezésre 4llo Gsszege
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, nem irhato eld a kovetelés
kielégitése esetére KivitelezOként szerz6d® fél szamara a biztositék
meghatéarozott mértékii folyamatos fenntartéséra vonatkozé kotelezettség.

12.8.5. A végszémla kifizetésének feltétele a jotalldsi biztositék megfeleld
rendelkezésre bocsatasa.

XIIL
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS
13.1. Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 50 milli6 Ft/év, 25 millio

Ft/kdaresemény mérték(i vagyoni karértékre  vonatkoz6 épitési-szerelési
felel6sségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a kornyezetvédelmi

19



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

kérra, harmadik személynek okozott karra, tovabba Kivitelezd, valamint a Kbt.
szerinti valamennyi alvéllalkozé és a Ptk. szerinti valamennyi kdzremiik6dd altal
okozott karért valo felelésségre.

A felelosségbiztositasi kétvény madsolata a jelen szerzédés mellékletét képezi. A
biztositas koltségét Kivitelez6 viseli azzal, hogy erre iranyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia kiteles Megrendeld felé.

Amennyiben béarmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitéanyagok szallitdsa soran, ugy Kivitelezd a kareseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul koteles jelezni Megrendelének. Amennyiben a kér
Kivitelezd, vagy Kivitelez6 érdekkorébe tartozé személy (pl. alvallalkozd)
magatartasara vezethetd vissza, ugy Kivitelezé kiilon felszolitas nélkiil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes

korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

Kivitelezé kijelenti, hogy érvényes munkaltatéi feleldsségbiztositassal, tovabba a
munkatertiletekre felvonultatott gépeire, eszkdzeire sz0l6 biztositassal rendelkezik.

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik munkavallaléinak, egyéb munkavégzésre
iranyulé jogviszonyban foglalkoztatottja részére sz6lo balesetbiztositassal, amely
olyan munkahelyi baleset ¢és rokkantsigi biztositds, amely barmely
munkavallal6janak, munkavégzésre iranyulé jogviszonyban foglalkoztatottjanak
barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasédban Kivitelezd Megrendeld irdnyaban semmilyen koveteléssel nem
léphet fel.

o _ XIV. ]
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallas idStartama a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo,
kozhaszni épiiletekre is kiterjedd 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése alapjan, a 3. § (1) bekezdése b) pontja szerint 5 év, amelynek kezdd
idépontja a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kdvetd nap.

A jotallasi id6 a javitott vagy kicserélt rész vonatkozasiban tjrakezdddik,
egyebekben a 12.3. pont az irdnyado.

Kivitelezd a jotallas idétartama alatt koteles Megrendeld irasbeli hibabejelentése

alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- életveszélyes elharitdsa esetén haladéktalanul,

- vesz€ly elhéritasa esetén 2 (kett§) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és
annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) 6ran beliil allasfoglalasat irasban
kozodlni Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének ismertetni kell
azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitds hatdridejének megallapitasara Megrendelé jogosult. A
javitas, hibaelhdritas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen
Szerz6désben meghatarozott rendelkezések megfeleléen iranyaddak.



14.4.

14.5.

15.1.

- Amennyiben Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerli kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat kévetd
24 6ran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozé allasfoglalasatol (bejelentésétol)
szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a hiba elhéritasat, azt nem
ismeri el, a hiba javitidsat nem vallalja, vagy jelentés mértékii késedelemmel
sziinteti meg, Megrendelonek joga van a hiba megsziintetését a Kivitelezd 4ltal
biztositott joteljesitési biztositék terhére mas Kivitelezével elvégeztetni, és errdl
Kivitelez6t koteles értesiteni.

Kivitelezé felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatisok, a teljesitett
munkalatok vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek minGségi tandsitvanyai, az elvégzett munkak kotelezé alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerz6déskotéskor hatélyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. Kivitelez6 ennek korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo
jogszabélyok szerint szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol
val6 mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat Megrendelé 4ltal atadott
terveknek, dokumentumoknak, vonatkozd magyar szabvanyoknak megfeleléen
végezte el.

Valamennyi anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkénak, amelyet KivitelezOnek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban el6irt min6séglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelezének Mintavételi és
Minésitési tervet kell készitenie, melyet a miiszaki ellenérrel jova kell hagyatnia.

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenéen az alabbi esetekben jogosult
valamint a C) vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a szerz6déstdl elllni:

A) Kivitelezé altal foglalkoztatott barmely munkavallalé nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) Kivitelezé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a Szerzodés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
lényeges fizetOképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha
KivitelezOvel szemben a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas tjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerés hatarozat
hatalya alatt all, kivéve, ha jogszabaly ettdl eltéréen rendelkezik. Amennyiben
Kivitelezé fizetoképességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétol szamitott 5 napon beliil irasban
értesiteni);

C) Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jjogkeépes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint



13:2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) Kivitelez6 a munkdt a munkateriilet ataddsan rogzitett kezdési idéponttdl
szamitott 15 napon beliil nem kezdi el;

F) Kivitelez6 a szerzodéses kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget;

G) ha a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a 15. napot, gy a 16.
késedelemmel érintett naptdl kezd6dden.

Megrendeld koteles a szerzodést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6dést6] —
a Ptk-ban foglaltak szerint — elallni: ha szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomaséra, hogy Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok all
fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja vagy a Szerzédéstél — a
Ptk-ban foglaltak szerint — eléllhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabba a
Kivitelezd barmely egyéb szerzédésszegése esetén a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 részére kiildott értesitéssel a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani. A
Kivitelezének kiildott értesitésben meg kell jellni az azonnali hatalyu felmondas
tényét €s okat. A Szerzédés Megrendel altali azonnali hatalyu felmondasa esetén a
Kivitelezé koteles a SzerzOdés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetden azonnali hatéllyal megsziintetni. A Szerzédés az azonnali hatalyu
felmondasrol sz616 értesités Kivitelezd altali kézhezvételének napjan megsziinik

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondas esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezoéi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbol torténd felmondaséara keriil
sor, ugy az Kivitelezével torténd elszamolas alapjat kizardlag Megrendeld miiszaki
ellen6rének tételes koltségelszamolason alapulé szézalékos teljesitést igazold
teljesitésigazoldsa alapjan lehetséges.

Amennyiben az azonnali hatalyt felmondésra okot adé koriilmény beallta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett kivitelezési munkak nmagukban
nem hasznilhatéak, vagy a kivitelezés folytatasira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendeld az azonnali hatalyti felmondas helyett
donthet az eldllds mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének idSpontjara
visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasdra, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondasra vonatkozé
szabélyokat az elallasra is alkalmazni kell.



15.7.

16.1.

17,1

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

A Szerz6dés Megrendeld 4altali azonnali hatalyu felmondasa/elallasa esetén a
Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6é el6tti
megszlinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

2
JOGVITAK

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitdikat kdzvetlen targyalasok soran
kisérelik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a Felek szakértdi
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések sordn ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre ugy a jogvitak
eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gy6ri székhelyl birdsag kizarélagos
illetékességét kotik ki.

o XVIIL ]
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a Szerz8dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalméahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerz6dés a Kbt. hatalya ald tartozik. A Szerzédésben nem szabélyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint
az egyéb kapcsolodo jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelez6 kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birésdgon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszerlien miikodé gazdasagi tarsasag, ellene mas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult cséd-, jogerésen elrendelt felszamolasi,
végrehajtasi eljaras, illetve jelen szerz6dés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljaras jelen szerzédés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen Szerzédés
megkotése masokkal kotott szerz6déseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelez véllalja, hogy fentiekben megjeldlt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendel6ével haladéktalanul kozli.

Kivitelez6 az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény végrehajtasarol szold
368/2011. Korm. rendelet 50. § (la) pontja alapjan a Szerzédés alairasaval
nyilatkozik, hogy 4tlathat6 szervezetnek mindsiil €s ehhez kapcsoléddan a Szerz6dés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovébb4, hogy tudomasul veszi,
hogy ennek véltozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles Megrendel6t, mint
koltségvetési szervet tdjékoztatni. Tudomdsul veszi, hogy a valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést Megrendeld kartalanits és
kartérités nélkiil azonnali hatéllyal felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még
nem Kkeriilt sor — a Szerz6dést6l kartalanitas és kartérités nélkiil elall. Az atlathato
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17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

szervezet fogalméat a nemzeti vagyonr6l szold 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja hatarozza meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggbben levd kotelezettsége vagy
érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely kedvezobtleniil hathat a jelen szerz6désben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Kivitelezd eziiton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerzddés kozott
ellentmondas nem all fenn.

Kivitelez6 képviselje kijelenti, hogy Kivitelezd képviseletére és a jelen szerzddés
alairaséra megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben
felmertild karokért a polgari jog szabélyai szerint felelésséggel tartozik Megrendelé
felé.

A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacios
crtekezletet tartanak az épitési munkateriileten Kivitelezo 4ltal és annak koltségén
elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve helyszinen). A kooperacids értekezlet
szervezdje és idopontjanak meghatarozdja Megrendeld miiszaki ellendre.

A Kkiilfoldi adoéilletéségli Kivitelezd koteles a jelen szerzddéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adohat6sag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendelé az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz8désben meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy az Eurépai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet, a
tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapjan, a jelen szerzédéshez
kapcsolddo jogviszony teljesitésének céljabol a szerzddés alairdsa vagy teljesitése
soran

- Kivitelez6 altal atadott, vagy

- a feladatokbdl ad6do sziikségszeriiségb6l Megrendeld tudomésara jutott,

a szerzOdés alairasahoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges — a jelen
szerz0dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kdzremiikddd természetes
személyek — személyes adatait Megrendeld kezeli.

Kivitelezé kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérél felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes
adatainak atadasahoz és kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Kivitelez tudomasul veszi, hogy Me

grendeld a tudomasara jutott személyes adatok

kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Kivitelezé 4ltal

megadott e-mail cimen tajékoztatja.
feleldsséggel tartozik azért, hogy a
kizarélagosan hasznalja.

Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, illetve
megadott e-mail cim valds, azt az érintett

Kivitelezd kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerzddéses jogviszony keretében
kizarélag a GDPR szabélyainak betartdsaval kezel a szerzédéssel Gsszefiiggésben

tudomadséra jutott személyes adatot.

Jelen Szerz6dés 5 darab egymassal teljesen megegyezd, eredeti példanyban készilt, 25

szamozott oldalt tartalmaz.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastdk, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastdl mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet
szabalyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:
1. Kozbeszerzési Dokumentacio
2. Kivitelez6 ajanlata, miszaki {itemterv
3. Kivitelez6 ajanlata, organizacios terv
4. Alvallalkozdi jegyzék
5. Felel6sségbiztositasi kotvény masolata
6. Atlathatosagl nyilatkozat

Gyér, 2019. 7019 OKT 0 1

Megrendel6 részérdl:

Gyor Megyei Joga Viro
képviseletében _
Borkai Zsolt polgarfme

ileg ellenjegyzem:

Nagy Tamads
gazdalkodadsi féosztdlyvezetd
taoad o

Fodor Epit6ipari, Kereskedelmi
és Szolgaltato Kft.
Konzorcium vezet6

keﬁ&mph Fodor Geza ligyvezetd

FE E’ ALY nzorclum
EURO GENERAL
Epit6 és Szolgaltato Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgat6sagi tag

=

Szabalyszeruféwzempontbol feliilvizsgdlva:

// \
I

| Sztlard v

br .Ltpowt'
Jegyz6 \zmq Vi) 5



