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FOVALLALKOZASISZERZODES

amely létrejott

O egyrészrdl:
Gy6tr Megyei Jogti Viros Onkorményzata
székhely: 9021 Gyér, Varoshaz tér. 1.
adoszam: 15735595-2-08
sziamlaszam: 10033001-00343691-00000581
képviseli: Dr. Dézsi Csaba Andras polgirmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”),

W mastészrdl:
neve: Fert6di Epit6 és Szolgaltat Zst.
székhelye: 9400 Sopron, Ipar korat 13.
képviseli: Khaut Andras Ferenc és Kassal Zoltin (egyiittes)
addszam: 11121426-2-08
szdmlaszam: 10700426-26362801-51100005 CIB Bank Zrt.,
10918001-00000002-64070023 UniCredit Bank Hungary Zt.
cégjegyzékszam: Cg.08-10-001549
mint konzorciumvezetd (F-E Gybt Vizi Elménypark Konzorcium)
0 és:
neve: Buro General Ztt.
székhelye: 9026 Gyér, Vizm u. 2.
képviseli: Varga Zsolt igazgatosigi tag (6nélldan)
adoszam: 22927800-2-08
szamlaszam: 10400401-49545454-53501000 (K&H Bank Zirt.)
cégjegyzékszam: Cg.08-10-001831
(F-E Gy6ti Vizi Elménypark Konzotcium)

mint Fovillalkozé Kivitelezb (a tovabbiakban: ,Févallalkozé Kivitelezs”),

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett
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Elgzmények

-----

(1) bekezdése alapjan, a Kbt. 53. § (6) bekezdésére figyelemmel feltételes kozbeszerzési eljarast
inditott, amelynek Nyertes Ajanlattevéje Févallalkozo Kivitelezd lett.

Felek a Szerzédést a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak
ala.

Jelen Szerzddés a Magyarorszag Kormanya és Gyér Megyei Jogi Viros Onkorményzata kézétti
egyittmikodési megillapodds végrehajtasival Osszefiiggd feladatokrdl szolé 1387/2017. (VI 27)
Korm. hatarozat 2. pont f) és g) alpontja alapjan a ,,gyéri vizi élménypark megvalositisanak és
fenntartasanak, valamint az érintett teriilet arvizi védelmének biztositdsahoz szlkséges vizsgalatok
elvégzése” projektre megvalositisa keretében, a [...] iktatészami Tamogatér Okirat terhére valdsul
meg.

Felek rogzitik, hogy a Beruhdzias a Modern Viarosok Program keretében egyes turisztikai és
varosfejlesztési célra iranyuldberuhdzasokkal Osszefiiged kozigazgatasi tigyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentdségl liggyé nyilvanitasardl szolé 202/2017. (VIL10.) Korm. rendelet (a
tovibbiakban: 202/2017. Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 21. sora alapjin
nemzetgazdasigl szempontbdl kiemelt jelentSsépl tigynek mindsil

IT) A Szerz6dés Mellékletei és Fiiggelékei

1) A Szerzddés mellékletel
1) melléklet melléklet: A beszerzési eljaras dokumentumai (azok kilon fizikai
csatoldsa nélkil)
2) melléklet melléklet: Miszaki tervdokumentacié (kilon fizikai csatolas nélkiil)
3) melléklet 3) melléklet: ~ Végleges, arazott koltségvetés (2 példanyhoz kinyomtatva,
a Szerzddd Felek altal szignalva, a tobbi példanyhoz CD mellékletként
csatolva)
4) melléklet 4) melléklet: ~ Min&ségbiztositissal ~ kapcsolatos  megrendel6i
elvarasok
5) melléklet 5) melléklet: ~ Felel@sségbiztositasi kotvény masolata
6) melléklet 6) melléklet:  Biztositékok  rendelkezésre bocsatasat igazold
dokumentumok
7) melléklet 7) melléklet:  Térbeli  organizacids  tervvel és  ttemtervekkel
kapcsolatos megrendeldi elvarasok
8) melléklet 8) melléklet: Az alvillalkozdi nyilvantartasban szerepld adatok kore
9) melléklet 9) melléklet:  Teljesités és a kozbensd kifizetések alapjaul szolgild, a
Vallalkozé altal osszeillitandd kimutatds tartalma, valamint teljesités
igazolas szdveg tervezete
2) A Szerzddés figgelékei

1) figgelék figgelék: Engedélyek

b) figgelék figgelék: Felelds, kapcsolattartisra jogosult személyek ¢és a kapcsolattartas
maodja

c) figgelek fiiggelék: IdSbeli és térbeli organizacids terv
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d) figgelék d) fiiggelék: Mintavételi és MinGségbiztositasi terv

e) fiiggelék e) fiiggelék: Pénziigyi litemterv

f) fuggelék f) fiiggelék:  Felelés Miszaki VezetSk

g) fuggelék p) fiiggelék:  Felek képviseldi, illetve az e-Epitési Napléba bejegyzésre

jogosultak kore

A Fuggelékek el6allitasa, illetve folyamatos feliilvizsgalata:
a) Szerzddés aldirasakor Felek az a), b), €), f) és g) Fuggelékeket csatoljik.

b) A b) Figgelékben foglalt, Felek dltal sajat hatdskoérben (vagy a Szerzédésben szabalyozott médon)
valtoztathaté adatok (pl. a Beruhizds résztvevdinek neve) valtozasa esetén a Fiiggeléket a Miszaki
ellendr frissiti és megrendeldi jovahagyds utan a frissitett tartalmi szoveget megkiildi a Szerz6d6
Feleknek. Ezek valtozasit Felek nem tekintik szerz6désmodositasnak.

c) A ¢) és d) Figgelékeket Févallalkozé Kivitelezd késziti el, és a Szerzddés alairasat kovets 15
napon belill Megrendel$ szamara jovahagyasra alkalmas formaban és tartalommal atadja.

ITT) Fogalom meghatirozasok

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

»Ajanlat” jelenti a Szerz8dés alapjaul szolgild kézbeszerzési eljarasban a Nyertes Ajanlattevének az
Ajanlattételi hatiridére benyujtott ajanlatat, valamint Févallalkozo Kivitelezd altal benyujtott ajinlatot.

»Alapdokumentacié” vagy a ,kozbeszerzési eljards dokumentumai” - jelentt a Févallalkozd
Kivitelez8 kivalasztdsit szolgilé kozbeszerzési eljaras Ajanlati felhivasat, kozbeszerzési
dokumentumokat, az Engedélyezési Dokumenticiot, kiviteli terveket a kozbeszerzési eljards sorin
Févallalkozo Kivitelezd és egyéb Ajanlattevk altal feltett kérdésekre adott megrendeldi / ajanlatkérdi
vilaszt és mindazon egyéb dokumenticiot, amelyet Megrendelé, mint Ajanlatkérd az eljaras soran
Févallalkozd Kivitelezd rendelkezésére bocsatott.

HAlvallalkoz6” jelent a Kbt 3. § 2. pont szetinti, Févallalkozé Kivitelezével jelen Beruhdzas
valamely részének megvalésitasara Szerz6dést kot6 barmely vallalkozot.

»Beruhazas” jelenti az Ingatlanon a Szerzdésben meghatirozott paraméterekkel és feltételekkel
meghatirozott teljeskorl épitési tevékenységek Osszességét és az azokhoz szitkséges Osszes
részcselekmeényt és eljarast.

»Beruhdzas befejezése” jelent az utolsé Beruhidzasi elem muszaki atadas-atvételének sikeres
lezarasat.

»Beruhdzds elemei vagy Beruhdzasi elem” jelenti a Beruhazas keretében megvalosulé alabbi
munkdk végzését: bontisi munkak elvégzése (épiletek, épitmények, meglévs arvizvédelmi mi);
meglévd élményfiirds felbjitisa, bévitése; 4j uszoda épitése; Gj arvizvédelmi md épitése; parkoldlemez
és felszini parkolok épitése; Firdé tér atalakitisa; sszekotd folyosd épitése; vizi élménypark épitése;
muiemlék épiiletek, épitmények felujitasa.

»Engedély” jelenti 2 GY-02B/EP/1569-22/2019., GY-02B/EP/1571-17/2019., GY-02B/EP/1570-
17/2019., GY-02B/EP/02227-4/2019. és GY-02B/EP/1572-15/2019. iktatbszami épitési és
orokségvédelmi engedély hatirozatokat, a Szerz6dés teljesitéséhez kapcsolodd tovabbi engedélyeket a
Szerz6dés a) fliggeléke tartalmazza.

,,Epitési Munkateriilet” jelenti az Ingatlan, illetve amennyiben a Kivitelezdi Szolgaltatisok
végzéséhez és nyljtisahoz muszaki vagy egyéb okokbdl sziikséges, egyéb ingatlanok azon részét,
amelyet Megrendel$ vagy egyéb arra jogosult munkavégzésre Févillalkozd Kivitelezd részére atadott
és vissza nem vett, vagy ahol Févillalkozé Kivitelez6 engedély vagy hozzajarulas alapjan a Beruhazas
érdekében, az épitési engedélyben meghatirozott ingatlanokon munkit végez.
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9) ,Felel§s Miszaki Vezet§” jelenti a Szerz6dés targyat képezd kivitelezsi szolgaltatds teljeskdrii
iranyitasit végzd, Fovallalkozé Kivitelezével —vagy alkalmassdg igazolasara igénybe vett
Alvillalkozéjaval munkavégzéste irdnyulé jogviszonyban allé, a Szakmagyakorlasi Rendelet szerinti
szakteriiletnek megfelelé szakmagyakorldsi jogosultsaggal és az Ajanlati Felhivasban meghatirozott
szakirdnyl tapasztalattal és jogosultsaggal rendelkezd szemelyt,

10) ,,Fgvillalkozé Kivitelez6” jelenti a Szerzddés alapjaul szolgalé kozbeszerzési eljaras Nyertes
Ajénlattevéjét, amely a Szerzdésben meghatérozott Kivitelezdi Szolgaltatisok teljesitésére jogosult és
egyben koteles.

11) ,,Ingatlan” jelenti Gy6r belteriilet 8110/3, 8110/7, 8110/8, 8110/9, 8110/10, 8111/1, 8111/2,
8111/3, 8112/4, 8112/4/A, 8112/5, 8112/6, 8112/2, 8112/3,8113/1 8113/2, 8114, 8115/1, 8115/2,
8116/1, 8116/2, 8117, 8121, 8122, 8123, 8131, 8700 és 8702 helyrajzi szim alatt felvett ingatlanokat.

12) ,,Jogszabalyok”

i) ,DPtk"jelenti a Polgir Torvénykényvrél sz0l6 2013. évi V. torvényt.

ii) LEtv” jelenti az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
torvényt.

iii) ,, Kbt jelentl a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLILL torvényt.

iv) ,,Szakmagyakotlasi rendelet” jelenti az épitésiigyl és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet.

v) ,Epkiv.” jelenti az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletet.

vi) az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatirozasirdl sz6l6 7/2006. (V. 24) TNM
rendelettel, tekintettel a rendelet 6. §- 4nak kotelezd alkalmazasara

vif) ,,Kotv.” jelenti a kulturalis 6rokség védelmérdl 520616 2001. évi LXIV. térvényt.

13) ,Kivitelezgi Szolgaltatas” jelenti a Szerzddésben meghatirozott feladatokat, munkakat és
szolgiltatasokat (igy kiilonésen valamennyi, az Alapdokumenticié részét képezé munkarész
megvalositasat), tovabbi birmely munkit, feladatot, szolgaltatist, amelyet a Szerz&dés teljeskdra
teljesitése érdekében elvégezni, illetve nydjtani szikséges, fuggetlentl attol, hogy az kilon
megemlitésre keriil-e Szerzédésben.

14) ,Miiszaki Ellends” jelenti a Megrendeld altal megbizott szervezetet, jelen Szerz&dés alairasakor a
TSPC Mérmdkiroda Korlatolt Felelsségii Tarsasdgot.

15) ,,Nap” egy naptari napot jelent.

16) ,,Pétmunka” jelenti a szerzédés alapjit képezd Alapdokumenticiéban nem szerepld, elére nem
lithaté miiszaki szitkségességb6l a Megrendeld ltal frasban kiilén megrendelt munkatételt.

17) ,,Szerz8dés” jelenti a jelen Szerz6dést annak Mellékleteivel és FG elékeivel.
J ] g8

18) ,,Tervez8” jelenti a Megrendeld részére tervezési szerzbdés keretében a tervezési szolgiltatasokat
végzb, az engedélyezési tervdokumentaciot készitd, az Etv. 32. § (3) bekezdése szerinti Tervezdt, jelen
Szerzbdés alairisakor Al Epitésziroda Korlatolt FelelSsségli Tarsasagot.

19) ,,Tervez8i miivezet8” jelent jelen Szerzddés keretében a Tervezd 4ltal készitett kivitelezési
dokumentaciéval kapcsolatban az Etv. 33. 4) bekezdése szerint tervezdi mivezetést veégzo
P gz

Tervezot.

20) ,, Tobbletmunka® jelenti a Szerzbdéskatés alapjat képezd Alapdokumenticidban kimutathatoan
meglévs, a Févillalkozd kivitelezd dltal keészitett irazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathaté miszaki szikségességbol novekszik.

21) ,,Vallalkozéi Dij” jelenti a SzerzGdés szerinti teljeskéri Kivitelezbi Szolgaltatasért a Szerzddés VII)
1) pontjaban meghatirozott, Févillalkozé Kivitelezét megilletd, tartalékkeret nélkili nettd atalanydijat
forintban.
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IV) A Szerzddés targya és hatalya

1)

3)

4)

5)

7)

8)

Megrendelé megrendeli, Févallalkozé Kivitelezd a Szerzédésben és a jogszabalyokban foglaltak
szerint elvallalia a Beruhdzds megvalésitasahoz szitkséges Kivitelez8i Szolgdltatisok nyujtasat.
Amennyiben a Szerzddés errdl kifejezetten masként nem rendelkezik, Févallalkozé Kivitelezd
feladatkorébe oszthatatlan szolgaltatasként tartoznak a Beruhdzas megvaldsitasdhoz sziikséges
Kivitelezéi Szolgaltatas az alabbiak szerint. A Kivitelez61 Szolgaltatds az elmaradd munkdk esetén,
figyelemmel a Kbt. 141. § -ban foglaltakra Megrendelé dontése alapjan oszthatdva vilhat.

A Foévallalkozd Kivitelezo koteles a Beruhazast

—~  szerzbdésszerien

—  teljeskortien

— avonatkozd magyar eléirasoknak, jogszabalyoknak megfelelSen,

—  arész- és véghatariddt is betartva hatdridében elkésziteni

—  ¢és valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerzédésszerien teljesitent.

Févallalkozé Kivitelezd az el6bbi, a Beruhazas szerzédésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
korében koételezettséget wvéllal arra, hogy jogszabalyban és jelen Szerzédésben rogzitett
jotallasi/szavatossdgi kotelezettségeinek, a jotallds, illetve a szavatossdg korében felmertild feladatok
elvégzésének is maradéktalanul eleget tesz.

Févallalkozoé Kivitelez6 feladata a Beruhdzas szerz&désszerl teljesitéséhez szitkséges minden
el6készitd és egyéb munka elvégzése akkor is, ha azok a Szerzédésben kifejezetten nem szerepelnek,
de a szerzddéses feladatok teljesitéséhez, hatdsagl elvarasok, kikdtések kielégitéséhez, nem ismert
kozmivek, talajviszonyok, régészeti leletek, fel nem robbant l6szerek és robbandanyagok és a
Beruhazis megvaldsitisat befolyasold egyéb korilmények kezeléséhez miszaki, biztonsagi vagy jogi
okokbdl szikségesek.

A Kézbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult, figyelemmel arra, hogy a
kivitelezés finanszirozasara Megrendel6 timogatisra irinyuld igényt nydjtott be Magyarorszag
Kormanyahoz. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendel6 a timogatasra iranyuld igény el nem
fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Ssszegben torténd elfogadasat olyan kérilménynek tekinti, amely
miatt az eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Ha az eljirast e dontés meghozatala el6tt
eredményesnek hirdeti ki, mert nem kapott a Kbt-ben el6irt hataridékre figyelemmel déntést, és igy
nem ¢élt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja szerinti eredménytelenné nyilvanitissal, a projekt sikere
érdekében, a jelen szerz&dés kizardlag a Kormany tamogatd déntése esetén lép hatilyba. Kivitelezd a
szerzO6dés hatalybalépéséig munkat nem végezhet, de készen kell allnia arra, hogy a hatalybalépést
kévetSen a Szerzddés teljesitését haladéktalanul meg tudja kezdeni.

Megrendeld a SzerzGdés hatalybalépésérd] haladéktalanul, irasban tdjékoztatja Kivitelezdt.

Amennyiben a Kormany tamogato dontése a jelen Szerzédés megkotését megelézden sziiletik meg,
jelen Szerz6dés mindkét fél altali alairassal 1ép hatalyba.

Amennyiben a fenti felfiiggeszté feltételek nem koévetkeznek be legkésébb a jelen Szerzddés
megkotését kovetd 120, napig, a jelen Szerzédés minden tovabbi jogeselekmény nélkill automatikusan
megsziinik a megkotését kévetd 121, napon. A Felek a hatalybalépés elmaradasabdl eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egyméssal szemben semmilyen jogcimen koltségtéritésre,
kartéritésre vagy egyéb polgiri jogi kivetelésre nem jogosultak.
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V) Févallalkozo Kivitelezdi Szolgaltatasok krében ellatandé feladatainak meghatarozasa

1) A Kivitelezéi Szolgaltatas irinyitisa és vezetése korében Févallalkozé Kivitelezd feladatat képezi
annak biztositasa, hogy

2)

a)

9

a Beruhazias Felels Muszaki VezetSje és a szakigi felelés mdszaki vezeték az Ajinlati
Felhivisban meghatirozott feltételeknek megfelels, az Ajanlatban megnevezett szakemberek
legyenek. (Alapos ok esetén Megrendel6 kérheti a Févallalkozo Kivitelez6tdl a Felel6s Miiszaki
Vezetd vagy a szakigi felelos miszaki vezetd levaltasat, Ez esetben a Févallalkozd Kivitelezd
haladéktalanul koteles 14j Felelés Miszaki Vezetdt vagy szakagl felelés miszaki vezetot
megnevezni, figyelemmel a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra is. A személycsetrét az irdsos
felszolitast kovetd 10 munkanapon belill kételes Févillalkozé Kivitelezé megvaldsitani. A Felelss
Miszaki Vezetd barmely okbodl térténd tavozasa esetén Foévallalkozo Kivitelezé — a folyamatos
helyettesitést biztositva — koteles Megrendeld elézetes egyetértését megszerezve gondoskodni a
potlasrol.).

a Beruhizas Felel6s Miszaki Vezetdje és/vagy az altala irdsban nyilatkozattételre megnevezett
személy jogosult legyen Févallalkozéd Kivitelezé részérdl a Szerz6dés végrehajtasaval kapesolatos
nyilatkozatok megtételére, azon kdrben, mely nem érint a Févillalkozéd Kivitelezé cégszert
képviseletét.

folyamatosan jelen legyen az Epitési Munkateriileten az eredeti ajanlatiban szerepld, tapasztalattal
és jogosultsagpal rendelkezS, a Beruhdzas iranyitdsira alkalmas, a Szerzédés végrehajtasaval
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult Felelds Miszaki Vezetd, akadalyoztatisa esetén
helyettes Felelés Muszaki Vezetd, illetve a folyamatban l1évé Epitési Tevékenységnek megfelels
szakagi Felel6s Miszaki Vezetd.

a felel6s milszaki vezetSk neve jél lathato helyen legyen az Epitési Munkatertileten kifliggesztve.

A Féviallalkozé Kivitelezé koteles a SzerzGdés teljesitését, illetve a munkdlatok megfelels végzését
akadilyozo, illetve korlatozéd valamennyi kortilményrol a MegrendelSt haladéktalanul irasban
értesiteni és egyben lehetSsége szerint sajat hataskérében eljarni azok elharitasara.

Az organizacié korében Févillalkozd KivitelezS feladatit és kotelezettségét képezi a szerzédéses
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos valamennyi organizicios feladat elvégzése, (létesitése,
fenntartasa, valamint leszerelése). E kérben Féviallalkozé Kivitelezd feladata kiilonodsen:

2)

b)

d)

hogy elkészitse és a Szerz6dés alairasat kévetd 15 napon belil Megrendel6 szamara jovahagyasra
benyujtsa

i) a Beruhdzas részletezett térbeli és idSbeli organizacids tervét az ajanlatiban foglalt keretek
kézott () Fliggelék);
i) mintavételi és mindségbiztositasi tervét (d) Fiiggelék);

a kozteriilet foglaldssal, zajjal, éjszakai munkavégzéssel, kozuthasznalattal, hulladéklerakassal stb.
kapcsolatos engedélyek elSkészitése és megszerzése, bejelentések megtétele, az organizicid
végrehajtisahoz szitkséges forgalomtechnikai tervek elkészitése és engedélyeztetése;

az Epitési Munkatertlet felvonulishoz, valamint a raktar- és munkateriiletekhez sziikséges
tertiletek gondozasa; mindazon intézkedések megtétele, amelyek a kézmiivek, utcik, utak és egyéb
kérnyezd létesitmények és kozterek allapotinak fenntartasahoz, biztonsigos, rendeltetésszeril
hasznilatahoz, tisztintartisdhoz és stkossdgmentesitéséhez sziikségesek;

az BEpitési Munkaterilet épitési arammal valé ellatasa (haldzatrdl vagy aggregatorral), az elSirasok
szerinti, biztonsigos munkavégzéshez szlikséges ideiglenes kiilsé és belsé vilagitas kiépitése és
tzemeltetése a teljes Epitési Munkatertileten, (csatlakozasi lehetdség). Az aramvételezésre igény



h)

D
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esetén MegrendelS biztosit lehetéséget, kiilon almérével. A vételezett arammennyiség teljes
koltségvonzata Févallalkozd Kivitelezbt terheli (alapdij + fogyasztas);

az épitkezéshez szitkséges viz bekotése és biztositisa. A vizvételezésre Megrendeld igény esetén
biztosit lehetSséget. A vételezett vizmennyiség teljes koltségvonzata Févallalkozd Kivitelezdt
tetheli (alapdij + fogyasztas);

ideiglenes szennyvizelvezetés és csapadékviz elvezetés biztositasa, annak valamennyi engedélyezési
és koltségvonzatat figyelembe véve;

Epitési Munkateriileten higiénés eszk6zok elhelyezése és lizemeltetése, elszallitasa;

az Epitési Munkateriileten a hulladéktarolék elhelyezése, valamint a keletkezd hulladék kezelése és
eltavolitisa a jogszabalyi elSirdsok szetint;

a Beruhazas lebonyolitisihoz sziikséges ideiglenes felvonulasi épiilet(ek) (vagy konténer(ek))
kialakitdsa, fenntartdsa, Gizemeltetése és takaritdsa a helyi épités-feliigyeleti szerv és a Megrendeld
szamara, valamint megbeszélésekhez, a Szerz&dés 7) melléklete szerint;

az Epitési Munkateriilet elkeritése egyeztetett kialakitasy, illetéktelen behatolast és sziikség esetén
belatast lehetetlenné tevé ketitéssel, annak folyamatos Srzése éléerdvel és technikai eszkozokkel.
A jarmivek, gépek be- és kilépésének dokumentalisa. Az Epitési Munkateriileten — a
munkafolyamatok dokumentalasinak kivételével — fényképfelvétel kizardlag a Megrendels
clézetes engedélyével készithetd, tovibba az Epitési Munkateriiletre a Févallalkozé Kivitelezd
koérében is csak azok a személyek léphetnek be, akik a Kivitelezési Szolgaltatast teljesitésében részt
vesznek, minden ezen kiviil esé harmadik személy — jogszabilyi felhatalmazassal bird személyek
kivételével — csak a Megrendel jovihagyasaval 1éphet be az Epitési Munkateriiletre;

az Epitési Munkateriilet Gtzése és zdrisa munkaidén kivil és a zarhaté helyiségek kulcsainak
kezelése;

annak biztositasa, hogy az Epitési Munkatertletre Févallalkozd Kivitelezd érdekkorében belépd
valamennyl személy az etre eldirt munkaligyi, cgészségvédelmi és munkabiztonsigi
kovetelményeknek megfelel;

a szotnszédos kozterlleteken, dtburkolatokban, koézteriileti mitarpyakban keletkezett karokat
haladéktalanul (illetve a miszaki ellendr 4ltal is elfogadott indokolt esetben legkésébb a munkak
befejeztével, a miszaki dtadis-atvétel lezdrasaig), sajat koltségére kijavitani, allapotfelvétel: elStte-

utina fénykép/videofelvétel;

havi rendszerességgel a Megrendeld irasbeli tdjékoztatdsa valamennyi organizacids valtozasrol,
valamint az el6re lithaté munkafolyamatokr6l;

fotoédokumentacid és videdfilm készitése az alabbiak szerint:

{) minden fontos épitési szakasz elkésziiltekor az dllapotrogzitési dokumenticiot részeként
(legalabb 3 havonta egyszer):

(1) 50 db, az adott allapotrdl késziilt, atfogod fotdédokumenticid

(2) szoveges leirds az adott dllapotrdl, a munkilatok elérehaladasardl, amelybdl sajtéanyag
készithetd, kb. 1500 karaktet.
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i) aa Beruhdzds befejezésckor, legkésSbb a megval6sulisi tervvel egyidejlleg

(1) 1 db 6 perces film, amely a teljes épitési folyamatot bemutatja, a kiindulasi allapottél
induléan (drénfelvétel, kézikamera)

(2) valamennyi Beruhizisi elemrdl, Gsszességében minimum 100 darab fénykép;

iii) kovetelmények: JPG formitum, a hosszabbik oldal min. 5000 pixel, 72 DPI felbontas
(drénfelvétel, kézikamera)

allapotfelmérési/allapotrégzitési dokumenticid készitése a felvonulds eldtt és a masodik ttem
4tadésakor, valamint a kozteriileti munkak megkezdése elStt és utan;

a Beruhédzis eredményeként 1étrejové Beruhdzasi elemek kiils6-belsé megjelenését meghatarozo
anyagok, burkolatok, butorok stb. (mintadarabok) beépités elétti elézetes bemutatisa, mely
bemutatist kévetden 5 munkanapon belill Megrendel6 — megbizott Mlszaki ellen6ron keresztil -
nyilatkozni kételes annak elfogadasrdl, ellenkezd esetben elfogadottnak kell tekinteni

3) A kornyezeti hatdsok minimalizalasa érdekében Févallalkoz6 Kivitelezd

a)

a teljesités teljes idStartama alatt sajat koltségén és felelosségére

i) a lehetséges legkisebb mértéklire szoritja a zajterhelést, porszennyezést, rezgeést,
fényszennyezést/-terhelést, kirosanyag-kibocsitast stb., az ezek iltal okozott kdrnyezeti és
egyéb terhelést és artalmakat;

i) megtériti az ezek dltal harmadik személynek vagy a természetes kornyezetben okozott, a
sziikséges és indokolt mértéket meghaladd terhelésbél eredd kart, illetve maga viseli a
kibocsatasi hatarértékeket meghaladé zaj-, por-, és rezgéskibocsitas kévetkezményeit és sajat
koltségén és feleldsségére gondoskodik arrdl, hogy a szallitisi Gtvonalak és kézmiivezetékek
szabadok, szennyezédésmentesek, sértetlenek és biztonsagosak maradjanak;

feleldssége és feladata a Megrendeld mentesitése a szomszédok vagy harmadik személyek szamara
a Beruhazds éltal okozott, a szilkséges és indokolt mértéket meghaladé terhelésbdl eredd
felmeriil karok, koltségek és egyéb negativ hatasok miatt tamasztott igények aldl, beleértve az
épitett vagy természetes kornyezetben vagy azok birmely elemében okozott kirok miatti
igényeket, amennyiben azok a Kivitelez6i Szolgiltatisok nydjtisira vagy a Févillalkozo
Kivitelez6, (iletve olyan személyek, akik magatartisaért a Févillalkozo Kivitelezé felelds)
tevékenységére vezethetSk vissza. Févillalkozd Kivitelezd kotelezettséget villal arra, hogy
amennyiben Megrendeld cllen a fentiek szerinti okokbol peres vagy valasztottbirosagi eljaras
indul, igy Megrendeld helyett helytall és mentesiti minden hatranyos jogk&vetkezmény aldl;

feladatat képezi az épitkezés (ideértve az épitési teriiletre és tertletrd] vezetd szallitasi utvonalak)
altal érintett teriileten az épitmények és a természeti kdrnyezet szilkség szerinti védelme. Az ezen
kotelezettség elmulasztisabol eredd hibas teljesités vagy kir bekovetkezése miatti felelSsség a
Févallalkozé  Kivitelezdt terheli. Févallalkozo Kivitelezé  kotelezettséget vallal arra, hogy
amennyiben Megrendelé ellen a fentiek szerinti okokbél peres vagy vilasztottbirésigi eljaras
indul, igy Megrendelé helyett helytill és mentesiti minden hétranyos jogkévetkezmény aldl;

a Beruhdzas altal kivaltott hatisok (igy kilonosen zaj, rezgés, por, légszennyezés, éptiletek
esetleges elmozduldsa) folyamatos figyelemmel kisérése monitoring rendszert hoz létre és
lizemeltet. A monitoring rendszer elemeit, azok mikodése megkezdésének, lezardsinak
idépontjit, a rendszer 4ltal szolgaltatott adatok korét, a mérések (megfigyelések) gyakorisagit,
metodikajat, a kiilénféle hatisok esetében figyelembe veendd hatarértékeket, a hatdrértékek elérése
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esetén kovetendd eljirdsokat Féviallalkozé Kivitelezd javaslata alapjan Megrendeld a Szerzddés d)
Fuggelékét képezé Mindségbiztositisi tervben hagyja jova. Foévillalkozo kivitelezd a kivitelezés
idétartama alatt az elvégzett mérések eredményeit Megrendeldnek atadja.

4) Févallalkozo Kivitelezd egyéb kételezettségei:

2)

b)

d)

Févallalkozé Kivitelezé a jogszabélyban (jelenleg az Epkiv.) meghatirozott formai és tartalmi
kovetelményeknek megfelelé e-Epitési Naplot vezet és azt Megrendelnek és képviselGinek
folyamatosan hozzaférhetdvé teszi;

Mindazon intézkedések megtétele, amelyek ahhoz szikségesek, hogy kedvezdtlen iddjardsi
viszonyok (rossz idd, felhdszakadas, kanikula stb.) kozott is folytatni lehessen az épitkezést, illetve
minimalizdlni lehessen az épitési tevékenység ezzel Osszefliggd kornyezeti hatasait;

az Epkiv. 5. § (6) bekezdés szerinti tajékoztattabla kihelyezése a Beruhazis és a Megrendelé
megjel6lésével az Megrendel6tdl kapott adatok szerint és vele egyeztetett helyszinen, méretben és
kialakitasban;

Régészeti leletek kapcsan:

i) A kivitelezés megkezdése elStt régészeti probafeltaras torténik az Epitési Munkateriileten.
i) A kivitelezési munka régészeti szakfeliigyelet mellett zajlik.
i) Minden, az épitési teriileten felfedezett lelet az Allam tulajdona, azt a szakfelugyeletet ellatd
intézmény utasitisainak megfelelGen kell kezelni, és a Megrendeld részére at kell adni.
iv) Amennyiben régészeti feltaras valik sziikségessé,
(1) az erre vonatkozd Szerzédést Févillalkozé Kivitelezével egyeztetve Megrendeld koti meg
a feltardst végzd szetvezettel,

(2) Felek a hatiridd esetleges médositasa targyaban egyeztetéseket kezdenek, amelynek soran
— a régészet tevékenység altal igénybe vett terilet megfeleld meghatarozasival és az
Epitési Munkaterilettél valé elvalasztisaval — arra torekszenek, hogy a feltirds minél
kisebb mértékben akadilyozza a Beruhazas lebonyolitasat, hatiridében vald
megvalositasat;

Févallalkozé Kivitelezd a munkateriilet atvételét koveté 15 napon belil a Létesitmény
tizemeltetSjével egyluttmikodve a kivitelezés tirgyat képezé ingatlan feldjitissal nem érdintett
részén az ott talalhatd és megdvandd ingdsagokrdl, illetve nagy értékl berendezésekrdl részletes
leltirt koteles felvenni, annak érdekében, hogy a Beruhazas befejezésekor azok hianytalanul és az
eredeti allapotukban kertilhessenek vissza Megrendel6 birtokaba. Amennyiben a Berubdzas
befejezésekor, a birtokbaadds sorain Megrendeld a leltar alapjan ellendrizve a felvett ingdsigok
allapotat, azt dllapitja meg, hogy abban hidny vagy allapotromlas kévetkezett be, Felek felmérik
ezek nagysagrendjét és Févallalkozé KivitelezS koteles helytallni ezekért.

Arvizvédelmi munkarészek kapcsan:

i) Az Onkorményzat és a Eszak-dunéntili Viziigyi Igazgatésig a Beruhdzassal érintett teriilet
arvizvédelmének biztositisa érdekében a vizjogi engedélyezési eljirdsokban  vald
egyuttmukodéstdl megallapodast kotott 2019.05.16-an, amely alapjan az  arvizvédelmi
kivitelezési munkdk megkezdésének és a munkateriilet dtadasinak feltétele az Arvizvédelmi
Terv Févillalkozé Kivitelezd Altali elkészitése és az EDUVIZIG- -gel torténd jovahagyatisa.

if) Az 0 arvizvédelmi mi kivitelezésének idészakara a Févallalkozd Kivitelezének a viziigyi

szakfeliigyeletet meg kell rendelnie az EDUVIZIG-t6l, a kivitelezés szakfeliigyelet mellett
végezhetd.
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iif) A jelenlegi els6rendd arvizvédelmi védvonal védképességét a tervezett 1ij arvizvédelmi mi
miiszaki atadis-atvételi eljardsanak az EDUVIZIG altal is jévahagyott lezardsaig meg kell
Stizni.

iv) Amennyiben a Beruhdzds megvalésitisahoz szlikséges mérések és vizsgilatok érintik az
elsérendl arvizvédelmi toltést vagy annak mentett- vagy vizoldali véddsavijat, akkor ahhoz az
EDUVIZIG elézetes hozzijarulisa sziikséges, és a mérés vagy vizsgalat viziigyi szakfeliigyelet
mellett végezhetd.

v) Az 1j Arvizvédelmi mi vizjogli lizemeltetési engedélyeztetéshez szlikséges minden
dokumenticié elkészitése/elkészittetése,

vi) A vizjogi megsziintetési engedélyeztetéshez és a megvaldsitashoz sziikséges minden
dokumenticié elkészitése/elkészittetése, a kérelem Osszedllitaisa. A jelenlegi elsérendd
védvonal vizjogi megsziintetési engedélyezési terveit, tenderterveit, kiviteli terveit és a
megvalésulasi tervet az EDUVIZIG-gel j6vi kell hagyatni.

vii) A megszintetési engedély alapjin kezdédhetnek meg a jelenlegi els6rendii védvonal
bontasanak kiviteli munkélatai. A kivitelezés iddszakara a Févallalkozo Kivitelezének a
vizigyi szakfeliigyeletet meg kell rendelnie az EDUVIZIG-t8], a kivitelezés szakfelligyelet
mellett végezhetd.

VI) E8vallalkozé Kivitelez6 nyilatkozatai

1)

2)

3)

4)

Févallalkozé Kivitelezd kijelenti, hogy a Szerzédés elvilaszthatatlan részét képezdé dokumentumokat,
kilénosen a kiviteli terveket, koltségvetést sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirdsokat ismeri és elismeti, hogy ezek az elfogadott miszaki szabalyok, szabvanyok szerint az altala
teljesitendd feladatok szempontjabdl kielégitéek, valamint megfelelnek a jogszabalyoknak és a technika
jelenlegi illisinak és a Szerzédés szerinti Kivitelezdi Szolgiltatisok szerzédésszerl teljesitésére
alkalmasak. Ezen dokumentumokra hivatkozassal kovetelést nem tamaszthat, késedelmesen nem
teljesithet és — a Szerz8désben meghatirozott eseteket kivéve — tobbletkoltség és/vagy a Villalkozoi
Dij médositisa iranti igényt nem timaszthat. Févallalkozd Kivitelezd jelen pont alapjan tett
nyilatkozata nem jelenti a Tervezd — jogszabialyban meghatirozott — felelSsségének atvallaldsat
Févallalkozé Kivitelezd altal.

Févallalkozé Kivitelezd kijelenti, hogy fokozott szakmai gondossiggal jar el és Ggy tekinti — ennek
megfeleléen felel azért — hogy (a Felek kozott) az Epkiv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az
elvirhatd szakmai gondossig értelmében Févallalkozé Kivitelez6tdl volt elvarhaté mindezen esetleges
mulasztisok kévetkezményeinek felmérése és a rajuk vald felkészilés.

Megrendeld kijelenti, hogy minden, a Févillalkozoi Szerzédés teljesitéséhez sziikséges, rendelkezésére
all6 dokumenticiot, adatot, informaciét atadott a Févallalkozé Kivitelezének. A Févallalkozé
Kivitelezé kijelenti, hogy minden sziikséges ismeretet megszerzett és megkapott a helyi viszonyokrol,
az épitési teriiletrSl, az Bpitési Teriileten, annak kérnyékén és a megkézelitési ttvonalakon meglévé
kozmiivekrdl és munkafeltételekrd], valamint mindazon iratokrdl és kértilményekrdl, amelyek az arak,
illetve a vallalisi hatirid6k megillapitisa és a teljesités szempontjabdl iranyaddak lehetnek. Erre
tekintettel a Févallalkozd Kivitelezd az ilyen iratok és korilmények, illetve a Szerzédésben rogzitett és
a Beruhdzds megvaldsitashoz sziikséges valamennyi dokumentum és el6iras ismeretének, barmilyen
tajékoztatds, informacié hidnyira hivatkozva utélagos koveteléseket nem timaszthat és ilyenre
hivatkozassal a Szerz8dés késedelmes teljesitésére nem jogosult.

Févallalkozd Kivitelez kijelenti, hogy minden olyan kérilményrdl eldzetesen tajékozodott, amely az
eldirtaknak megfelel teljesités szempontjabdl lényeges vagy arra kihatassal lehet, killondsen a
tényleges szennyezddésekrdl, talajadottsagokrol, ideértve a talaj- és rétegviz viszonyokat, mely
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7)

8)

9

10)

11)

12)

13)
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korilmények az ajanlatadds soran ismertté valhattak. A teljesités helyét és kornyezetét alaposan
megismerte.

Az Epitési Munkateriileten tovabba a kivitelezési munkék ideje alatt kéryezetvédelmi, talajmechanikai
stb. vizsgalatok, mérések végzése el6fordulhat, amit Févallalkozé Kivitelezd egyeztetés mellett tlirni
koteles.

Févallalkoz6 Kivitelezd kijelenti, hogy jelen szerzddés szerinti befejezési hataridére megvaldsitani
vallalt, a VII) 1) pontban foglalt atalinyiras netté Vallalkozdi Dijat a fentl informicidk teljes kot
figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és a Beruhdzas, a megrendeldi
szandékok, a jogszabilyok, az engedélyek és azok kikdtései és minden egyéb relevins kortilmény
részletes, mindenre kiterjedd ismeretében allapitotta meg.

Féviallalkozd Kivitelezd kijelenti és igazolja, hogy rendelkezik a Beruhazis teljes kol kivitelezéséhez
és a Szerzodésben foglalt kotelezettségel teljesitéséhez szikséges valamennyi engedéllyel és
eréforrassal eszkozzel.

Ha a Megrendel6 tgy itéli meg, hogy a Févillalkozé Kivitelezd nem megfeleld 1étszami, vagy nem
megfelel6 szakértelm@ dolgozdkat, illetve személyzetet alkalmaz a Kivitelez8i Szolgiltatis elvégzése
barmely fazisaban, Ggy konkrét felhivast adhat a Févallalkozé Kivitelezd részére a megfeleld 1étszamu
és szakértelmt dolgozok, illetve személyzet alkalmazasara, amely felhivisnak a Févallalkozé Kivitelezd
haladéktalanul kételes eleget tenni.

Févallalkozé Kivitelezd kijelenti és szavatolja, hogy a magyar jogszabdlyoknak megfeleléen
létrehozott, érvényesen létezd gazdasagl tarsasig, amely jogosult a Szerz8dés szerinti tevékenységek
elvégzésére, igy szerepel az Etv. 39. § (3) bekezdése szerinti véllalkozéi kivitelezdi néviegyzékben.
Rendelkezik tovibbi minden olyan meghatalmazassal, felhatalmazassal és jogosultsiggal, amely a
Szerzédés szerinti kitelezettségeinek végrehajtisihoz, szolgaltatasahoz és teljesitéséhez szukséges és
Szerzbdést szabalyszerien felhatalmazott képviseldje irta ald.

Févallalkozé Kivitelezd kijelenti és szavatolja, hogy a Szerzédés szerinti kételezettségeinek a
végrehajtasa nincs cllentmondisban, illetéleg nem eredményezi a tarsasigi dokumentumok
rendelkezéseinek sérelmét és nem eredményez szerzddésszegést, megillapodis vagy egyéb megegyezés
teljesitésével kapcsolatban, amelyben félként szerepel, vagy amely ri nézve kotelezd erejli, tovabba
nincs  ellentmonddsban, illetve nem eredményezi barmely olyan feltétel, rendelkezés,
jogszabalysérelmét, amely ra nézve alkalmazando vagy kotelezd erejd.

A Févallalkozé Kivitelezd kijelenti és szavatolja, hogy nem kovetett el blincselekményt, nem sértett
meg és nem szegett meg olyan jogszabilyt vagy szerzédéses rendelkezést, amely miatt ellene
folyamatban 1évé vagy induld hatosagi vagy peres eljaras, vizsgilat jelentésen és/vagy hatrinyosan
befolyasolnd a Szerzédés szerinti kitelezettségeinek a teljesitését.

Févallalkozo Kivitelez6 tisztaban van a Megrendelének a Szerzédésben meghatirozott rész- és
véghatirid6k megtartasahoz fiz6d6 kiemelten fontos érdekével. A Szerzédés rendelkezéseit, igy
kiilonosen az abban foglalt hatiridéket, ennek ismeretében vallalja el.

Févillalkozé Kivitelezd az értékelési szempontok alapjan az alabbi szakembereket vonja be a
teljesitésbe:!

2) MV-E jogosultsigi szakember Molnar Gébor, 60 hénap szakmai tapasztalattal;
b) MV-EG jogosultsagn szakember Eér Zsolt, 60 honap szakmai tapasztalattal,
¢) MV-EV jogosultsaghi szakember Vérds Tibor, 60 honap szakmai tapasztalattal;

d) betontechnolégus szakember dr. Fehérvari Sindor 28 hénap szakmai tapasztalattal;
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e) arvizes fels6foki milszaki végzettségl szakember: Németh Tamads

f) felséfoki miszaki végzettséggel rendelkezd, projektvezets/épitésvezetd szakemberek, akik
uszoda és vagy strand épitési, vagy fel(jitasi munka kivitelezésében tészt vettek: Molndr Liszld,
Szigetvari Péter, Endrédy Szabolcs, Ban Andras

VII) Vallalkozéi Dij

1)

2)

3)

4

1)

2)

A Beruhazas szerzGdésszertl teljesitése esetén a Févallalkozé Kivitelezdnek kifizetendd Véllalkozoi
Dij (tartalékkeret nélkiill) a megajinlott nettdé 19.599.749.693- Ft, azaz Tizenkilencmillidrd-
otszazkilencvenkilencmillié-hétszaznegyvenkilencezer-hatszazkilencvenharom forint, mint dtalanyar.

A tartalékkeret sszege: a nettd vallalkozdi dij 3%-a 587.992.491 Ft, azaz Otszaznyolcvanhétmillio-
kilencszazkilencvenkettbezer-négyszazkilencvenegy forint.

A VII) 1) pontban meghatarozott Villalkozéi Dij tartalmazza a Szerzddés alapjan Févallalkozd
Kivitelez6t terheld valamennyi Kivitelez61 Szolgaltatas nygjtasanak ellenértékét. A Villalkozéi Dij nem
fugg semmilyen kilfoldi vagy belfoldi ar-, dij- vagy koltségingadozastdl, arfolyamvaltozastdl és ezen
feliil a Fovallalkozé Kivitelezé a Megrendel6tdl egyéb arra, dijra vagy fizetésre nem jogosult.

Févallalkozé Kivitelezd kijelenti, hogy a Szerz6dés 3) mellékletét képezd tételes arazott koltségvetés
elkészitésekor a koltségvetési kifrasban szereplé mennyiségi és mindségi adatokat, méretadatokat
ellendrizte, ezen adatok és a Muszaki Dokumenticié egyéb elemei kozott fennalld esetleges,
Févillalkozé Kivitelezd szdmara hatrinyos eltérések esetén a Villalkozéi Dfj egyséparainak
modositasat vagy a teljesitési, illetve kifizetési litemezés viltoztatasat Févallalkozd Kivitelezd nem
kezdeményezheti, ennek alapjan Févallalkozé Kivitelezé nem tamaszthat Megrendelével szemben
tobbletdij, illetSleg a Szerzédés barmilyen egyéb modositasira vonatkozo igényt.

Févallalkozé Kivitelez6 kijelenti, hogy a Szerzédésben meghatirozott Villalkozdi Dij alapjaul
szolgdlo, a tételes koltségvetés szerinti egységirak képzését és ajanlatiban vald szerepeltetését
megel6zéen, minden az adott tételhez tartozé munkafolyamatot, anyagkoltséget figyelembe vett, mely
az ajanlati dokumentacié részét képezd és az ajanlattevOknek kiadott miszaki dokumenticiéban
taldlhaté minden feladatra vonatkozik, tovibba, az ajinlatadas sorin megismerheté dokumentumok,
lletve a helyszin ismeretében figyelembe vett minden valds és lehetséges korilményt, amely a
munkavégzés soran felmeriilhet, iletleg tobbletkoltséget eredményezhet, kilénésen az eltakart
szerkezetek, kozmuvek és anyagok lehetséges dllapotat és az esetlegesen az ismerteken feliil elSkeriils
veszélyes hulladékokat és anyagokat, esetleges 16szereket és robbandanyagokat, régészeti leleteket és
cljardsokat, az id6jaras, illetve természeti erék (kilondsen, de nem kizdrdlag: 4rviz) hatdsai elleni
védekezési feladatokat, a lemaradisok behozisira tett intézkedéseket és a Szerzédést mindenre
kiterjedd alapos megfontolds utin k6tdtte meg.

Févallalkozé Kivitelezé kijelenti, hogy a Beruhazas miszaki tartalmdnak vizsgalata és az ajanlat
elkészitése, valamint a SzerzGdés elSkészitése és megkotése soran a kiadott dokumentumok és a
helyszin ismeretében lehetésége volt a beruhazassal kapcsolatos valamennyi valés és esetleges
kockazat feltarasara, igy az ilyen kockdzatokkal teljes mértékben tisztiban van. Févillalkozé Kivitelezd
kijelenti tovabba, hogy az eljirds sorin a Févillalkozé Kivitelezd éltal tett és a Megrendeld 4ltal
elfogadott Villalkozéi Dijat ezen kockazatokra tekintettel hatirozta meg. Févallalkozo Kivitelezd
kijelenti, hogy a 3) mellékletben meghatirozott munkadijak tartalmazzak a személyi jellegii koltségeket,
az ellatasi koltségeket, a fizikai dolgozdk rezsi jellegt koltségeit, az iranyitasi és az tigyviteli kéltségeket.

A tartalékkeret elszamolasa

a) A VII) 2) pontban meghatirozott tartalékkeret kizardlag a Szerzédés szerinti Pétmunkik
ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

b) A tartalékkeret felhasznalisara vonatkozé dontést a Megrendelé a Févillalkozd Kivitelez8 4ltal
elGterjesztett, részletes kimutatassal alitimasztott igény Muszaki Ellendr jévahagyasat kévetSen
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hozza meg, az igény benyujtisito] szamitott 5 munkanapon belil. Amennyiben a pétmunkaigény
nem kell8en aldtimasztott és a Midszaki Ellenér emiatt nem fogadja be jévahagyasra, gy a dontési
folyamat 5 munkanapja az igény ismételt elSterjesztésétdl kezdddik.

c) Megrendels a fenti munkilatok elvégzésének igényét a Févallalkozd Kivitelez&vel az e-épitési
napléban ugyancsak koteles haladéktalanul kozolni és csak a Megrendeld elbzetes irdsbeli
megrendelése alapjan végezheti el 2 munkat, illetve koteles elvégezni az egyeztetett munkat.

d) A Pétmunka tartalékkeret terhére torténé elszamolasa az arazott koltségvetésben az azonos vagy
hasonlé munkanemekre megajanlott egységir alapjan tOrténik. A munkak elvégzésére kizardlag
Megrendeld elSzetes irisbeli megrendelése esetén kertilhet sor. Megrendel6 jogosult egyoldalian
akként donteni, hogy a tartalékkeret terhére elvégezni javasolt munkakat Févillalkozé
Kivitelezével valé megallapodas hidnyiban harmadik személyektél rendeli meg. Févallalkozé
KivitelezS a harmadik személyekkel a Beruhazas teljesitése érdekében koteles egylittmikodni.

e) Azon munkik esetében, amelyeknél az arazott koltségvetésben eredetileg szereplé egységarak
alapjan az elszamolds nem lehetséges, a Févallalkozé Kivitelez6 Megrendelé etre vonatkozo
igényének kézhezvételétd]l szamitott 5 napon belill tételes egységir-elemzéssel alatamasztott
ajanlatot ad, amelyet Miiszaki Ellenér hagy jova elGzetesen és az elszamolds alapjat csak a
Megrendels jovahagyasat kévetSen képezheti.

f) Az egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakulé végsé ajanlatnil figyelemmel kell lenni atra,
hogy a Potmunka egylittes és teljes dija nem haladhatja meg a Szerzédés VII) 2) pontjaban
megjelolt nettd tartalékkeret Gsszegét.

g) Amennyiben az VII) 2) pontja szerinti tartalékkeret teljes Osszege felhasznaldsra kertil, Ggy azt
kovetGen  barmilyen, Szerzédés szerinti  Kivitelez6i  Szolgiltatds  megvalositasahoz
elengedhetetleniil sziikséges szolgaltatis megrendelése csak a IKbt. 141. §-aban foglaltak szerinti
szerzGdés modositasra figyelemmel torténhet.

Févallalkozd Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy Szerzddés esetében Tobbletmunka ellenértékének
elszimolasara, vagy a T6bbletmunka ellenértékeként barmilyen jelleg igény Megrendel6vel szembeni
érvényesitésére az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakra és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére figyelemmel jogosult.

Megrendeld az altalinos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban: AFA tv)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezuton nyilatkozik, hogy a Szerzddés szerinti, altala
megrendelt szolgaltatas épitési hatdsagi engedélykoteles. Felek rogzitik tovibba, hogy az AFA tv. 142,
§ (3) bekezdés a) és b) pontjaban foglalt mindkét feltétel megvaldsul, ezért a szolgiltatas forditott
adbzés alé esik. A munka ellenértékérdl sz616 szdmlakat Megrendeld részére AFA nélkiil kell kidllitani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd Kivitelezdi Szolgaltatis ellenértékének
pénziigyi fedezetével koltségvetési forrisbol rendelkezik, figyelemmel a Szerzédés hatilyba 1éptetd
rendelkezésére.

VIII) Alvallalkoz6/Kézremiikodd igénybevétele (a fogalmakat egyenértékiiként haszndlva)

D)

2)

3)

Févillalkozé  Kivitelez a  jelen SzetzGdésben meghatarozott munkihoz igénybe vett
Alvallalkozd (k) /Kozremikodok altal végzett szolgiltatasokért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. A Févillalkozé Kivitelezé koteles Megrendeldnek el6zetesen irisban bejelenteni a
Szerz8dés teljesitéséhez igénybe vett és az ajanlatiban megjelolt Alvallalkozok/Kézremikoddk
szintjén bekovetkezd valtoztatisi igényét.

Févallalkozo Kivitelezé Alvallalkoz6/Kézremkodé bevonasa esetén irasban koteles Megrendeld felé
bejelenteni a 8. sz. Mellékletben meghatirozottakat.

A Szerzédés Févallalkozd Kivitelezd  altali teljesitésében koteles kozremikodni az  olyan
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Alvillalkozé/Kozremikodd vagy szakember, amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett a
Févillalkozé Kivitelezd alkalmassaginak igazolasaban, tovabba koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdg igazolisdhoz bemutatott szakembereket, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésében
foglaltakra is. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mids (ideértve az italakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutddlds eseteit is), ha
Févallalkozo Kivitelezs e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1) szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Févallalkozo
Kivitelezé a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Févallalkozo Kivitelezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan koteles Megrendelének
bejelenteni, ha olyan Alvallalkoz6ot/Kozremikodst kivan bevonni a  teljesitésbe, amelyet az
ajanlataban vagy a Szerzédés megkdtésekor nem nevezett meg, és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szetinti kizaré okok hatalya alatt.

Févillalkozé Kivitelezd kételes valamennyi Alvallalkozét/Kozremiikédét az e-Epitési Naplo részét
képezé Alvallalkozoi Nyilvantartasban rogziteni.

Féviallalkozd Kivitelezd az Alvallalkozoval/Kozremikoddvel kotott szerzddésben az Alvallalkozd
teljesitésének elmaradasival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb
a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) szerinti biztositékot kéthet ki

IX) Teljesitési hatiridd, litemezés, ilitemtervek

1)

2)

3)

4

A kivitelezési munkdk befejezési hatirideje: a munkatertilet dtadasatdl szamitott 28 honap, amelybe a
részmiiszaki dtadds-atvételek idStartama is beleszamit, az alabbi tGtemezés szerint:

a) elsé lUtem: az Uj arvizvédelmi mil nyomvonalaba esé épiiletek és medencék bontisa,
tertiletelokészités (részmiiszaki atadis-atvétel nem kapcesolédik hozza);

b) masodik item: Gj Arvizvédelmi mG épitése (a satras uszoda nyitvatartasit a szilkséges
kozmivezetékek megtartisaval, illetve ideiglenes kivaltasaval biztositani sziikséges);
c) harmadik item:
i) meglévd arvizvédelmi toltés bontasa (kizardlag az j arvizvédelmi mid muszaki atadas-dtvétele
utdn, az EDUVIZIG {rasbeli hozzajaruldsaval kezdheté meg — részmiiszaki atadas-atvétel
nem kapcsolddik hozza),

i) bontisi munkik, foldmunkak, vizi élménypark épitése, mlemléki védelem alatt 1évs
épitmények felijitasa, meglévé élményfiirdd bévitése (gyerekrészleg, szaunavilag), 4j uszoda
épitése, parkold épitése, Flirds tér atalakitisa, &sszekotd folyosd épitése — befejezési hatarids:
a munkaterilet atadasatdl szamitott 24 honap;

d) negyedik iitem: meglévé élményfiirdé atalakitasa — befejezési hataridé: a munkateriilet atadasatél
szamitott 28 hoénap..

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak elvégzése érdekében a meglévé élményfiirdé max. 8
hénapra keriilhet teljes bezarasra.

Felek rogzitik, hogy a 28 hoénap leteltét koveté 12 hoénapban keriil megtartisra a terheléses
probaiizem, mely id6 alatt Févallalkozé Kivitelezonek — a jétallas korében rogzitettek szerint (XVIII)
fejezet) — rendelkezésre dllasi kotelezettsége van a berendezések zavartalan mikodése érdekében,
melyre tekintettel Felek a szerz8dés idétartamat 40 honapban hatarozzak meg,

Févallalkozd Kivitelezd a Szerz6dés aldirasit kovetd 15 napon belil Megrendeld szimara jévihagyasta
atadja a Beruhdzas részletes savos litemtervét.

Févillalkozd Kivitelezé a részletes titemtervet havonta Gsszeveti a megvaldsuldssal (aktualizalis) és
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megallapitasait Megrendel6 elé terjeszti feltlvizsgalatra.

A sivos ltemterv fenti pont szerinti aktualizilisa nem jelenti Févallalkozé Kivitelez a Beruhazas
utemezésével kapcsolatos kotelezettségeinek, a Szerzédésben foglalt hatiridSknek a megviltoztatisat.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Févallalkozé Kivitelez8 birmely munka elvégzését az el6irt
hatiridénél el6bb fejezi be, Megrendeld nem koteles koribban dtvenni a teljesitést.

Févallalkozé Kivitelezé kételes a Kivitelez6i szolgiltatasokat a jévihagyott litemterv és pénziigyi
Utemterv szerint végezni, Szerz6dés szerinti kotbérterhes részhatiridSk betartisival. Amennyiben a
fenti dokumentumokban régzitettekhez képest Févillalkozé Kivitelezének felrdhaté magatartas miatt
eltérés, pl. az iitemtervhez képest lemaradds tapasztalhatd, tgy Févallalkozé Kivitelez8 koteles sajat
koltségén mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kivitelez&i Szolgdltatisokat a szerzédésnek
megfeleléen teljesitse és a lemaradast a kovetkezd részhatariddig ledolgozza. Megrendels, illetve a
Miszaki Ellen6r helyesbitd intézkedést, pl. munkagyorsitast, tobbleteréforris-bevonast kéthet, melyre
Févillalkozé Kivitelezd koteles konkrét, résziitemtervvel aldtimasztott javaslatit megtenni és annak
elfogadisa esetén a helyesbitd intézkedéseket sajat koltségén végrehajtani.

Févillalkozé Kivitelez6 kotelezi magat, hogy Felek kozétt kialakuld, Szerzédés teljesitésével
Osszefliggd barmilyen jogvita (fgy kilénosen Pétmunka/Tobbletmunka megalapozottsiga és
Osszegszerseége, teljesités igazolasa, kétbérigény, mindséggel kapcsolatos nézetkilonbség, karigény,
anyagok, szerkezetek jOvihagydsa) esetén a Kivitelezdi Szolgaltatisok nyljtasit az iitemtervben
meghatirozottak szerint folytatja, a Szerz6désben foglalt hataridSk tekintetében nem tamaszt ezzel
Osszefliggésben semmilyen igényt, azaz nem kezdeményez hatirid6-médositist. Megrendelsi
késedelem esetén a Felek a szerz6désmodositasrdl a hatiridék tekintetében egyeztetnek.

Valamennyi, a Szerz6désben meghatirozott hatiridés feladat (munkarész, dokumenticioszolgaltatas,
jovahagyis megszerzése stb.) akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a Févallalkozd Kivitelezd altal
befejezett, készre jelentett feladatot a Szerzédésben és a jogszabélyokban meghatirozott médon
Megrendeld, illetve a Muszaki Ellendr és/vagy a kérdésben hatiskorrel rendelkezd hatésig
teljeskorlien (azaz jog- és szerzédésszerként) elfogadta. Amennyiben a jévihagyas elutasitasra kerl
vagy nem teljes kord, Févallalkozd Kivitelezd késedelme bekovetkezik, és az adott feladatot tjra
elvégezni vagy atdolgozni koteles. A Szerz6dés szerinti Szerz6dést megerdsitd kotelezettségek (igy
killsnésen a kotbérek) megallapitisa szempontjabdl azt a napot kell az adott feladat teljesitési
napjaként elfogadni, amikor Féviallalkozo Kivitelez6 az adott munkarészt oly médon teljesitette, hogy
azzal kapcsolatban semmilyen tovibbi munkalatra és dokumentilisra nincs szitkség a teljes kord
elfogadas érdekében, azzal, hogy a hibas teljesitési kotbér megfizetése a természetbeni teljesitési
kotelezettség aldl nem mentesit. Amennyiben Megrendeld, illetve a Miszaki Ellendr Szerz8désben
meghatirozott j6vahagyasi hataridéit tallépi, dgy az ilyen tallépések Féviallalkozd Kivitelezének nem
réhatok fel, a késedelem szamitasa szempontjabdl ezt figyelembe kell venni.

Valamennyi Szerzédésben foglalt feladat — a Févallalkozé Kivitelezd dokumentalasi feladatai kérében
— akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a megszabott hataridé napjan Févallalkozé Kivitelezd teljeskorien
és teljes terjedelmeében teljesitette feladatit.

Az Bpitési Munkateriilet atadasa

a) Megrendel8 az Epitési Munkateriiletet a Szerz8dés hatalybalépését kévets 5 naptan napon belil
adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban Févillalkozé Kivitelezd részére. Az Epitési
Munkateriilet nem adhaté it a biztositék (teljesitési), illetve a felelGsségbiztositisi kétvény
rendelkezésre bocsitisit megelézéen. Tovibbi, ha elSleg igénybevételére van szitkség, annak
biztositéka is atadasra kell keriiljon a fent idépontig.

b) Az Epitési Munkateriilet munkavégzésre alkalmasnak kell tekinteni, ha

1) a Févallalkozé Kivitelezé hasznalatara biztositott teriilet egyértelmlien meghatirozasra keriilt,
az Epitési Munkateriilet kézteriletedl vagy koézforgalom elél el nem zirt maginatrél
kozvetlentil megkozelithetd,
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i) a Szerzédés szerint elvégzendd Kivitelezdi Szolgaltatisokhoz Megrendeld 4ltal biztositandé
végrehajthaté engedélyek és a kiviteli terv rendelkezéste allnak, valamint

iif) Megrendeld, illetve 3. személy mis célra nem hasznilja az Epitési Munkateriiletet.

c) Az Epitési Munkateriilet tadasardl a Felek atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére kotelesek.

13) Vis maior

Felek az Utemtervben, az egyes munkafolyamatok esetében kiilon-kilon rogzitik azokat a
teljesitést stlyosan hatraltatd természeti és egyéb korilményeket (igy killonosen idSjarasi- és
arvizviszonyokat, a teljesités szempontjabdl relevins 4gazatot érintS, 15 napot meghaladd
idStartami  sztrijkot — kivéve a kifejezetten a Beruhdzasra kiterjedd sztrijkot, amelyet
Févallalkozd Kivitelezd felel6sségének kell tekinteni —), azok mérésének és dokumentilasanak
szabdlyait és bekovetkeztilk esetén figyelembe vehetS rész- és véghatiridd médositisokat,
amelyeket Felek vis maiorként fogadnak el.

14) A teljesités leallitisa

1

2)

3)

a) Ha a Megrendel5, illetve a Miszaki Ellenér Févillalkozd Kivitelezé jogellenes vagy
szerzGdésszegh magatartasat észleli, a munkavégzés haladéktalan ledllitisat vagy sziineteltetését
rendelheti el. A teljesités ledllitisa vagy sziinetelése esetén a Févillalkozé Kivitelezd koteles az
Epitési Munkateriileten az 4llagmegévast a sajat koltségén biztositani a MegrendelS altal
meghatarozott idStartamig,

b) Megrendel6 egyéb, Szerzédés végrehajtasaval kapcsolatos okbdl is elrendelheti a teljesités
leallitasat vagy szlineteltetését.

c) Fovillalkozo Kivitelezé a fenti a) és b) pontban foglalt esetekben koteles a teljesitést az
utasitdsban meghatirozott kdrben haladéktalanul ledllitani.

d) Févallalkozé Kivitelezé koteles a ledllitott teljesitést Megrendeld utasitdsara haladéktalanul
folytatni.

e) Amennyiben az a) pontban meghatarozottak szerint a lellitisra Févallalkozo Kivitelezd jogellenes
vagy szerz6désszegé tevékenysége adott okot, annak minden koltségét, a ledllitds kovetkeztében
bekovetkezett kirok megtéritését is beleértve - igy killonosen az allagvédelem kéltségeit - maga
viseli, és a leallds idGtartama nem hosszabbitja meg a teljesitési hatirid8ket.

A Felek kézitti kommunikacié szabalyai és az e-Epitési Naplé

Olyan jognyilatkozat tétele, amely a jelen Szerzédés barmilyen modositasaval kapcsolatos, illetéleg a
Févallalkozo Kivitelezé barmilyen szerzédésszegésével kapcsolatos, és kotbér vagy barmilyen
biztositék kifizetését eredményezheti, vagy azzal Gsszefiigg, igy példaul késedelem, mindségi kifogas,
nem megengedett alvillalkozok bevondsa stb., csak irdsban és Megrendel képviselSje alairisival
joghatalyos.

A SzerzGdés 2) mellékletét képezd Kivitelezési Tervdokumenticidt mindig az Epitési Munkateriileten
kel tartani és abba, valamint az e-Epitési Naploba Megrendeld, illetve a Miiszaki Ellendr birmikor
jogosult betekinteni, illetve bejegyzést tenni. Févallalkozé Kivitelezd nem mentesiilhet a Megrendel$
felé fennalld felelGssége aldl annak alapjan, hogy a Megrendeld, illetve a Miiszaki Ellenér betekintett
az iratokba és betekintési jog gyakorldsa nem értelmezhetd vagy tekinthetd gy, hogy Megrendeld,
illetve a Muszaki Ellendr jovahagyja a bejegyzéseket és a bejegyzett teljesitéseket. Az e- Ep1te51 Naplé
hasznalatira vonatkoz6 tovabbi szabélyokat az Epkiv. hatirozza meg.

Févillalkozd Kivitelezd kételes a fenticken tilmenden is minden, a kivitelezést akadalyozd tényez8rél
Megtendelot és a Miszaki Ellendrt haladéktalanul, de Iegkesobb annak bekovetkezésétdl szamitott 24
éran belill irisban, az e-Epitési Naploba térténd bejegyzéssel és egyidejlleg Megrendeld a SzerzGdés
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g) Figgelékében rdgzitett kapcsolattartdjat és a Miszaki ellendrt e-mailben, tovibba személyesen vagy
telefonon értesiteni.

Valamennyi, 2 jelen Szerzédés végrehajtasaval vagy esetleges médositasaval kapesolatos, Févillalkozé
Kivitelez6 altal a Megrendelé képviselGjének killdott e-mailt masolatban meg kell killdeni a Miiszaki
Ellenérnek is.

A jelen pontban meghatirozott szabilyok megsértésével killdott e-mail nem tekintheté hivatalos
kommunikaciénak.

Megtrendel6 és a Miiszaki Ellen6r a munka végzését barmikor megtekintheti és/vagy arrdl irdsbeli
tajékoztatast kérhet. Févallalkozo Kivitelezé koteles feladatait a Megrendeld jelen szerzédés szerint
megtett utasitasainak, észrevételeinek megfelelGen, veliik egylittmikodve végezni.

XT) Munka-, vagyon- és kirnyezetvédelem, munkateriilet védelem

1)

2)

Févallalkozo Kivitelez6 felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és
Stzésvédelmi szabélyok betartisdért, gondoskodik tovibba az Epitési Munkateriilet elkeritésérél és
szitkség szerint figyelmeztets jelzések elhelyezésérdl. Koteles a hatilyos munkavédelmi és
kdrnyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani. Févallalkozé Kivitelezd kételes tovabba az
esetleges és szlikséges forgalomkorlitozistél Megrendeldt, a lakossdgot és érintett szerveket (pl.
mentSk, rendSrség stb.) elzetesen tdjékoztatni. Févallalkozd Kivitelezd koteles a lakossigot
tajékoztatni akkor s, ha altala végzett munka miatt birmely ingatlan valamilyen kézmivel vald
ellitottsaga atmenetileg szlinetel.

Févillalkozé Kivitelezé felel azért, hogy Epitési Munkateriileten olyan személy ne tartézkodhasson,
aki nem részesiilt a jogszabalyokban eléirt munkavédelmi és tizvédelmi oktatisban, vagy akinek a
jogszeri munkavégzését barmely jogszabalyi feltétel kizafja vagy a munkavégzésre alkalmatlan
allapotban van. A Mdszaki Ellenér jogosult az Lipitési Munkaterilleten feladatot ellaté olyan
munkavallalé eltavolitisat kezdeményezni a Felelds Miszaki Vezeténél, aki a fentick szerinti
oktatdsban nem részesiilt, illetve a munkavégzését valamely ]ogszabaly klza.r]a Févallalkozé Kivitelezd
felel azért is, hogy az Epitési Munkateriileten tartézkodd és ott munkat végzé szemelyek a Miszaki
Ellendt utasitasait megértsék, és amennyiben ezzel kapcsolatban a munkavégzés sorin probléma
meriil fel, és ez a munkafolyamatot akadalyozza, illetve veszélyezteti, a Miszaki Ellenér jogosult a
Felel6s Milszaki vezet6nél az illeté munkavallal eltavolitdsat kezdeményezni.

Az oktatisok megtartisa és bizonylatolisa Févallalkozo Kivitelezd feladata. Az oktatisokrdl késziilt
bizonylatokat Févillalkozé Kivitelezének a munkateriileten kell tarolnia gy, hogy azt Megrendels,
illetve az illetékes hatdsagi szervek barmikor ellendrizni tudjak.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az esetleges tizemi balesetekbdl felmeriild fizetési és kartéritési
kotelezettségnek minden esetben a Févillalkozé Kivitelezd kételes eleget tenni.

Szerz6dS Felek megallapodnak, hogy az Epitési Munkateriileten valamennyi gép, berendezés,
felszerelési tirgy, anyag stb. vagyonvédelme tekintetében a felelSsség Fovillalkozd Kivitelezét terheli,
igy Fovillalkozé Kivitelezé koteles helyt dllni az adott vagyontirgy tulajdonosival szemben,
amennyiben birmely vagyontargy megrongilédik, megsemmistl, az Epitési Munkatertiletrd] eltiinik
vagy abban barmilyen kar keletkezik.

XII) Miszaki atadds-atvétel

y

Févallalkozo Kivitelezé a jelen szerzédés teljesitését — az 0j Arvizvédelmi md projektelem, valamint az
1 létesitmények vonatkozasiban — részatadas-atvételi eljards (a tovibbiakban: miiszaki tadis-dtvétel)
keretében veszi at valamennyi projektelem és a kivitelezési véghataridé — a munkateriilet atvételétdl
szamitott 28 honap — tekintetében is az aldbbiakban rogzitettek szerint.
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A miszaki dtaddsi-dtvételi eljirds résztvevdit a Févillalkozé Kivitelezd e-Epitési Naploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld képviseletében a Miszaki Ellendr hivja &ssze. Megrendeld az eljiras
meghatirozott id8pontjinak, az épitési engedély sziminak és az épités helyszinének az e-Epitési
Napléba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeltigyeleti hatésagot, a févillalkozé kivitelezdt
és egyéb érdekelteket.

Févillalkozo Kivitelezo legkésSbb a sikeres miiszaki dtadas-atvétel idépontjira kételes az tizemprébat
megtartani, mely alapjin a miiszaki atadds-atvételi eljaras soran a berendezések, rendszerek mikodési
probija és a tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megsziintetése, sziikség esetén a proba
megismétlése Févallalkozé Kivitelezd kotelezettsége.

Ennek soran a Felek a miiszaki berendezéseket egyenként és tizemszeri miikodés kozben kiprébaljak,
elvégzik 2 mikodés jellemzdinek a megallapitasihoz szilkséges milszeres méréseket. Az izempréba
koltséget a Févallalkozo Kivitelezdt tethelik, az 6 alkalmazottai végzik azt a MegrendelS képviselsi
jelenlétében, az tizemproba megallapitasait jegyzOkonyvben kell rogziteni.

A miuszaki atadas-atvétel feltétele, hogy a Szerzédésben és jogszabalyban eldirtak az épitési és/vagy
egyéb engedély hatirozatban, valamint a Kivitelezési Tervdokumenticiéban meghatirozottak szerint
az adott projektelem vagy a véghataridd szerinti 100%-os késziiltségben, maradéktalanul elkésziilnek,
azzal, hogy ez alatt a Felek a rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas és az elSirtaknak megfelelSen
dokumentalt allapotot értik.

Févallalkozo Kivitelezé koteles a Szerzédés teljesitését irasban jelenteni (készre jelentés) legalabb
annak idépontjat megelézéen 5 nappal. A moszaki atadis-atvétel elCkészitése a Févallalkozd
Kivitelezd feladata, kéltségét 6 viseli.

Févallalkozé Kivitelezd készre jelentése alapjan a Miszaki Ellenér a készre jelentés idépontjara kitizi
és lefolytatja a muszaki atadas-atvételi eljarast. A Kbt 135. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel az atadas-atvétel idétartama nem haladhatja meg a 30 napot.

Megrendels jogosult az atadds-atvételi eljirds megkezdését, illetve a mar megkezdett eljiris folytatisat
megtagadni, ha

a) a Miszaki Ellendr véleménye szerint olyan a rendeltetésszer(i hasznilatot gatld hibik észlelhet8k,
amelyek kijavitisa 30 napon belill nem lehetséges, vagy

b) az atadis-itvételhez jogszabalyi el6irds vagy jelen Szerzédés rendelkezései szerint szikséges
dokumentacié nem teljes és az Févallalkozd Kivitelezd feladatkorébe tartozott.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a kivitelezési munkak els6 osztalyd, maradéktalan teljesitése és annak
a feltételnek valé megfelelés, hogy az a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapoti.

A Beruhazis egészének vagy barmely részének itvétele és hasznilata nem jelenti a teljesités hibdktél
valé mentességének elismerését, sem azt, hogy Megrendelé nem koveteli a Févallalkozé Kivitelezétél
az esetleges hibak kijavitasat.

A miszaki 4tadas-atvétel lebonyolitasa: A kitlzott hatirnapon, mely a kivitelezési véghataridd
vonatkozdsaban nem lehet késébbi, mint a munkateriilet dtadasatdl szamitott 28 hénap, az Epitési
Munkateriilet bejirdsa és a hibajegyzék felvétele megkezdSdik. A  hibajegyzék felvételére
Megrendeldnek, illetve képviseldinek mindosszesen 5nap éall a rendelkezésére. Megrendeld, illetve
képviseldi kérésére Féviallalkozo Kivitelezé képviselGje koteles a hibajegyzék felvételi bejarisokon
részt venni.

A hibajegyzék elkésziltét kovetden a tételes jegyzék a Févillalkozd Kivitelezének atadasra kertil, aki a
hibak kijavitisit haladéktalanul megkezdi, és a rendelkezésére all6 20 nap alatt a hibdkat kijavitja, majd
azok elkészultét kovetSen a Mlszaki Ellendrt irasban értesiti.
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A hibajegyz€k alapjin elvégzett javitasokat Megrendeld képviselSje és a Miszaki Ellenér 5 nap alatt
attekinti, és amennyiben a javitdsokat megfelelének taldlja, az elkészilt épitési munkat atveszi és a
teljesitésigazolast kidllitja.

14) Amennyiben az Epitési Munkateriilet Megrendels és Févallalkozé Kivitelezd bejarasanak

megkezdésétdl szamitott 30 nap alatt az tadas-atvételi eljards nem zarul le sikeresen, Févallalkozd
Kivitelez6 hibajavitdsra vonatkozd kotelezettségének nem teljesitése vagy késedelmes teljesitése miatt,
gy késedelmi kotbérfizetési kotelezettség beall.

15) Az atadas-atvételt mindkeét Szerz6dé fél altal aldirt jegyzSkonyvben kell régziteni. A jegyzSkonyv

16)

17)

18)

19)

20)

tartalmazza legalibb a kovetkezdket:

a) a kifogasolt hiba és a megsziintetésére megszabott hatiridé,

b) valamennyi elfogadott teljesitési hatiridé betartdsa vagy tillépése,
c) az esetleges fizetendd kotbérek esedékessége.

Ha a miszaki dtadas-dtvétel soran kideriil, hogy a munkék vagy azok valamely része nem felel meg a
Szerzbdés elbirasainak, akkor Megrendeld jogosult:

a) az adott teljesités kijavitasanak vagy probatizem megismétlésének elrendelésére; vagy

b) ha a hiba megakadilyozza a Megrendel6t abban, hogy 2 munkakat vagy azok valamely részét teljes
mértekben rendeltetésszerlen hasznilja, akkor a Megrendel6 jogosult 2 munkik vagy azok
valamely része elutasitisara (az adott kériilményeknek megfeleléen; vagy

¢) amennyiben a hiba nem javithato, illetve kicseréléssel nem orvosolhato, atvenni a hibas teljesitést

Févallalkoz6 Kivitelez6 koteles a tovabbiakban teljesiteni minden, a Szerz8désben rogzitett egyéb
kotelezettséget, és a XII) 16) pont c) alpontja szerinti esetben a vonatkozé havi Villalkozéi dijat vagy
a végszamlat cs6kkenteni kell egy olyan Gsszeggel, amely megfelel6 modon titkedzi a hibabdl eredd
csokkent értéket (dijleszallitds).

Ha Févillalkozé Kivitelez6 elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hatiridén beliili
kijavitasat, akkor a Megrendel$ ilyen déntése esetén a Févillalkozd Kivitelezd koteles az Epitési
Teriileten beliil az adott munkateriletet kitititeni és a Megrendeld sajat belatisa szerint:

a) maga végezheti el a Munkat vagy azzal harmadik személyt megbizhat megfeleld médon és a
Villalkoz6 koltségén, és a Févallalkozé Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelé részére a hiba
vagy az elmaradt Munka kijavitasa sorin felmeriilt valamennyi koltségét; vagy

b) a miszaki atadas-dtvétel sorin készilt dtvételi jegyzGkényvben meghatirozott, 2 hiba vagy
elmaradt Munka kijavitdsinak értékével megegyezd Osszeg erejéig csékkenti a Vallalkozéi dij
Osszegét.

Megrendelé megtagadhatja az itvételt, amennyiben Févillalkozé Kivitelezé nem valésitotta meg a
kivitelezési munkat szerz8désszerlen, teljeskoriien, kifogistalan kivitelben, a vonatkozd magyar
eléirasoknak, jogszabilyoknak, muszaki szabvianyoknak megfeleléen, és az a rendeltetésszer(i
hasznalatra nem alkalmas.

Févallalkoz6 Kivitelez6 kotelezettsége az eljirisokra az Alvallalkozék meghivasa és jelenlétiikrdl vald
gondoskodas.

XIIT) [Edvallalkozé Kivitelezd teljesitésének igazoldsa, a végszamla benyujtisa

1)

Ha a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kivitelezési munka teljes mértékben elkészilt, a miiszaki
atadas-atvétel eredményesen lezarul, Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 15
napon belil kiadja a teljesités igazoldsit 2 munka befejezésérdl, melyet Févallalkozo Kivitelezd is alair.
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3)

4
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A teljesitésipazolds Szerz6dés szerinti kiadésa feltételét képezi a Févillalkozd Kivitelezbi végszamla
benyujtisinak.

A Beruhdzis megvaldsitisa sorin Megrendelé képviseldje vagy Miszaki Ellenér altal jelzett,
Févallalkozo Kivitelezd 4ltal a muszaki itadas-atvétel sorin nem javitott hibik miatt Megrendel a

jelen pontban meghatirozott teljesitésigazolisban hibis teljesités miatt levonissal élhet. Ha
Févillalkoz6 Kivitelez6 a levonissal nem ért egyet, a nem vitatott rész tekintetében szamljit

kiallithatja.

A Megrendel6 a szakmai teljesitést a Miiszaki Ellenr ellenjegyzését kdvetSen igazolja.

XIV) Hasznilatbavétel, 1étesitési engedély

1)

Févallalkozo Kivitelezének kozre kell midkddnie abban, hogy a kivitelezés eredményeképpen
megvalésulé Beruhazas megkaphassa a vizjogi izemeltetési engedélyt a Rdba Quelle altal tizemeltetett
beruhizasi elemekre (meglévé élményfirdé+bdvitményei, strand), valamint a tovabbi beruhizasi
elemek (parkold, tér, utak) a hasznalatbavételi, illetve forgalombahelyezési engedélyt. Ebben a kérben
Févallalkozé  Kivitelez6  koteles minden, a  vonatkozd jogszabilyok értelmében az
Uzemeltetéshez/hasznilatbavételhez szitkséges dokumentumot a miszaki dtadas-dtvételi eljaris sorén
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani és a folyamatban szikségszeriien kozremikddni annak
érdekében, hogy nevezett engedélyek mihamarabb Megrendeld rendelkezésére allhassanak.

XV) Birtokbaadis

D

2)

Févillalkozé Kivitelezé legkésdbb a teljesitésigazolds alapjan kidllitott végszamla ellenértékének
kézhezvételét kévetSen 5 napon belil — figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-4ban foglaltakra — Megrendelo birtokaba adja az elkésziilt
Beruhdzist. Az Epkiv szerinti atadisi dokumenticiot 2 db papir alapua és 2 db digitdlis példinyban
sziikséges Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A birtokbaadistél Megrendel6 szedi annak hasznait, viseli kéltségeit és a kirveszélyt.

XVI) Utéfeliilvizsgalat

1)

Felek megegyeznek, hogy valamennyi projektelem megvalositasit kévetSen a legutolsd Szerzdés
szerinti feladat sikeres muszaki dtadds-dtvételének napjitél szamitott 1 (egy) év elteltével utd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelynek szervezése Miszaki Ellenér feladata.

Az uté-felilvizsgilati eljarist Felek a Megrendel6 képviselSje iltal készitett hibajegyzék alapjan
folytatjak le.

XVII) A pénziigyi feltételek, teljesités

1)

Elélegfizetés

a) Megrendeld a Szerz6dés VII) 1) pontja szerinti netté Villalkozdi dij 3 %-nak megfelels elGleget,
azaz nettd 587.992.491 Ft, azaz Otszaznyolevanhétmillio-kilencszazkilencvenkettezer-
négyszazkilencvenegy forintot fizet Févillalkozd Kivitelezs részére, figyelemmel a Kbt. 135. § (7)
és (8) bekezdésében foglaltakra. Az elfleg célja a Kivitelezési Szolgiltatds megkezdéséhez
sziikséges fedezet biztositasa.

b) Fizetési ltemezés: az elSleg kifizethetd, ha Févillalkozd Kivitelezd a munkateriilet 4tadésat
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kévetd 15 munkanapon belil az elSlegbekérSt benyijtja, tovibbi az elSleg-visszafizetési
biztositékot Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Az el8legszamla kiallitisa az AFA torvény 59. § és 163. § értelmében az eldleg kézhezvételét
kévetben torténik, mivel az elSleg Févallalkozé Kivitelezd szamlajan torténd jévairdsa szamit a
teljesités idépontjanak. Az elSlegszamlat az elSleg joviirdsit kovetd 5 napon belill Févallalkozd
Kivitelezének at kell adnia Megrendel6 részére.

Az elbleg Osszege az 1. részszamlabol kertl levonasra.

A teljesitésigazolas és szamlazas rendje:

5

b)

d)

h)

A Vallalkozdi Dij a kivitelezés késziltségi (%o-0s) fokozatathoz igazoddan havonta, havi
szazalékos felmérés és teljesitésipazolds alapjan keril a Févallalkozd Kivitelezd részére
elszamolasra és kifizetésre, a végszamlara vonatkozé rendelkezések figyelembevételével a XVII) 2)
c) pontban foglaltak szerint. A havi szdzalékos felmérés alapjat a 3) melléklet szerinti Arazott
koltségvetés, illetve abban az egyes munkanemekhez rendelt koltségtételek képezik. Az egyes
munkanemekhez, tételekhez rendelt dijelemeket a 3) melléklet részeként csatolt Koltségvetési
t66sszesitd, illetve munkanem Osszesitk tartalmazzik.

Févallalkoz6 Kivitelezé tudomasul veszi, hogy semmilyen 6sszeg nem keriil kifizetésre és
igazoldsra mindaddig, amig Févallalkozd Kivitelezd nem teljesitette a teljesitési biztositék adasi
kotelezettségét.

A végszamla Gsszege nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélkiili nett6 Vallalkozési Dij 10%-
a (tiz szazaléka). Ennek megfelel6en a végszamla kidllitisit megelzéen legfeljebb a Vallalkozasi
Dij 90%-a (kilencven szazaléka) keriilhet kifizetésre a Megtrendeld altal, azaz amennyiben
Villalkozasi Dij 90%-a (kilencven szazaléka) mir kifizetésre kerilt, a végszimla kiallitisaig
Villalkozé nem jogosult tovibbi szamlat kidllitani.

Févillalkozo Kivitelez6 a benyljtisra kerilo részszamlakat, illetve a végszamlijit a Megrendeld
altal, a kotelezettségvillaldsi szabilyzata alapjan kiallitott teljesitésigazolast kévetden nytjthatja be.
(Megrendeld nevére és székhelyére kell kidllitani.)

Megrendelé a jogszabalyoknak és a jelen Szerzédésnek megfelelden kidllitott szamlat, annak
kézhezvételétSl — a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-nak figyelembevételével —
szamitott 30 (harminc) naptari napon belil kételes a Févallalkozé Kivitelezd részére megfizetni
banki 4tutaldssal, kivéve, ha jogszabily ennél rovidebb hatiridét ir els, mely esetben a
jogszabalyban foglaltak szerint kell a szimlikat megfizetni. Amennyiben a Megrendels, mint
szerz6d6 fél a fizetési hataridGt elmulasztja, késedelmi kamatot koteles fizetni a Ptk. 6:148. §
szabalyai szerint. A Villalkozasi dij az dtutalds napjin teljesitettnek mindsiil.

Févallalkoz6 Kivitelezd altal a Megrendelé nevére kiallitott valamennyi szdmlinak formai és
tartalmi szempontbdl maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak, illetve a
jelen Szerzédés rendelkezéseinek. Févallalkozd Kivitelezd minden szamlit egy eredeti és egy
masolati példanyban koteles benyjtani.

Févillalkoz6 Kivitelezé ltal benyujtott szdimla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvillalkozokrol kidllitott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvillalkozé neve,
székhely cime, ad6szama, alvallalkozét megillet villalkozoi dij Ssszege.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés f) pontjdban eldirt, az alvallalkozsi
dijrész atutaldsit igazolandban az alabbi dokumentumok benyijtisa szitkséges az alvallalkozdk
szamlainak kifizetésének igazoldsira:

1) alvallalkozoi szamla hitelesitett masolati példinya;
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if) banki terhelési értesité hitelesitett mésolati példianya (az online bank alkalmazisbél
nyomtatott tranzakcids naplé és bizonylat nem elfogadhatd);

iif) amennyiben megrendeléi szolgaltatasok kompenzaldsa torténik, errdl szdlé jegyz&konyv,
kompenzalasra kertilt szdmla hitelesitett mésolata;

iv) amennyiben garancidlis visszatartds torténik, és ez a szamlin nem keriil egyértelmden
feltiintetésre, dokumentum annak alvillalkozé altali elismerésérdl (nyilatkozat, szerzddés,
teljesitésigazolds stb.);

v) a korbetartozdsok elkeriilése érdekében nyilatkozat arrdl, hogy a Vallalkozé a hivatkozott
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvillalkozdi
teljesitések kifizetései elétt a jogszabalyban foglaltakat — teljes bevont alvillalkozéi szintig —
ellenérizte.

i) Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,.eredetivel egyezd hiteles masolat” szoveggel
ellitott masolatként, aldirva, bélyegzdvel ellatva szitkséges benyujtani.

j) Fovillalkozo Kivitelez6 a Miszaki Ellendr altal igazolt tényleges teljesités teljes ellenértékét
feltiinteti a szamlaban.

k) Az ellenbrzést kovetéen a Muszaki Ellendr véleményezését és ellenjegyzését kovetSen,
MegrendelS teljesitésigazolast allit ki a Szerzédésnek megfelelen elvégzett munkirdl (a
Kivitelezési Szolgaltatisok nyujtasarol).

) A teljesités igazolds soran a Miszaki Ellendr — részletes szdmitassal alatimasztva — szdmszer(isit
az adott részhatiridGkre és véghatiriddre jird kothér dsszegét.

m) Févillalkozé Kivitelezé a Megrendels és Miszaki Ellendr altal aldfrt teljesitésigazolas alapjan
nyujthatja be szamlait.

Févillalkozd Kivitelezd vallalja, hogy nem fizet, illetve szimol el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel tirsasig tekintetében mertilnek fel, és melyek a Févallalkozé Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Févéllalkozo Kivitelez a Kbt. 136. § (1) bekezdése b) pontja alapjan kételezettséget vallal arra, hogy a
szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel§ szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti Ggyletekedl a megrendelét haladéktalanul
értesiti.

A Szerzddéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:48. § szerinti
késedelmi kamatot kitnek ki.

XVIII) Mindbségi kivetelmények:

1)
2)

3)

4)

Févallalkoz6 — Kivitelez6 a  Szerzédés  teljesitésével  kapcsolatos — mindségbiztositisi  és
minéségellendrzési feladatait folyamatosan ellatja és a feladatok ellatisat dokumentalja.

Ha a Megrendelé maga is végeztet ellendrzéseket, ez nem mentesiti a Févallalkozé Kivitelez6t sajat
ellendrzési kotelezettségei aldl

Ha Megrendelének kétségei meriilnek fel az ellendrzés eredményeivel kapcsolatban, akkreditalt
vizsgalohelyet vagy kozosen kivilasztott ellendrt kérhet fel az ellenérzés megismétlésére. A
megismételt ellendrzés koltségeit az a szerz6dé fél viseli, akinek az dllispontjat az ellendrzés nem
igazolja.

Févillalkozé Kivitelez a Szerzddés keretében az elvégzett Kivitelezdi Szolgaltatds vonatkozdsiban
valamennyi projektelem megvalosulisit koveté miszaki Aatadis-atvételi eljirdsinak befejezése
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idépontjatdl 36 honapra jotéllast vallal.
Févillalkozo Kivitelezd a jotallasi kotelezettsége elsG 12 honapjiban a terheléses probatizem ald esd
berendezések tekintetében 24 Oris rendelkezésre dllist koteles biztositani oly médon, hogy

Megrendeld irasbeli értesitése alapjan a hiba elharitasat 24 orin belil meg kell kezdenie és a hiba
jellegéhez igazoddan lehetSség szerint 48 dran beltl a hibat elhiritani koteles.

A jotallas idStartama alatt a Févallalkozd Kivitelezd Megrendel$ altal jelzett, XVIII) 5) pont hatalya
ala nem es6 hibas munkarészeket koteles megvizsgalni és a jotallasi igényrdl nyilatkozni, figyelemmel a
Szerzédés XX) 2) b) pont iv) alpontjaban foglaltakra.

XIX) Karveszély

1
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Az Epitési Munkaterillet tekintetében a Févéllalkozé Kivitelezd viseli a karveszélyt az Epitési
Munkatertilet Atadas-atvételétdl a birtokbaadaisig.

Févillalkozo Kivitelezd koteles helytillni valamennyi kirért, amit sajit maga vagy Alvillalkozdi
okoztak a Megrendelének vagy harmadik személyeknek a Szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben.

Févillalkozé Kivitelez6 koteles a tudomdsara jutott kireseményrél Megrendelét haladéktalanul
irdsban értesiteni, killonds tekintettel a személyi sériiléssel jard vagy jelentSsebb vagyoni hatrinyt
okozé eseményekre. Az értesitésben meg kell jelélnie a kiresemény koriilményeit, a kir természetét és
ismert mértékét, a taniik nevét és cimét.

Amennyiben a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett kiresemény miatt a Megrendeld ellen
birmely személy igényt érvényesit, Ggy Févillalkozo Kivitelezé koteles a Megrendel$ erre irdnyuld
kérelme esetén a Megrendel6 mellett a perbe belépni, helyette helytillni — amennyiben ez a
Szerzédéses kotelezettség Févallalkozd Kivitelezd részérdl tortént megszegésébdl, vagy egyébként a
Févillalkozo Kivitelezének felrohaté okbol kévetkezik be — és mentesiteni MegrendelSt az Gsszes,
perbdl fakadd hatranyos kovetkezmény alél.

Févallalkozo Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggé valamennyi hatilyos, vagy a
Szerzédés teljesitése sorin hatalyossa vilo jogszabaly, hatésigi rendelkezés eléirasainak betartsara, igy
kiilonosen a munkavédelmi, munkatigyi, tizrendészeti és kornyezetvédelmi, valamint érékségvédelmi
cléirasok, valamint a kozterilletek tiszta rendezett allapotban vald tartisat eléird rendelkezésck
betartasara.

Févillalkozé  Kivitelezd  helytallni tartozik a Megrendel irdnyaba és helyette, ha barmely
Szerzdésben elbirt kotelezettsége megsértése miatt barmely hatdsig, birdsag, azok nevében eljard
szervezet akir a Megrendeldre, akar Févillalkozo Kivitelezbre, akir harmadik személyre barmilyen
birsagot vagy tevési kitelezettséget szab ki, fizetési kitelezettséget ir els. Févéllalkozd Kivitelezs ilyen
esetben haladéktalanul kételes az eldirt kotelezettség teljesitésére Megrendeld vagy az érdekelt hatdsag,
birdsag, eljard szervezet részére.

A részszamlik kifizetésével sem mentesil a Févallalkozd Kivitelezd az adott munkarész
megfeleléssége tekintetében fennalld felelGssége aldl.

Févallalkoz6 Kivitelez6 azon karok tekintetében sem mentestl a Szerzédésben meghatirozott
kartéritési feleléssége aldl,

a) amely kirokat Févillalkozé Kivitelezd, Megrendeld vagy birmely mds érdekelt fél 4ltal
szerzGdtetett biztositd nem térit meg, illetdleg

b) amely kirok a Szerzédés végrehajtisahoz sziikséges épitési munkikkal még gondos kivitelezés
esetén is egyltt jarhatnak.
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A szerz8dést meger8sitd mellékkitelezettsépek:

1) Akotbér

Févallalkozé Kivitelezd kotbérfelelosséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibasan teljesit, illetve ha
nem teljesit. A kotbérfizetési kotelezettség a teljesitési hatariddk (tész- és véghatiridd) elmulasztisatdl
kezdddik.

a) Hibas teljesitési kitbér:

b)

i)

iv)

V)

Févillalkozo Kivitelezd szerzédésszegési (hibas teljesités) kotbér terheli, ha olyan okbél,
amiért felel6s barmely, egyéb kotbérrel nem biztositott szerzédéses kotelezettségét megszegi
és — amennyiben az orvosolhaté — azt a Megrendeld altal biztositott péthatiridén belil nem
teszi szerzédésszerlivé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerz&désszegés jellege olyan,
hogy pothataridé biztositdsdval sem orvosolhatéd a fentieket pothatiridd biztositdsa nélkiil
megfeleléen alkalmazni kell. A kétbér mértéke a fentiek szerinti szerzdésszegésenként
200.000,- Ft, amely folyamatos, illetve ismétl6dé szerz8désszegés esetén naponta, illetve
alkalmanként fizetendd. Az egyértelmiiség kedvéért nem terheli Févillalkozé Kivitelezét a
jelen pont szerinti kotbérfizetési kotelezettség, ha az adott szerzédésszegést a Megrendeld
elsé irasbeli felhivasara a Megrendeld 4ltal meghatirozott hatiridén beliil orvosolja.

Ha a Megrendel a jelen Szerzédésben foglalt jogositvany alapjan valamely hiba kijavitasat,
vagy valamely munkit mdssal, illetéleg Févillalkozé Kivitelezd mellett mds személy
bevondsaval is végezteti el, a Févallalkoz6 Kivitelezd helyett vagy mellett bevont harmadik
személy bevonisanak igazolt kéltségén felil a MegrendelSt a javitdsi munkélatért e harmadik
személynek kifizetett nett6 Vallalkozéi dij 10%-at (tiz szdzalékat) kitevé kotbér illeti meg,

Fentieken tilmenden nevesitett hibas teljesitési kotbérek

1) jovahapevas nélkili épitéanyagok beépitése (a visszabontista vonatkozd koételezettséotdl
] gy: P yag P g
fuggetleniil, eseményenként) — mértéke alkalmanként 100 000 Ft

(2) nem tartja tisztan a megkozelitésre hasznalt kozteriletet vagy kozforgalom eldl el nem
zirt maganutat — mértéke alkalmankeént 100 000 Ft

(3) munkavédelmi szabilyok be nem tartasa, alkalmanként 100 000 Ft
(4) nem engedélyezett id6ben végez (zajos) munkat - mértéke alkalmanként 100 000 Ft

(5) engedély nélkil vagy az engedélyben foglalt feltételektd]l eltérdé médon hasznilja a
koztertiletet — mértéke alkalmanként 100 000 Ft

(6) az Epitési Munkateriileten kiviil engedély nélkil hulladékot helyez el — mértéke
allealmanként 100 000 Ft

(7) a térbeli és idSbeli organizacios tervektdl engedély nélkiil eltér — mértéke alkalmanként
100 000 Ft

A hibas teljesitési kotbér esedékessége: amikor a hibis teljesités megszinik; kivéve a XX) a)
pont ii) alpontja szerinti esetben, amikor a kotbér harmadik személy altal elvégzett teljesités
tekintetében kidllitott szamla kiallitasaval egyidejiileg.

A hibas teljesitési kotbér Szerz&dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Févillalkozé
Kivitelez6t a jelen Szerzédés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol.

Késedelmi k6tbér:

i

Teljesitési késedelem, jelen Szerz6dés szerinti rész és véghatarid6k esetén, ha az olyan okbdl
kovetkezik be, amelyért a Févallalkozd Kivitelezd a felelds, a Févillalkozd Kivitelezd
késedelmi kotbért koteles fizetni az alabbiak szerint: a nettd, tartalékkeret nélkiili Vallalkozdi
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dij 0,3%/nap. Megrendel§ a késedelmi kotbérre a késedelmes teljesités 1. napjatél jogosult.

A késedelmi kotbér jelen Szerz8dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Févillalkozd
Kivitelez6t a Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol.

Févillalkozé Kivitelezé a véghatiridSvel késedelembe esik akkor is, ha a2 miiszaki 4tadds-
atveteli eljirds a véghatiridSig megkezdddik, azonban a miszaki 4tadds-dtvételi eljards
befejezésére elSirt hatiridSben a Megrendelé a munkik atvételét — azok rendeltetésszerti
hasznalatot gatld hibaira, illetve hidnyossigira tekintettel — elutasitja.

A késedelmi kotbér osszesitett mértéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és az altalinos
forgalmi ad6 nélkil szamitott netté Villalkozdi dij 10%-4t.

A késedelmi kotbér esedékessége: amikor a késedelem megsziinik, a kitGzétt pthataridé lejar,
vagy a kotbér mértéke eléri a legmagasabb mértéket.

Meghiusulasi kétbér:

)

v)

Megfizetésére abban az esetben kételes a Févillalkozé Kivitelez8, ha a Szerz6dés teljesitése
meghitsult Févallalkozé Kiviteleznek felrohatd okbél, akir Megrendeld altali szankciés
szerzGdés megsziintetés miatti, akir Févéllalkozd Kivitelezd teljesitésének késedelme miatt
esetben. A Szerz6dés meghidsultnak tekintendS, amennyiben a késedelmi kotbér eléri a
maximumot.

A meghitsulasi kothér mértéke a tartalékkeret és az dltalinos forgalmi add nélkiil szémitott
nettd Vallalkozdi dij 15%-a.
A meghitsulasi k6tbér esedékességének napja az, amikor a jelen Szerzédés részben vagy

egészben megszanik, vagy a Megrendel$ a meghitisuldsrél tudomast szerez.

A meghitsulasi kétbér érvényesitése esetén a Févallalkozd Kivitelezével szemben
érvényesitett késedelmi kotbér a Févillalkozd Kivitelezd 4ltal fizetendS meghitisulasi kotbér
Osszegét csokkent, feltéve, hogy a Févillalkozé Kivitelezd késedelmi kotbér teljesitési,
kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszeriien eleget tett.

A teljesités elmaradasa esetére kikdtott meghisuldsi kdthbér kizarja a teljesités kovetelését.

A kétbérekkel kapcsolatos eljarasi szabalyok:

i)

A kétbérek megfizetése nem érinti Megrendel$ azon jogit, hogy a szerz8désszegéssel okozott
kirinak megtéritését kovetelje a Févallalkoz6 Kivitelez6tSl. A Szerz8désnek meg nem felels
teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a Szerz6désbdl eredd egyéb igényekrdl.

A hibas teljesités és a késedelmes teljesités miatti kotbér dsszegét a kotbér felmerilésének
hénapjara vonatkozo teljesités-igazoldsban kell szerepeltetni, és az arrdl sz616 szamlabdl kertil
levondsra, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.

A meghitsulasi kotbér Osszege birmely esedékes szamlabol levonhato, vagy a Megrendeld
rendelkezésére allé biztositékbol érvényesithetd.

Ha valamely szimla Osszege nem fedezi az esedékes kotbért, Megrendel6 jogosult a
fennmarad6 részt Févillalkozé Kivitelez6tdl kovetelni, és amennyiben Févallalkozd
Kivitelez 5 munkanapon beliil nem teljesiti a kotbérfizetési kotelezettségét, ugy Megrendels
jogosult sajat valasztdsa szerint a soron kovetkezd szdmlabdl levonni vagy a Teljesitési
biztositékbol egyoldalian érvényesiteni kotbérigényét.

28



A75. szami példany

2) Biztositékok

a) Teljesitési biztositék

b)

)

vi)

Févillalkozé Kivitelezd kotelezettsége a tartalékkeret és AFA nélkiili Vallalkozéi Dij 5%-anak
megfelelé mértékd, azaz 979.987.485Ft 6sszegh a Févillalkozo Kivitelezd 4ltal a Kbt 134, §
(6) bekezdés a) pontjaban meghatirozottaknak megfeleléen vilasztott tartalom és forma
szerinti, kedvezményezettként a Megrendel6t megjeldld teljesitési biztositék nyijtdsa a
SzerzSdés alairasat kovetS 15 munkanapon belil.

A teljesitési biztositék érvényességi ideje a tervezett véghatridét legalibb két honappal
haladja meg. Amennyiben a teljesitési biztositék fentiek szerinti érvényességi idejét meghaladé
id6épontra esik a véghataridé, Févallalkozé Kivitelezé koteles gondoskodni a lejarat elétt 5
munkanappal az érvényességi 1d6 legalabb egy honappal vald meghosszabbitasirdl.

A teljesitési biztositék érvényességi hataridején beliil a Févallalkozd Kivitelezd barmilyen
mulasztisa vagy szerzGdésszegése a Szerz6dés végrehajtasa soran 6nmagiban megalapozza a
MegrendelS jogit, hogy a teljesitési biztositéknak a mulasztissal vagy a szerzGdésszegéssel
aranyos részét igénybe vegye.

A teljesitési biztositék Gsszege részletekben is igénybe vehetd.

Févallalkozé Kivitelez6 az ajanlata szerinti biztositéki formdrdl a miésikra Attérhet, a
biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt Gsszegnek és idGtartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia a I{bt. 134. § (8) bekezdése szerint.

A teljesitési biztositék érvényessége a végszamla benydjtisat kovetd 30. napig tart.
Megrendel6 a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatisit kovetSen haladéktalanul
intézkedik a teljesitési biztositék felszabaditasardl. A teljesitési biztositékbdl torténd kielégités
nem mentesiti a Fovallalkozo Kivitelezét szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése, illetdleg a
biztositék osszegét meghaladd Megrendel6i kovetelések megtéritése alél.

A jotallas, jolteljesitési biztositék

i)

A Szerzédésben foglalt jotillisi kotelezettségének biztositisira a Beruhdzds befejezését
kéveté 36 honapra Févillalkozé Kivitelezd jolteljesitési biztositékot (a tovibbiakban:
biztositék) koteles nydjtani, amelynek kedvezményezettie a Megrendeld. Févillalkozd
Kivitelez6 vilasztisa szerint nydjthatd ovadékként az elSirt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szadmlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyl intézmény vagy biztositd iltal
vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kidllitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazd — kételezvénnyel.

A biztositék mértéke az elsé 12 (tizenkét) honap jotallasi idStartamra a tartalékkeret nélkiili
nettd Vallalkozoi Dij 5%-anak (6t szdzalékanak), mig azt kévetSen a jotalldsi idSszak végéig a
tartalékkeret nélkili netté Vallalkozoéi Dij 3%0-dnak (hdrom szizalékinak) felel meg.

Févallalkozé Kivitelez6 dontése szerint a biztositékot bankgarancia formajiban is teljesitheti.

Amennyiben a jolteljesitési biztositék bankszamlira torténd befizetéssel torténik, tgy a
szamlahoz a befizetésrdl sz616 banki igazolast is csatolni kell.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjain Févallalkozd Kivitelezd biztositékot Megrendeld
bankszamlijara torténd befizetés helyett oly médon is teljesitheti, hogy a biztositék teljes
Osszege vagy annak egy része a Févallalkozo Kivitelezd végszamlajabdl keril levondsra.

A biztositék felhasznilasanak esetel

(1) A biztositék a jotallasi id6szakban esetlegesen felmeriils, a jotallasi kotelezettség korébe
tartozé hibak kijavitasanak fedezete. A jotallas idStartama alatt a Févéllalkozd Kivitelezd
Megrendelé altal jelzett hibis munkarészekkel kapcsolatos nyilatkozatit 3 munkanapon
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belil koteles megtenni, egyben azok kijavitasait — amennyiben az idSjiras a javitast
lehetévé teszi — 10 munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miszakilag indokolt
idétartamon belill befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult — a Févallalkozo
Kivitelezd értesitése mellett — a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

(2) Amennyiben a biztositék nydjtasira bankgarancia formajaban kerul sor, igy Megrendel6t
kedvezményezettként megjelolé bankgarancia alapjan a bank koteles a fentiekben
meghatarozott Osszeget feltétel nélkiil kifizetni a Megrendelének, annak elsé
felszolitasara, tekintet nélkil a Févillalkozé Kivitelezd vagy a bank birmely
ellenvéleményére, ha Megrendeld kijelenti felhivasiban, hogy a Févillalkozé Kivitelezé
mulasztist kovetett el a Szerzédés értelmében, a jotallas korébe tartozd kotelezettségét
nem teljesitette és Megrendeld a jotallas korébe tartozd igényét érvényesiteni kivanja.

(3} A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd.

XXI) Helytalldsi kitelezettség és biztositas

1)

2)

3)

4
5)

Féviallalkozé Kivitelezd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a szerzédéskotés
idépontjatél a sikeres miszaki-dtadas atvétel idSpontjat kévetd 60 napig érvényes — legalibb 500 000
000 Ft/kiresemény és legalabb 3 000 000 000 Ft/év mértékéig terjedd épitdipari, szerelési, vagyoni
karértékre vonatkozé6 C.AR. rendszerl, Osszkockizati (dologi és felel6sségi) épités-szerelési
biztositassal kell rendelkeznie, melyet Felek a Szerz6dés 5) mellékleteként csatolnak.

Févallalkozé Kivitelezd koteles haladéktalanul mentesiteni Megrendelét minden olyan, harmadik
személy altal timasztott igény vonatkozisiban, amely a Févallalkoz6 Kivitelezd vagy olyan személy,
akinek tevékenységéért a Févillalkozé Kivitelezé felel6s teljesitésével kapcsolatban meril fel. A
Megrendelé haladéktalanul értesiti a Févillalkozét Kivitelezdt, ha ilyen igény meriil fel. A
Févallalkozo Kivitelezd jelen pontban foglalt kotelezettségének megszegése esetén Megrendeld
jogosult a Févillalkozé Kivitelezével szembeni kovetelésének Osszegét a bankgarancidbdl lehivni.”

A karok és igények tekintetében torténd mentesités és helytallasi kotelezettség a Szerz6désben minden
esetben az alabbiakat jelenti:

a) a Fovillalkozé Kivitelezé koteles haladéktalanul teljesiteni a harmadik személyek Megrendelével
szemben tamasztott koveteléseit, amennyiben azok jogerds itéletben vagy mas kozokiratban
foglaltatnak;

b) a Févillalkozd Kivitelezé koteles mindazt a kiadast és koltséget haladéktalanul megtériteni
Megrendelének, amit Megrendel a harmadik személy kovetelésének teljesitésére forditott;

c) a Févillalkozéd Kivitelezd koteles megtériteni Megrendelének minden koltséget és kart, amely a
harmadik személyek igényeinek érvényesitésével, teljesitésével, illetve az ilyen igényekkel szembeni
védekezéssel kapcsolatban mertlt fel;

d) Megrendeld koteles a mentesités és helytallisi kotelezettség feltételeként az annak alapjiul szolgald
eljarasba a Févallalkozé KivitelezSt bevonni, 6t teljeskoriien és elézetesen tdjékozatni, feltéve, ha
ezen igények a Févillalkozé Kivitelezé felrohatd magatartasara vezethetSk vissza.

A fentiek Megrendeld Szerzédés alapjan fennallé tovabbi igényeit nem érintik.

Megrendel6 kérésére a Fovallalkozé Kivitelezd koteles irdsban, hitelt érdemld médon igazolni a fenti
biztositasok fennallisat, és Megrendel6 a Févallalkozé Kivitelezd dltal megbizott szakemberektél és
alvallalkozoktdl is kévetelheti a biztositisok fennallasanak igazoldsat. A Févallalkozd Kivitelezd ezen
biztositasokkal kapcsolatban a biztositét felmenti a biztositasi titok megtartisanak kotelezettsége aldl
Megrendel6 irinyaban és hozzajarul, hogy a biztosité Megrendelének biztositisi titok korébe esd
adatot adjon 4t.
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Amennyiben harmadik személy a Megrendeld ellen a SzerzGdés teljesitésébél, illetve a Beruhazis
megvalositasabdl ereddé barmely igénye miatt peres eljardst indit, Megrendeld irasbeli felszélitasa
esetén a Fovillalkozo Kivitelezd koteles a sajit koltségén a perbe MegrendelS oldalin belépni és
MegrendelS pernyertessége érdekében minden téle telhetd intézkedést megtenni, illetve Megrendeld
perbehivisat elfogadni, részére minden dokumentaciét atadni, és segiteni mindenben a perbeli
védekezést.

XXII) Szellemi alkotasokhoz f{iz6d8 jogok, haborus és egyéb leletek

1)

Févallalkozé Kivitelezd tartalmilag, idében, modjaban és terjedelmében kotlitlan, kizirdlagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi és rendelkezési jogot biztosit Megrendelének minden
olyan tervre és iratra (a tovabbiakban: mQ) vonatkozdan, amelyet a Szerz8dés teljesitése soran készit,
illetve készittet. A Villalkozéi Dij magiban foglalja ennek a jognak az ellenértékét. A fenti jog — akar
ismételten is — Atruhdzhaté. Amennyiben a Szerz6dés barmely okbél koribban szlinik meg, a
Megrendel6t akkor illeti meg ez a jog, ha a Szerz8dés megszlinésre vonatkozé rendelkezései szerint a
Févallalkozé Kivitelez6 addigi, szerzGdésszerl és igazolt teljesitésének ellenértékét megfizette, illetve
levonasok miatti vita esetén birésagnal vagy vagyonkezelonél letétbe helyezte. Févillalkozé Kivitelezd,
Megrendel6 engedélyével jogosult a projektet referenciaként feldintetni sajat feladatkore
megjelolésével. Fovillalkozd Kivitelezd jotall és szavatol azért, hogy szerzdi jogosultsiga tekintetében
nem 4ll fenn mds személynek olyan szerzdi, vagyoni, felhasznalasi vagy barmilyen mas joga, amely
jelen jognyilatkozata megtételét korlatoznd vagy akadilyoznd, valamint a jelen Szerzédésben
meghatarozott feladatainak teljesitése sorin az altala rendelkezésre bocsitott, szerzéi joggal védett,
vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esé mivek a jelen Szerz6dés szerinti felhasznaldsanak nincsen
jogi akadalya, ezek felett kizardlagos szerzdi és rendelkezési joggal bir.

Févallalkozo Kivitelezs kifejezetten hozzéjarul tovabbi dijazis felszimitasa nélkiil kiilonésen

a) ahhoz, hogy Megrendel6 ezen szerz6i miivek alapjan a fejlesztést vagy egyes elemeit megvalésitsa,
vagy ezen jogat masra hozzijarulas nélkiil szabadon atruhdzza, illetve barmely tervet harmadik
személyek rendelkezésére bocsisson;

b) az Szjt. 47. § (1) bekezdésére figyelemmel az atadott valamennyi mi Megrendel$ vagy harmadik
személyek dltal torténd atdolgozasihoz dttervezéséhez, illetve ezen tervek tovabbi tervekhez
toérténd felhasznalasahoz;

c) az Szjt. 47. § (2) bekezdésére valé figyelemmel a mivek tobbszorozéséhez, tetszbleges
példinyban. A t6bbszorozés joga magaban foglalja a mid kép- vagy hangfelvételen, tovabbi
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozoén valé masolds jogit;

d) ahhoz, ha a jelen Szerzédésben meghatarozott felhasznalasi modok a Szerz8dés hatdlya alatt Ggy
valtoznak/béviilnek, hogy a Szerzédés megkotésekor ismert, és a szerzSdésben engedélyezett
felhaszndlisi moédok megvaldsuldsit hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel, vagy jobb
mindségben teszik lehetévé, a jelen Szerzédéssel megszerzett felhasznalisi jog e megvaltozott,
illetve kibéviilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

Amennyiben a teljesités soran szellemi alkotashoz f(iz6dé jog megsértésének gyantijat észlelné,
haladéktalanul kételes errdl irdsban tijékoztatni Megrendeldt.

Ha a Beruhazasi Munkateriileten muzealis, miivészeti, tudomanyos vagy egyéb értékkel bird lelet keriil
elé, a Févillalkozé Kivitelezd koteles a Kotv. és a vonatkozd jogszabalyok rendelkezései szerint
eljarnt.

Févallalkozo Kivitelezé koteles minden lehetséges eszkozzel, kilonosen munkaerd és felszerelés
biztositisa tjin timogatni Megrendel6t és az illetékes hatdsagokat a lelet biztositisa, megvizsgalasa és
a lelohelyrdl valé elszallitasa soran. Tekintettel arra a tényre, hogy az Epitési Munkateriilet mérete
lehet6vé teszi a munka Utemezett megvaldsitisat, a jelen pont szerinti leletekre hivatkozva
Févallalkoz6 Kivitelezé nem jelenthet akadalyt, és nem kérheti a Szerz8dés pénzligyi és hatiridével
kapcsolatos feltételeinek modositasat, azt az esetet kivéve, ha az iitemterv alapjan bizonyitja, hogy egy
adott munkafolyamat megvalositasival szoros &sszefliggésben kotbérterhes rész- vagy véghataridét
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befolyasolé kritikus hatast gyakorolt az adott késedelem.

Ha a Févallalkozé Kivitelez6 az épitési munkik soran hiboris leleteket, fel nem robbant 16vedékeket,
16szert vagy mas veszélyes tirgyakat taldl, azonnal fel kell fliggesztenie a munkét az érintett helyen és
annak koézvetlen kozelében. A lelShelyet le kell zarni és veszélyes teriiletként j6l lithatéan meg kell
jelolni. Haladéktalanul értesiteni kell a Miiszaki Ellendrt, MegrendelSt és az illetékes tiizszerész
szolgalatot, a megtett intézkedések ismertetésével. Ezt kovetben a Févillalkozd Kivitelezd minden
olyan intézkedést koteles megtenni, amelyet az illetékes hatdsagok vagy a biztonsigi szervek a lelet
biztositisaval, megvizsgaldsaval, hatastalanitasaval vagy elszallitisaval, illetve a veszélyes teriilet
biztositisdval Gsszefiiggésben elrendelnek. Tekintettel arra a tényre, hogy az Epitési Munkatertlet
mérete lehetévé teszi a munka ltemezett megvaldsitisit, a jelen pont szerinti leletekre hivatkozva
Févéllalkozd Kivitelez6 nem jelenthet akadalyt, és nem kérheti a Szerz3dés pénziigyi és hataridével
kapesolatos feltételeinek médositasat, azt az esetet kivéve, ha az ttemterv alapjan bizonyitja, hogy egy
adott munkafolyamat megvaldsitisaval szoros Osszefiiggésben kotbérterhes rész- vagy véghatiridét
befolyasold kritikus hatast gyakorolt az adott késedelem.

XXIII) A Szerzédés felmondasa

1

2)

Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerz8dést felmondani, ha sziikséges olyan hatiridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisérdl gondoskodni tudjon, ha

a) Févillalkozé Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel,

b) Févillalkozé Kivitelezd kbzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

Megrendeld barmikor jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz3dést, amennyiben a Févallalkozd
Kivitelez6 a Szerz6désben meghatirozott lényeges kotelezettségét silyosan megszegi. Megrendeld
barmikor jogosult azonnali hatéllyal felmondani a Szerz6dést, amennyiben az alibbi okok barmelyike
bekévetkezik:

a) Févillalkozé Kivitelezé ellen jogerSsen csideljaras vagy felszdmoldsi eljaris indul, illetve
csbdeljaras irdnti kérelem fedezethidny miatt kertl elutasitdsra,

b) ha Févillalkoz6 Kivitelez6 alapos ok nélkil megszakitja a teljesitést, és Megrendel megfelels
pothatariddt tartalmazé figyelmeztetése ellenére sem folytatja azt a megjeldlt pothatiridén beliil,

c) Megrendel6 arrdl szerez tudomist, hogy a Févallalkozd Kivitelezd beszerzési eljarasban tett
nyilatkozatai valétlanok, vagy a beszerzési eljards soran tett nyilatkozatokban foglaltak mar nem
allnak fenn, igy kiildnosen amennyiben a Févillalkozé Kivitelez6 tekintetében fennéll a Kbt. 62. §
-aiban meghatarozott kiziré okok birmelyike,

d) Févillalkozé Kivitelezd levonul az Epitési Munkateriiletrsl Megrendeld szaméra elfogadhaté
indok nélkiil, és MegrendelS irasbeli felszolitisiban meghatirozott ésszer@ hatiridén til sem
folytatja a munkat,

e) Févillalkoz6 Kivitelezé neki felrohatd okbdl nem vagy nem szerzSdésszerfien teljesiti a
Szerz6désben meghatrozott feladatait és/vagy a Szerzddés szerind egyéb kotelezettségét és
Megrendel6 irasbeli felszdlitisaban meghatarozott ésszerd hatiridén til sem allitia helyre a
jogszerd allapotot,

f) Févallalkozé KivitelezSt terhelS 6sszes kotbér eléri a meghitsulasi kotbér mértékének 90%-at,

g) a Kivitelezési Szolgaltatas az Epitési Munkateriilet atadésat kévetden tSbb mint 1 hénapig nem
kezdédik meg a (felek kozott) a Févallalkozd Kivitelezd érdekkorében felmeriils okbél.
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3) A Szerzbédés felmondasa esetén Felek elszimolnak egymassal.
4) A szerz6dés felmondasa Févallalkozé Kivitelezé altal

5)

)

2) Ha Megrendel$ birmely részhataridére, illetve a véghataridGre vonatkozd teljesitést igazolta, a
vonatkoz6 szamlat befogadta, de a szamla ellenértékének — a jelen Szerz&désben foglalt levonisok
és visszatartisok figyelembevételével valé — megfizetésével t6bb, mint harminc napos
késedelembe esik, Févallalkozoé KivitelezS irisban, a jogkovetkezményekre valé figyelmeztetéssel
hivja fel MegrendelSt a szerz&désszerl allapot helyredllitisara. Amennyiben Megrendels ezt
kévetd 6t banki napon beliil nem rendezi tartozasat, Févallalkoz6 Kivitelezd jogosult a Szerzédést
felmondani.

b) Amennyiben MegrendelS olyan okbdl, mely rajta kiviil 41l munka leallitasarél rendelkezett és a
ledllas 90 napot meghaladé ideig tart, Févallalkozo Kivitelezd irasban, a jogkdvetkezményekre
valé figyelmeztetéssel hivja fel Megrendel6t a munka ujrakezdésének engedélyezésére.
Amennyiben Megrendel ezt koveté 5 munkanapon belill nem dént a munka Gjrakezdésérdl,
Févallalkozé Kivitelezé jogosult a Szerz&dést felmondani.

A Foviallalkozd Kivitelezd a Szerzédés sajat érdekkorében allé okbdl térténd felmondisa esetén
Megtrendel6 vilasztisa szerint a helyszinen hagyja az eszkézoket, felszereléseket, gépeket és az
épitkezésen taldlhat6 egyéb berendezéseket, valamint a biztositott anyagokat a munka folytatisa
érdekében — ez esetben a Felek az egymissal torténd elsziamolds sorin ezek értékét (Megrendeld
tulajdonaba nem keriilé javak esetén bérleti dijukat) figyelembe veszik —, vagy késedelem nélkiil
eltavolitia Sket, és kiiiriti az Epitési Munkateriiletet.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Févillalkoz6 Kivitelezd Megtendeld els irasbeli felhivasira,
barmely felmondési esemény fennillisa esetén az Epitési Munkateriletet koteles Megrendelének
atadni,

XXIV) Egvéb feltételek:

1)

2)

3)

5)

Ha a Szerzdés egyes kikotései érvénytelenek vagy érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség
nem érinti a szerz&dés egészét. A szerzGdés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak €s kikényszerithetSk. Az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkézelebb allé
hatlyos, a felek kozotti jogviszonyra vonatkozd szabélyt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen,
vagy annak mindsitett rendelkezések nélkil a szerzGdést a Felek egyaltalin nem kététték volna meg.

A Szerzédés foszovege (az I)-XXV) fejezetek), illetve a Szerz&dés Mellékletei és Fiiggelékei kozott
ellentmondas esetén a Szerzédés fészévegében foglaltakat kell irdnyadénak tekinteni.

A Szerz8dés médositasa csak irasban, minden fél kézés megegyezésével torténhet 2 Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfeleléen. Nem tekintendd a Szerzédés modositasinak a Fiiggelékek Szerzddésnek
megfelelé médositisa.

Févallalkoz6 Kivitelezd az dllamhdztartasrol szolo 2011, évi CXCV. torvény végrehajtasardl széld
368/2011. Korm. rendelet 50. § (1) pontja alapjan a Szerz8dés alairisaval nyilatkozik, hogy 4tlathato
szervezetnek mindsiil és ehhez kapcsoloddéan a Szerzédés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi.
Nyilatkozik tovabba, hogy tudomaésul veszi, hogy ennek viltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
Megrendel6t, mint koltségvetési szervet tajékoztatni. Tudomisul veszi, hogy a valétlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz&dést Megrendeld kértalanitis és kartérités nélkiil azonnali
hatillyal felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerilt sor — a Szerz8déstdl elall. Az
atlithatd szervezet fogalmat a nemzeti vagyonrél szol6 2011. évi CXCVIL térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja hatirozza meg.
Adatvédelmi rendelkezések:
Févéllalkozé Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

33



4/5. széami példany

torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon
kiviil helyezésérdl (iltalinos adatvédelmi rendelet, a tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés )
pontja alapjan, a jelen szerzédéshez kapcsoldédé jogviszony teljesitésének céljabdl a szerzédés
alairasa vagy teljesitése soran

3 Févallalkozé Kivitelez6 altal atadott, vagy

- a feladatokbol adodo sziikségszerliséghol Megrendeld tudomasara jutott,

a szerzbdés alaftdsihoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges - a jelen szerzédés
megkdtésében vagy teljesitésében személyesen kézremikodé természetes személyek - személyes
adatait Megrendel6 kezeli.

Févéllalkozd Kivitelezd kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérdl felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak
atadisihoz és kezeléséhez szitkséges jognyilatkozatokat megtegye. Févillalkozd Kivitelezd
tudomaisul veszi, hogy Megrendelé a tudomisira jutott személyes adatok kezelésével
kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Févillalkozé Kivitelezé altal megadott e-mail
cimen tajékoztatja. Févillalkozé Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, illetve felel6sséggel tartozik
azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett kizarélagosan hasznalja.

Févallalkozé Kivitelezé kijelent, és vallalja, hogy a jelen szerzédéses jogviszony keretében
kizarolag a GDPR szabalyainak betartisaval kezel a szerzédéssel Gsszefliggésben tudomaésara
jutott személyes adatot.

6) A Felek a SzerzGdés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik meg

7)

8)

9

rendezni. A tirgyaldsok eredménytelensége esetén a Felek szakért6i véleményt kérnek és a tovabbi
egyeztetések sorin ezt figyelembe veszik. Amennylben a Felek kozott egyeztetés nem vezet
eredményre gy a jogvitdk eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gyori székhelyd birésag kizarélagos
illetékességét kotik ki.

Szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben elsédlegesen a Kbt. a Ptk. és mas vonatkozd
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

A Szerz&dés 7 (hét) példanyban késziilt magyar nyelven, amelybdl harom példany a Megrendelét, egy
példany a Miiszaki Ellenért és ketté példany a Févallalkozo Kivitelez6t illeti.

A Szerz3dS Felek a SzerzGdést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jévihagyodlag alairtak

XXV) Zaradék:

1)

2)

Megrendeld ez Gton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés 1.3.) pontjaban emlitett Tamogat6i Okirat
szamanak rogzitése az alairds idGpontjaban még nem torténhetett meg, figyelemmel arra, hogy a
Magyarorszag Kormanyahoz benyujtott timogatasra iranyuld igény még nem keriilt elbiralasra.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel az eljirist e dontés meghozatala elStt eredményesnek hirdette ki,
ezért a szerzédés IV. 5) pontja értelmében jelen szerzddés kizardlag a Kormany timogaté dontése
esetén lép hatilyba, illetve a IV. 8) pontban szabilyozott eset bekovetkezése esetén automatikusan
megszinik.

Kivitelezd nyilatkozik, hogy ajanlatit e tények ismeretében tette meg, a szerzodés teljesitésére iranyuld
szandékat ez uton is megerdsitve irta ala a dokumentumot..

Figyelemmel, hogy 2 szerz6dés az alairdssal nem lép hatilyba, tovibba arra, hogy a IX) 12. pont a)
alpontjaban az Epitési Munkatertilet atadasara a hatalybalépést kovetd 5 naptari napon belil keriilhet
sor, és a XVII) 1. pont b) alpontja az elélegkéré benyijtisat és az elbleg-visszafizetési biztositék
rendelkezésre bocsatast is a munkatertilet dtaddsat kévetS 15 munkanapon belil itja el - 6sszhangban
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésével -, Felek megéllapodnak és rogzitik,
hogy a szerzédésben meghatirozott és eredetileg a szerz6déskotéstdl szamitandd alabbi hataridk
meginditasat egységesen szerzddés hatilybalépéséhez kotik az alabbiak szerint:
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a) a IX) 12. a) pont alapjan a felelGsségbiztositasi kotvény benyujtasit a munkateriilet atadasat
megelézben, azaz a szerz&dés hatalybalépését kovetd 5 naptiri napon belil

b) a IX) 12. b) pont és a XVII) 1. b) alapjan az elSlegkérdt és az elSleg-visszafizetési biztositék
rendelkezésre bocsatasat a munkateriilet atadasat kévets 15 munkanapon belil,

c) a XX) 2. pontban szabilyozott teljesitési biztositék rendelkezésre bocsitisit a IX) 12. a) pont
alapjin a munkateriilet atadasit megelGzéen, azaz a szerzGdés hatalybalépését kovetd 5 naptari
napon belil

d) a c) fiiggelék: Iddbeli és térbeli organizicios terv, d) fiiggelék: Mintavételi és MinGségbiztositasi
terv, e) fiiggelék: Pénzligyi titemterv a szerz6dés hatalybalépését kévetd 15 naptiri napon beliil

Ezen dokumentumok csak akkor vilnak a IT) 1) és II) 2) pontjok szerint a szerzddés mellékletévé,

illetve fliggelékévé, amint hatilyba lép a szerz6dés és az alapjan a hatdridészamitis kezdé idépontja

meghatarozhatéva valik.

Felek egyértelmien kijelentik, hogy fenti rendelkezéseket nem tekintik a Kbt 141.§ szerinti

szerz6désmodositasnak, csak a szerzddés értelmezésének.

Gyét, 2020. jiinius 2.
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