S./5 pld.
KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Gy6r Megyei Jogi Varos Onkorméanyzata

székhely: 9021 Gyér, Varoshaz tér. 1.
addszam: 15735595-2-08

szémlaszam: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)

masrészrél FE Epité Konzorcium

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epit6ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzékszam: 01-09-868732

adoszam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs iigyvezetd

épitbipari kivitelezdi nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezet (a tovéabbiakban: ,,Konzorcium vezets”)

Konzorcium tagjanak neve: EURO GENERAL Epit6 és Szolgéltaté Zrt.

székhelye: 9026 Gyor, Vizmii u. 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001831

addszam: 22927800-2-08
bankszamlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

¢pitdipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Megrendeld és Kivitelez6 egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelelden.

I. PREAMBULUM

1.I.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) II. része szerinti, unids értékhatart elérd értékii,
nyilt kdzbeszerzési eljarast (Kbt. 81 §) inditott ,XJA Kivitelezések 5 részben”
targyban (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras), melyre vonatkozé ajanlati
felhivast 2019. junius 25. napjan adott fel az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaba, ami
2019. junius 27. napjan TED 2019/S 122-297693 szamon jelent meg.

1.2, Megrendelé az 1.1. pont szerinti kozbeszerzési eljaras 4. részének (Miihelyépiilet
wjdépitése) eredményét 2019. szeptember hé 12-én az Osszegeze€s megkiildésével
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1.3.

1.4.

§.3.

2.1.

2.2.

kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje Kivitelezd lett.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran Megrendeld Kivitelezd ajanlatat
fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan szerzodést
kotnek a jelen szerzOdés és az ehhez kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: ,,Szerz6dés™) feltételei szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy Kivitelezd, mint
ajanlattevd a kozbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nytjtott be, az ajanlattételi
felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd ajanlatként keriilt kivalasztasra:

1. projektterv min6sége: Ajanlatban megtalalhaté (EKR)
- 1.2, litemterv minGsége: jelen szerzédés 2. sz. melléklete
1.3. organizécids terv mindsége: jelen szerzédés 3. sz. melléklete
Egy0sszegii nettd vallalkozoi atalanydij (HUF): 108.718.686,- Ft.

Jelen beruhdzas a Magyarorszag Kormanya (a tovabbiakban: Kormany) és Gyor
Megyei Jogu Varos Onkorményzata kozotti egyiittmiikodési megallapodas
végrehajtasaval 6sszefliggd feladatokrol sz616 1387/2017. (VI. 27.) Korm. hatarozat
2. pont h) alpontja alapjéan a gy6ri Xantus Janos Allatkert atfogd fejlesztésére (a
tovabbiakban: projekt) vonatkozo feladatokra tekintettel valosul meg, finanszirozasa
a GF/SZKF/1081/7/2017. iktatoszamu Tamogatéi Okirat terhére valésul meg. A
projekt megvaldsitdsa soran a szakpolitikai féfelel6si feladatokat az Emberi
Er6forrasok Minisztériuma latja el.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés targyat képezé munkak
elvégzésével egyidejiileg az ingatlanon mas kivitelez6k, szervezetek is dolgoznak,
dolgozhatnak, ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok,
berendezések vagyonvédelmére kiilon hangsulyt kell forditania. Kivitelezé koteles a
tobbi kivitelezével szorosan egyiittmiikddni.

II. ASZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

Megrendeld eljarast megindito felhivasdra Kivitelezé 4ltal benyujtott ajanlat
ismeretében Megrendel6 megrendeli Kivitelez6tsl, Kivitelezé pedig elvallalja
Miihelyépiilet ujjaépitését (a tovibbiakban: kivitelezési munka), a Kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott, meglévé kiviteli tervek alapjan, valamint az
ezekkel Osszefliggd jotallasi, szavatossagi feladatok ellatasat a jelen Szerzédés
rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés -elvalaszthatatlan részét képezd
Kozbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendeld a Kozbeszerzési Eljaras soran
Kivitelezének &tadott) Kivitelezési Tervdokumentacidjaban (Miszaki Leiras és
mellékletei) meghatarozottak szerint, valamint Kivitelezé ajanlatanak és a

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelden.

A teljesités helye: 9027 Gyér, Kiskit liget, 5774 helyrajzi szamu, GyOr Megyei
Jogu Varos Onkormanyzata tulajdondban 1év ingatlan azzal, hogy a kivitelezés a
Xantus Janos Allatkert folyamatos tizemelése mellett torténik.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

2.8

2.9.

2.10.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a szerzodés targyat képezd tevékenység épitési
(hatosagi) engedély koteles.

A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerzédés
teljesitésének, a miiszaki atadas atvételi eljaras ezt megeldzi.

Megrendeld ajanlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott
esetben a Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészitd tajékoztatas, tovabba
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi.

A Felek megéllapodasa szerint Kivitelezd koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezési munkakat szerzodésszertien, teljeskdriien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé el8irdsoknak, szabvanyoknak megfelelen,
hataridében elkésziteni.

Kivitelezé jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és Megrendels &ltal a
kozbeszerzési eljards soran, illetve a Szerzédés megkotésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eloirasokat ismeri. Kivitelezd a III. fejezet szerinti
vallalkoz6i dijat ezen informaciok figyelembevételével, és az épitési helyszin
alapos ismeretében éllapitotta meg. Kivitelezé a sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel
kapcsolatos kockézatokat kifejezetten vallalja.

Kivitelezé a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzédés targyat
képezé épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokaban
van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerz0dés kovetelményei szerint Kivitelezé véllalja a kivitelezési munkak
megvalositasat, €s jelen Szerzodés alairasaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy Kivitelez6 a Szerz6désbél eredé
kotelezettségeit szerzbdésszeriien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumok, vagy a szerzédés barmely miiszaki vonatkozasi rendelkezése
kozott ellentmondas mutatkozna, akkor Megrendel6 nyilatkozata az irdnyado, hogy
mely verzié tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést, és az eltérés jelzésére
Kivitelezé irasban koteles felhivni Megrendelé figyelmét a miszaki ellendrnek
kiildott értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasabol eredd hibas teljesités
vagy kar bekovetkezése miatti feleldsség Kivitelez6t terhel.

Kivitelez6 feladatat képezi tovabba:

- a kiviteli munkélatokkal sszefiiggd kell6 gondossaggal torténd elézetes és
teljes korli az épitési teriilet el6készitési munkainak elvégzése,

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi és
egészségvédelmi terv elkészitése és betartasa,

- bontasi és épitési munkak elvégzése,

- afdldmunkék soran a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tlirése,
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az épités soran megrongalodott Ut, jarda, szegély helyreallitdsi munkainak
elvégzése,

az épiilet haszndlatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgalat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz mindségét igazold, akkreditalt ivoviz vizsgald
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgalat elvégeztetése, dokumentalasa,
atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

atadasi dokumentacio elkészitése,

utofeliilvizsgalati eljaras(ok)ban torténd kdzremiik6dés és részvétel,

garancialis és szavatossagi igények kezelése, valamint

kozremiikodés a kommunikacios feladatok €s tajékoztatds korében a projekt

teljes id6tartama alatt.

2.11. Kivitelezé tudomasul veszi és hozzajarul, hogy Megrendelé dokumentalja a Szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében kifejezetten ellendrizze és
dokumentalja azon szerzédéses kitelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési
eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendeld valamennyi, a szerz6désben
foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabba Megrendeld ilyen,
Kivitelez6 altal ki nem menthetd szerzOdésszegési esetben, a szerzédésszegéssel
kapcsolatos igények érvényesitését nem mellézheti (Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdés). A
jelen pont nem érinti a Kivitelez teljes korti és oszthatatlan feleldsségét a Szerzédés
teljesitéséért.

III.

SZERZ(:')DE:IS gATALYA, TELJESITESI HATARIDOK, A
SZERZODES IDOTARTAMA

3.1. Felfiiggeszt6 feltétel:

3.1.1.

3.1.3.

A Kozbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult,
figyelemmel arra, hogy az 1.4. pontban ismertetett, 1387/2017. (VI. 27.) Korm.
hatdrozat alapjan létrejétt Tamogatéi Okirat modositasat kezdeményezte
Megrendel6. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendelé a tamogatasra
iranyul6 igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb sszegben torténd
elfogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az eljarast eredménytelenné
nyilvanithatja. Ha az eljarast e dontés meghozatala el6tt eredményesnek hirdeti
ki, mert nem kapott a Kbt-ben eldirt hataridékre figyelemmel dontést, és igy
nem é€lt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja szerinti eredménytelenné
nyilvénitdssal, a projekt sikere érdekében, a jelen szerzédés kizarolag a
Korméany tdmogaté dontése esetén 1ép hatalyba. Kivitelez6 a szerzédés
hatalybalépéséig munkat nem végezhet, de készen kell éllnia arra, hogy a
hatalybalépést kovetéen a Szerzédés teljesitését haladéktalanul meg tudja
kezdeni.

Megrendelé a Szerz6dés hatalybalépésérdl haladéktalanul, frasban tajékoztatja
Kivitelez6t.

Amennyiben a Kormany tdmogaté dontése a jelen Szerzodés megkotését
megel6z6en sziiletik meg, jelen Szerz8dés mindkét fél 4ltali alairassal 1ép
hatélyba.

Amennyiben a fenti felfiiggeszté feltételek nem kovetkeznek be legkésébb a
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jelen Szerz6dés megkotését kovetd 180. napig, a jelen Szerzddés minden tovabbi
jogeselekmény nélkill automatikusan megsziinik a megkotését kovetd 180.
napon. A Felek a hatalybalépés elmaradasabol eredd esetleges koltségeiket,
karukat maguk viselik, egymassal szemben semmilyen jogcimen
koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem jogosultak.

3.2. A jelen Szerzédés idobeli hatélya: jelen szerzédés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjaban foglalt
idOéponttél a kivitelezés éves uto-feliilvizsgalati eljarasanak sikeres lezarasaig tart
azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek a 14.1. és a 12.3. pont szerint irdnyadéak.

3.3. Teljesitési hatarido:
A jelen szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatérideje: a munkateriilet atadasatol 390 naptari nap, azzal, hogy a miszaki 4tadés-
atvétel kezdd id6pontja nem lehet késébbi, mint a munkateriilet ataddsatol
szamitott 360. naptari nap.

3.4. A kivitelezési munka elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles azt a Megrendeld részére
irasban készre jelenteni, legkésdbb a miiszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdését
megel6z06 15. napon, a szerz6dés 10.1. pontja szerint.

3.5. A kivitelezési munka teljesitésének (kotbérterhes teljesitési hataridének a szerzédés
12.1. pontja alapjan) a Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat tekintik,
azaz a 3.3. pontban meghatdrozott teljesitési hataridébe a miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama beleszamit, igy hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a Szerzédés 3.3.
pontjaban rdgzitett teljesitési hataridén beliil a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
befejezédik. Kivitelez a végszamla benyujtasara a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezartaval jogosult.

3.6. Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

IV. A VALLALKOZOI DiJ

4.1. Kivitelezét a Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkak megvaldsitasaért a
kovetkezOk szerinti netté vallalkozéi dij (a tovabbiakban: ,,Villalkozéi dij”) illeti
meg, a feltiintetett afa Gsszeg a forditott adézas szabalyai ali esik a 4.6. pont

szerint.
4.1.1. Netto: 108.718.686,- Ft
4.1.2. 27% éafa: 29.354.045,- Ft
4.1.3. Brutté: 138.072.731.- Ft
4.1.4. Netto6 tartalékkeret (5%): 5.435.934,- Ft
4.1.5. Tartalékkeret afa: 1.467.702,- Ft
4.1.6. Brutté 6.903.636.- Ft
Mindosszesen: 144.976.367.- Ft

4.2. A vallalkozéi dij megéllapitasira a Miiszaki Leirds részét képezé arazatlan
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

koltségvetési kiirds €s a kiiras szerint bearazott koltségvetés alapjan keriilt sor.

A tartalékkeret a Szerzodés teljesitése sordn sziikségessé valo Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti pétmunka (Kivitelez6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhasznalhaté, feltéve, hogy az
kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és biztonsagos
haszndlathoz sziikkséges munkak ellenértékének elszdmoldsa érdekében keriil
felhasznalasra.

A tartalékkeret felhasznalhato tovabba Kivitelezonek a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzédés megkdtésének
idépontjdban nem volt elérelathats. Kivitelezé a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerint Megrendel
koteles megtériteni Kivitelezonek a tobbletmunkédval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a Szerz6dés megkotésének idépontjdban nem volt elérelathato. Felek
a tobbletmunka fogalmén a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy Megrendelé altal megrendelt tevékenység
épitési_hatiésagi engedélykoteles, ezért éltalanos forgalmi adordl szold 2007. évi
CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott adozas
szabalyai ala esik.

A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegii atalanyar. Felek az
atalanyar jogi tartalmdval tisztaban vannak. Kivitelezd a vallalkozéi dij alapjat képezé
ajanlati ardt a Kozbeszerzési Eljaras dokumenticidjaban 1évé arazatlan (tételes)
koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A villalkozéi dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miszaki tartalom megvaldsitasdhoz tartozod épitési
munkak teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, adot,
illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonuldsi, vagyonvédelmi
koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok megtéritésének
koltségeit. A munka soran keletkez$ hulladékok — a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eldirdsai szerinti — elszéllitasa (elszallittatasa), kezelése Kivitelezd
feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozéi dij.

Kivitelez6 feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelezd — mint a Szerzédés targyaval kapcsolatban megfelelé szakértelemmel
rendelkezé személy — jelen Szerzodés alairaséval kijelenti, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij valamennyi,
a szerz6désben meghatérozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra,
stb.) fedezetet nyujt, igy tbbletigényérdl jelen szerz6dés alairasaval feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond.

A Szerz6dés részét képezi Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés, mely a
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

tartalékkeret terhére elvégezheté pétmunkék elszamolasanak alapja. Az esetlegesen
felmeriildé poétmunkak elszamoldsa részben vagy egészben a bedrazott tételes
koltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonl6 tételek alapul vételével, a
tartalékkeret erejéig kiilon szerzédésmodositas nélkiil. A tartalékkeret felhasznalt
Osszegének elszamolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benyujtott arazott koltségvetésben szerepld tételek
egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan sor keriilhet, az
arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a Felek, mely sorén a
beépitésre kertilé egyes tételeket véglegesithetik azzal, hogy a felek csak az ajanlatban
megjeldlt €pitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb
mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ha a Felek helyettesité termék
beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-4nak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

Kivitelez6 tudomasul veszi, ha Megrendeld pétmunkat nem rendel meg, gy a
tartalékkeret Kivitelezét nem illeti meg. Ha Megrendelé p6tmunkak elvégzését rendeli
el, ugy az épitési naplobejegyzésben elrendelt pétmunkak ellenértékének
érvényesitésére a benytjtott végszamlaban van lehetdség, a miiszaki ellendr(ok) altal
igazolt felmérési naplo alapjan. Ha a konkrét kivitelezési munka soran elmaradd
munkakrol késziil jegyzék Kivitelezd részérdl, az erre esé koltségek poétmunka
koltségre fordithatéak ugy, hogy a potmunkék 6sszes koltsége ebben az esetben sem
haladhatja meg a 4.1.4 szerinti 5%-os tartalékkeret 5sszegét.

Valamennyi, Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat vagy elhagyott munkat a
szerzOdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni. A
potmunka elszamolésa a koltségvetésben azonos tétel esetében Kivitelezé ajanlataban
szerepld egységarakkal torténik. Ha §sszehasonlitassal nem allapithaté meg a munka
ellenértéke, részletes kalkulacioval tAmasztandé ald az adott munka koltsége. A
kalkuldcioban az eréforras sziikségleti értékeket az EMIR (Epitéipari Miiszaki
[ranynormak) normai alapjan kell eléiranyozni, és Megrendelével — a Kbt. vonatkozo
szabalyait figyelembe véve — jova kell hagyatni. A pétmunka vallalkozoi dij
kialakitaséhoz ~Kivitelez6 ajanlatdban alkalmazott, koltségvetésben szerepld
egységarakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhaszndldsa nem vonja maga utdn
szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatésagi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a kivitelezési tervdokumentéacioban szereplé munka
elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel Megrendeld is egyetért, tovabba irasban
rendelkezik a munka el nem végzésérél, tigy ezen munka ellenértékével a fix atalanyar
Osszege csokkentésre keriil.

V.
KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

Kivitelez8 kotelezi magat arra, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerzédés és
elvalaszthatatlan részeiben meghatérozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, ege€szségligyi és egyéb vonatkozo
szakhat6sagi el6irasok és a vonatkozd szabvanyok szerint, a rendeltetésszerli és
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52.

5.3.

54.

3.3,

5.6.

3.7

5.8.

5.5

5.10.

biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen, teljeskoriien, miiszakilag és

mindségileg kifogastalan kivitelben, a 3.3. pont szerinti teljesitési idépontra hiba- és
hianymentesen elkésziti.

Kivitelez6 felelds valamennyi, a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezés és munkaerd biztositasaért.

Kivitelezd koteles biztositani a munkdk megvaldsitidsa sordn olyan képzett és
tapasztalt vezetéket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét,
amely Kivitelezd Szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfelel és idében torténd
teljesitése érdekében sziikséges. Kivitelez$ koteles biztositani valamennyi, a munkéak
megvalositdsdhoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, eszkozt.

KivitelezOnek lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben barmely hatésag
ellenérzést vagy vizsgalatot végezzen. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatésagnak a
részvételt azon vizsgalaton és ellendrzésen, amelyek Kivitelezd feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendel6 €s valamennyi képviseletében eljaro személy szamara hozzaférhetévé kell
tenni az épitési helyszint.

Kivitelezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjan koteles a munkateriilet 4tadds-atvételétdl kezdve
folyamatosan a jelen Szerzédés targyat képezd kivitelezési munka vonatkozasaban
€pitési napl6t vezetni (a tovabbiakban: e-épitési naplé).

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitdsar6l a munka végzése sorén
folyamatosan gondoskodni. Kivitelezének — amennyiben relevans — az épitési és
bontési hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl sz6loé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Kivitelezd koteles tovabba az esetleges és sziikséges forgalomkorlatozasrél a
lakossagot €s érintett szerveket (pl. mentdk, renddrség) tajékoztatni. Kivitelezo,
amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, kételes az érintett lakossagot megfeleld
idében  tdjékoztatni, ha az 4ltala okozott munkavégzés miatt barmely
kozmiiszolgaltatds tekintetében szolgaltatasi fennakadas 1ép fel.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztets jelzések
elhelyezésérol Kivitelezo koteles gondoskodni.

Kivitelez6 kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tizrendészeti,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarol. A
munkateriiletek megfelelé védelme és 6rzése Kivitelezd kotelezettsége a kivitelezés
teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazé minden felelosség
Kivitelez6t terheli.



311,

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

3.16,

3.17,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kivitelez6 koteles betartani a rd vonatkozd ado-, tarsadalombiztositisi és
foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési kotelezettségeit.
Kivitelezonek kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és valamennyi, képzettséggel rendelkezd munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozo eldirasok, szabalyok és utasitasok betartasara.

Kivitelez6 koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatasarol
gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni.

Kivitelez6 kételes megdvni a munkateriileteket. Kivitelezé vagy kozremiikddje altal
esetlegesen a munkateriileten okozott kart Kivitelezd koteles sajat koltségén az atadds-
atvételig kijavitani vagy ha ez nem lehetséges, akkor értékét megtériteni, ennek
hianyéban az atadas-atvétel nem kezdheté meg.

Kivitelezé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar

lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrdl Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Kivitelezd szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Jelen szerz6dés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség Kivitelezot terheli,
igy Kivitelez koteles helyt allni az altala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontirgy megrongalédik vagy a
munkatertiletrdl eltiinik.

Kivitelezd a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelez altal megkotétt biztositasi szerzodés, kétvény eldir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

Kivitelez6 kijelenti, hogy az épitési munkak kivitelezésének helyszinét (a
munkateriiletet) el6zetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte, azt
megismerte.

Megrendel6 a munkateriiletet a Szerzédés mindkét fél ltal tortént alairasanak napjatol
szamitott 15 naptdri napon beliil 4tadas-atvétel keretében adja 4t Kivitelezd részére.

Megrendelé és a miiszaki ellendér jogosultak a kivitelezést barmikor ellenérizni,
eszrevételeiket, javaslataikat az e-€pitési naploba bejegyezni. Kivitelezd kételes — az
arra jogosult tjdn — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil az e-€pitési naploban
valaszolni.

Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség
esetén megbesz€lést kitlizni, amelyen Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszElés
eredményeirdl jegyzokdnyvet kell felvenni.



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

T2

Kivitelezé kijelenti, hogy szerepel az FEtv. szerinti, &pitdipari Kkivitelezési
tevékenységet végzok névjegyzékében és jogosult kivitelezési tevékenység végzésére.

Megrendel6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz6désben meghatarozott épitGipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés

6.7.1. Kivitelezd koteles haladéktalanul irdsban értesiteni az e-épitési naploban
torténd bejegyzés és e-mail Gtjan Megrendeld képviseljét legkésdbb 3
munkanapon beliil minden olyan koriilményrdl, nehézségrdl vagy akadalyrol,
amely befolydsolja a kivitelezés jelen Szerzédés ¢és a Kivitelezési
tervdokumentaci6 szerinti elérehaladasat vagy hataridére torténd teljesitését
(akadalykozlés). Ezen értesitésben Kivitelezd koteles megadni a gatld
korilmény, nehézség vagy akadaly megsziintetésének vérhaté idSpontjat,
koteles a késedelemre, akadalyra okot adé tényt, nehézséget hitelt érdemléen
igazolni. Megrendel6 a fenti feltételnek mindenben megfeleld akadalykozlés
esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianyp6tlasat 3 munkanapon beliil
koteles megtenni. Amennyiben Megrendels nem fogadja el az akadalyoztatas
tényét, vagy elfogadja azt, de a hataridé modositasi igényt elutasitja, err6l
koteles Kivitelez6t 3 munkanapon beliil rovid indokolds megadasaval
tajékoztatni.

6.7.2. Megrendeld Kivitelezének érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
iranyul6 akadalykozlés miatti hataridé hosszabbitési igényeket nem fogadja el.

6.7.3. Megrendeld vonatkozé nyilatkozataban, észrevételében koteles leirni, hogy a
6.7.1. pont szerint megkiildott dokumentumok alapjan elfogadja-e az
akadalyoztatds tényét és az esetleges hatéridé médositas lehetdségét.

6.7.4. Kivitelezd a késedelmének kimentése céljabdl nem hivatkozhat sikerrel olyan
akadalyra, amely a szerz6dés modositasa elétt meriilt fel, és amely ismeretében
modositasi javaslataban konkrét iddpontot jeldlt meg a Szerzédés befejezési
hatéridejeként.

VIL
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket.
E szervezet vagy szakember bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be més, ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil, vagy a helyette
bevont 10j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerzédd fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd legkésobb a Szerzodés megkostésének idépontjaban koteles Megrendel6nek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzédés
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7.3:

7.4.

7.5.

7.6.

7.

7.8.

teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még
nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy altala az igénybe
venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizar6 okok hatalya alatt. Kivitelezd koteles a
Szerz0dés teljesitésének idotartama alatt Megrendeldnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll
kizaré okok hatélya alatt.

Kivitelezé a jogszeriien igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkét maga
végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért a
Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési felelosséggel tartozik.

Kivitelez6 a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint a 4. melléklet
alvéllalkozdi jegyzékben szerepld, Szerzddés teljesitésében részvevé, kapacitast
nyujto szervezetnek nem mindsiilé alvallalkozokat jelentette be a szerz0déskotésig, a
lista véltozasa nem jelenti a jelen szerz6dés modositasat.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen pontban jelslt egyetlen alvallalkozé sem 4ll a kizaro
okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kapacitast nyujto szervezeteket nem vesz igénybe.

Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfelelden,
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutddlds eseteit is), ha az ajanlattevé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kévetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szerepl6k
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6do
f€él a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a Szerzédés alairasanak napjan a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges, Felhivasban II1.1.3. M.2 a)-c) pontokban eléirt, jelen Szerzodés
teljesitésébe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar Mérnoki Kamara vagy
Magyar Epitész Kamara névjegyzékében.

Kivitelez6 kételes a jelen Szerz6dés rendelkezéseit és a Szerzédés targyara vonatkozo
eléirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért Kivitelez Megrendelbvel
szemben feleldsséggel tartozik. Kivitelez6 Megrendelével szemben az igénybe vett
alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kézremiikodéért valo feleldsség szabélyai szerint
felel. Kivitelez6 koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé
alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék és a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsdk.
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7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Megrendel6 a Szerzédés teljesitése soran az e-épitési naplé adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozo6 vesz rész.

A Felhivas III.1.3. M.2. a) pont tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésére
figyelemmel, mivel az MV-E felel6s miiszaki feladatok alapvetd fontossaguak, maga
az ajanlattevé vagy — kozos ajanlattétel esetén — a kozos ajanlattevok egyike koteles
elvégezni, igy e feladatokra vonatkozé alkalmassagi feltételek igazolaséhoz az
eljarasban Kivitelez6 tdmaszkodhatott mas szervezet kapacitasara, és a teljesités soran
¢ feladatokat nem végezheti alvallalkozé.

VIL
MODOSITAS

Jelen Szerzédést — a Kbt. 141. §-ban foglalt eléirdsainak megfelelen, a kozbeszerzési
eljaras alapjan megkotott szerz6dések modositasara vonatkozo szabalyok betartdsaval
— kizarOlag irdsban (papir alapti dokumentum) lehet médositani. Széban, rautald
magatartassal vagy irasban, de a szerzédést alaird képviselé személyektdl eltérd
beosztéassal rendelkez6 személyek 4ltal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara
nem alkalmas.

Kivitelez6 ~valamennyi hataridd tekintetében miiszaki elételjesitésre jogosult.
Megrendelé alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban azt
jelenti, hogy Kivitelezd el6teljesitése esetén a teljesités idépontja az elbteljesités
idépontja. Amennyiben Megrendeld érdekkorébe esé kortilmény Kivitelez6 igazoltan
jogos késedelembe esik, ugy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridé valtozast is a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akadalykozlés jelen
szerz8dé€s 6.7.3. pontjaban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzédés 4.3.-
4.4. pontjdban meghatarozott tartalékkeret felhasznaldsa esetén. A Kbt. 141. § 4
bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a 7.4. pont szerinti alvallalkozoi lista
mddositasa esetén. A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerzOdésmodositds esetén nem kell hirdetményt koézzétenni a
modositasrol.

Semmis a Szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék Kivitelezét az
olyan szerz6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei -
ide nem értve a felmondas vagy elallis joganak gyakorlasat - alkalmazisa aldl,
amelyért felelés (illetve felels lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendeld
atvallaljon Kivitelezot terheld tbbletmunkakoltséget vagy indokolatlanul egyéb, a
Szerz6dés alapjan Kivitelez6t terhelé kockazatot.

Kivitelezé tudomasul veszi és hozzajarul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja

alapjan a Szerz6dés mddositasardl kiilon jogszabaly alapjan meghatirozott minta
szerint Megrendel§ tajékoztatot készit és azt hirdetmény ttjan kdzzéteszi.
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g,

9.2.

9.3.

94.

9.3.

9.6.

9.7.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

Megrendeld esetében Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzédéssel dsszefiiggésben.

Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi feliilvizsgalatara miiszaki ellendért és tervezéi miivezetés keretében
tervezot foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik Megrendelé felé az épitési
munkak atvételével 6sszefliggésben.

A kivitelezési munkak elvégzését kizdrolag Megrendel$ vagy a nyilatkozattételre
Jjogosult képviseldje jogosult igazolni.

Megrendeld — Szerzédéssel és a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkalatok
atvetelével kapesolatban — kapcsolattartasra jogosult képviseldje:

Név: Ko6s-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gyor, Varoshaz tér 1.
Telefon/fax: 96/500-562

NUJ-szam: 238970090

A miuszaki ellenérok:

Név: Somogyi Robert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36 70/335-2251

NUI: 239433039

Név: Szilagyi Miklés

Cim: 9019 Gyor, Szent LaszI6 ut 24.
Telefon: +36 20/942-7100

NUJ: 179573123

Kivitelezd nyilatkozattételre jogosult képviselsje:

Név: Fodor Géza Szabolcs

Cim: 9025 Gyor, Erkel Ferenc u. 8.
Telefon: +36 96 518 366

Fax: +36 96 518 365

E-mail: info@fodor.hu

Kivitelez6 felel6s muiszaki vezetdje:

Név: Szoboszlai Ferenc (MV-E 08-6044)
Cim: 9026 Gyor Hédervari ut 45. 1. em. 2
Telefon:  +36 20 234 7190
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9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

E-mail: szoboszlai.ferenc@fodor.hu

A fenti képviselok és vezetok személyében bekdvetkezett valtozasokrdl a Felek
egymast irdsban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden
haladéktalanul kotelesek értesiteni, mely valtozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerint kezelik.

X.
ATADAS - ATVETEL, A TELJESITES

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének iddpontjarol Kivitelezd legalabb 15 naptari
nappal korabban kételes irdsban értesiteni Megrendel6t (készre jelentés).

Az atadés-atvételi eljaras idétartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30 naptéri nap
lehet. A miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
¢pitmény késziiltségi foka olyan szinti, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és
hidnyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossagok a miiszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. Az
atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld, illetve miiszaki ellenére Kivitelezé altal a
Szerzédés keretében elvégzett épitési munkakat teljeskoriien megvizsgélja annak
megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabalyi
el6irasoknak. Az 4tadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrél a Felek jegyzOkonyvet
vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogzitett hibdkat Kivitelez6 koteles az ott
meghatdrozott id6n beliil maradéktalanul kijavitani.

Ha Kivitelezé a javitasi kotelezettségének a jegyzO8konyvben meghatérozott ideig nem
tesz eleget, Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha
Megrendel6 a teljesitést elfogadja, Ugy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult, tételes elszamolas alapjan. Ha
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibékat Kivitelezé koltségére
maga kijavitani vagy maéssal kijavittatani.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Kivitelezd
teljesitése hiba- és hianymentes, a kornyezd létesitményekben, kdzmiivekben
Kivitelezé vagy kozremiikodoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasra kertiltek, a teljesités a jelen Szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfeleléen megtdrtént.

Nem tagadhat6 meg az 4tvétel a munkalatok olyan hibaja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.
Kivitelez6 valamennyi ilyen hibat is koteles kijavitani az atadés-atvételkor késziilt
jegyzékonyvekben foglalt hataridéig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden Megrendeld teljesitésigazolast allit ki a
Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen.

A teljesités Megrendeld részérél torténd igazolésa kiadasi feltételét képezi a 11.4 pont
szerinti szamlak benyujtasanak.
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10.8.

10.9.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas Megrendeld kotelezettségvallalasi szabalyzata
szerint torténik.

A teljesitésigazolds tartalmazza kiilondsen az atadés-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatot, Megrendelének az 4tadas-atvétel soran 4tadott dokumentumok
felsorolasat, és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadalyozod hibakrol és
mas hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hatéridejérél késziilt jegyzokonyveket.

10.10. Kivitelez6 kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétitkrdl

val6 gondoskodas.

10.11. A karveszély Kivitelez6r6l Megrendelére kizardlag a szerzédéses munka hidny- és

11.2.

11.3.

11.4.

hibamentes 4tadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazolds Megrendels altali
alairasaval egyidejlileg szall at.

XL
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfelelden, figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint 31-32/B. §-
a alapjan Kivitelezd 3 részszamlat és a végszamlat jogosult benyujtani azzal, hogy
Megrendel6 elbleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerzédés
11.2. pontja szerint. Kivitelezd a teljesitésigazolas Megrendelé altali kiallitasanak
napjat kovetden haladéktalanul koteles a szamlat kidllitani és Megrendeld részére
atadni.

Megrendeldi el6leg: Megrendeld az eldleg igénylés lehetéségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az afa nélkiil szamitott — a 4.1.1 szerinti
netto vallalkozdi dij 5%-anak megfelelé 6sszeg (mely nem lehet t5bb, mint 75 milli6
forint) erejéig. Az eldleg eldlegbekérd Megrendeld részére torténd benyujtasaval
igényelhet6. Megrendeld az igényelt eléleg sszegét a munkateriilet atadésat kovetd
15 napon beliil koteles megfizetni. Az eldleg 6sszege az 1. részszdmlaban keriil
elszamolasra.

Kivitelez6 megrendel6i eléleg igénylése esetén elSlegbekérst koteles benyujtani
Megrendeld részére. Kivitelezd az eléleg 6sszegének pénzforgalmi szdml4jan tortént
JOvairasat kdvetd 15 napon beliil ellegszamlat kiteles kiallitani Megrendel6 részére,
mely eldlegszamla teljesitésének idépontia az eléleg Osszegének Kivitelezd
peénzforgalmi szamldjan tortént jovéirdsanak napja. Kivitelezd a szamla
mellékleteként koteles csatolni a szdmla tartalmat képezé teljesitett munkanemeket.

Kivitelezd Megrendeld részére teljesitményével aranyosan nyUjthatja be a szamlait a
kovetkezok szerint:

11.4.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti

nettd vallalkozoéi dij 25%-ar6l, megrendeléi eléleg igénybevétele esetén
csokkentve az eldlegre mar kifizetett 6sszeggel,
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11.5.

11.6.

11.4.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 25%-ardl,

11.4.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 25%-ardl,

11.4.4. A végszamla a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hidnymentes)
lezarasat kovetden nyujthaté be a 4.1.1. pont szerinti nettd véllalkozoi dij
25%-ar6l. A tartalékkeret felhasznalt Osszege is a végszamldval keriil
elszamoléasra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele Megrendelé nevében eljaré Miiszaki ellenér
altal kiallitott igazolds, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak
megvalosulasat igazoldé dokumentumok, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasardl szo16 igazolas Megrendeld részére torténd atadasa.

A vallalkozdi dij megfizetésének maddja:

11.5.1. Abban az esetben, Kivitelez a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot,
Megrendelé a szerzodésben meghatarozott modon és tartalommal vald
teljesitést kovetden az ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint banki
atutalassal teljesiti, az alakilag és tartalmilag hianytalanul kiallitott szamla
kézhezvételét kovetden 30 napon beliil.

Abban az esetben, Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §
szerint kovetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket:

a) Kivitelezd legkésdbb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni Megrendel6ének, hogy mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezd legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg
felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsk ki ezen szamlaikat;

¢) Kivitelezd a teljesités elismerését kovetéen allitja ki szamldjat, a szémléban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mértékét;

d) ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendel6 15 napon beliil atutalja Kivitelez6nek;

e) Kivitelezd haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy az
alvéllalkozéval kotstt szerzodésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy
rész€Et visszatartja;

f) Kivitelezd 4tadja az e) pont szerinti 4tutalasok igazoldsainak mésolatait:

g) Kivitelezo altal benytjtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendel$ 15 napon beliil 4tutalja Kivitelezének:

h) Kivitelezd aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét Megrendel 6rzi, és az akkor illeti meg
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Kivitelez6t, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy az ) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult Kivitelezd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

Figyelemmel arra, hogy Megrendelé tobb részszamlazasi lehet6séget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté moédon szamitott 200.000.-
forintot meghalad6 kifizetésnél Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé Kivitelezd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
id6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvéllalkozo a kifizetés idépontjdban szerepel a kdztartozasmentes adoz6i
adatbazisban, vagy
¢) Kivitelezd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes adézéi mindségrél szolo
igazolast.

Kivitelez6 az altalanos adoigazolas rendelkezésre bocsatisa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az éltaldnos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelezd elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az 4ltalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Kivitelezd a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kovetéen haladéktalanul koteles a
szamlat kiéllitani és Megrendel6 részére atadni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Megrendelé a Szerzédésen alapul6
ellenszolgéltatasbol eredd tartozasival szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemi €s lejart kovetelését szamithatja be.

Megrendel6 eldirja, hogy

- Kivitelezd6 nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak:

- Kivitelezé koteles a Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendelé szamdra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti iigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Kivitelezé altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén,
Kivitelezé jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

XIL
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

17



12.1,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Késedelmi kotbér:

A teljesitési hataridé csak akkor tekinthetdk betartottnak, ha miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasanak nincs a Kivitelezé felelésségi korébe tartozo
akadalya és a teljesités a Megrendel6 altal elfogadasra keriilt. Ellenkezé esetben a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 3.3. pont szerinti teljesitési
hataridét nem tartja be, és késedelmét a szerzodésszegéssel okozott karokért vald
felelésség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, igy Megrendelé késedelmi
kotbérigényt érvényesithet Kivitelez6vel szemben. A késedelmi kotbér a jelen
Szerz6dés 3.3. pontjdban meghatdrozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utani els6 naptéri naptol esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott) netté vallalkozoi dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes dsszege
nem haladhatja meg minddsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozo6i dij 15%-anak megfeleld Osszeget. Jelen szerzédési pont szerinti
késedelmi kotbérigény szempontjabol minden megkezdett naptari nap egész napnak
szamit.

12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok széma eléri a 15. napot,
gy a 16. késedelemmel érintett naptol kezdddéen, Megrendelének joga van a
Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, ebben az esetben a Kivitelezd
teljesitése meghitsultnak tekintendé és Kivitelez6vel szemben Megrendel
meghidsulasi kotbért kovetelhet.

12.1.2. A késedelmi kotbér mértéke elsddlegesen a Kivitelezd részére teljesitendd
ellenszolgaltatasbol ~ keriil ~ visszatartasra, masodsorban ellenszamla
kibocsatasaval.

12.1.3. A késedelmi kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Kivitelezét a jelen Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének
teljesitése alol.

Meghiusulasi kétbér: Ha a Szerz8dés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezs
felelos, meghiusul, és Kivitelez a szerzodésszegését a szerzédésszegéssel okozott
karokért valo felelosség szabélyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, ugy
Megrendel6 meghiusulési kotbérigényt érvényesithet. A meghitsulasi kotbér alapja a
teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) vallalkozoi dij, mértéke a kotbéralap
20%-a.

Meghitsuldsnak minésiil kiilondsen a Kivitelezé felelésségi korében bekdvetkezett
lehetetleniilés, tovabba a Kivitelezd szerzddésszegésére alapitott azonnali hatalyu
felmondas vagy elallas.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelezd 4ltal fizetendd meghitisuldsi kotbér Osszegét
csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési
kotelezettségének szerzOdésszerlien eleget tett.

A teljesités elmaraddsa esetére kikotott meghitsuldsi kotbér kizarja a teljesités
kovetelését.

A meghitsuldsi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozoéi dij, mértéke a kotbéralap 20%-a.
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12.7.

12.8.

Kotbérre vonatkozé kozos szabalyok

12.7.1. A Megrendel6 kotbérigényei érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbol
eredd egyéb igények érvényesitésének lehet6ségét. A kotbérterhes Kivitelezd
altali szerzddésszegés esetén a Megrendeld a kotbéren felill a jelen
Szerz6désben ¢és a Jogszabalyokban a szerzédésszegésre megallapitott
tovabbi jogkovetkezmények érvényesitésére is jogosult, és a kotbért
meghaladd mértékii karat kovetelheti.

12.7.2. A kotbér esedékessé valik:

12.7.2.1.késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb a
késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

12.7.2.2. meghitsulds esetén, amikor a kotbér alapjaul szolgald
szerzOdésszegés miatt a Szerz6dés azonnali hatallyal felmondasra
keriilt vagy egyéb médon megsziint.

12.7.3. A kotbér késedelmes megfizetése esetén a Kivitelezd a Ptk 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:
12.8.1. Kivitelezd a jotallas idétartama alatt koteles Megrendeld —irasbeli
hibabejelentése alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- veszé€ly elharitasa esetén 2 (kettd) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani
¢s annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglalasat
irasban kozolni Megrendel6vel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan
megsziintetése  €rdekében  megtesz. A kijavitds  hataridejének
megallapitasara Megrendeld jogosult. A javitds, hibaelharitas, illetve a
kijavitott —részek atvételének feltételeire a jelen Szerzédésben
meghatérozott rendelkezések megfeleléen iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelez6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 6ran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozé allasfoglalasatol
(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a
hiba elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitdsit nem véllalja, vagy
jelentés mértéki késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a
hiba megsziintetését a Kivitelez$ altal biztositott joteljesitési biztositék
terhére méas Kivitelezdvel elvégeztetni, és err6l Kivitelez6t koteles
értesiteni.

12.8.2. A Szerzédés teljesitését kovetéen Kivitelezd jotallasi kotelezettségének
biztositdsira a miszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasanak napjat
koveté naptél szamitva a jotallas elsé 24 hénapjara jotallasi biztositékot (a
tovabbiakban: biztositék) koteles nyujtani, amelynek mértéke a teljes
(tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott) netté vallalkozoi dij 5%-a. A biztositék
Kedvezményezettje Megrendeld.

12.8.3. A biztositék Kivitelezd valasztsa szerint teljesithetd: ovadékként az eldirt
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pénzosszegnek Megrendel6 letéti szamldjara torténd  befizetésével
(atutaldsaval), pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt feltétel nélkiili
¢s visszavonhatatlan garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel. Amennyiben a jotallasi biztositék nyujtasa letéti
szamléra torténd befizetéssel (Megrendeld 11737007-15466004-06530000
szamlaszamara) torténik, Gigy a szamlahoz a befizetésrdl sz616 banki igazoldst
is csatolni kell. A biztositék a jotallasi idészakban, a biztositék érvényességi
ideje alatt esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe tartozo hibak
kijavitasanak fedezete. A jotallas idStartama alatt Kivitelezé6 Megrendeld altal
jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az idéjaras a javitast
lehetdvé teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a muszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendel jogosult -
Kivitelez értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni. A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd.

12.8.4. A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallasi kotelezettség elsd 24
hénapja, illetéleg okirati formaban teljesitett biztositék esetén az
¢rvényesithet6ség érdekében 30 nap lehivhatosagi idétartam. A Kbt. 134. §
(4) bekezdése szerint az eldirt biztositék rendelkezésre 4116 0sszege
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, nem irhaté elé a kovetelés
kielégitése esetére KivitelezOként szerz6dd fél szamara a biztositék
meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara vonatkozé kotelezettség.

12.8.5. A végszamla kifizetésének feltétele a jotallasi biztositék megfeleld
rendelkezésre bocsatésa.

XIII.

A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 50 milli6 Ft/év, 25 millio
Ft/karesemény mértékii  vagyoni - karértékre  vonatkozo épitési-szerelési
felel6sségbiztositassal. A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a kérnyezetvédelmi
karra, harmadik személynek okozott kérra, tovabba Kivitelez6, valamint a Kbt.
szerinti valamennyi alvéllalkoz6 és a Ptk. szerinti valamennyi kdzremiikods 4ltal
okozott karért valo felelsségre.

A felel8sségbiztositasi kotvény maésolata a jelen szerzédés mellékletét képezi. A
biztositds koltségét Kivitelezd viseli azzal, hogy erre iranyul6 igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia kételes Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen kéaresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
¢pitdanyagok szallitisa soran, ugy Kivitelezd a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul kételes jelezni Megrendelének. Amennyiben a kar
Kivitelez6, vagy Kivitelezd érdekkorébe tartozo személy (pl. alvéllalkozd)
magatartasara vezethetd vissza, Ugy Kivitelez6é kiilon felszolitas nélkiil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljeskorlien megtériteni, sszhangban
a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

Kivitelezd kijelenti, hogy érvényes munkaltatoi felelésségbiztositassal, tovabba a
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszkdzeire szol6 biztositassal rendelkezik.

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik munkavallaloinak, egyéb munkavégzésre
iranyulé jogviszonyban foglalkoztatottja részére szolé balesetbiztositassal, amely
olyan munkahelyi baleset ¢és rokkantsagi biztositdas, amely barmely
munkavallaldjanak, munkavégzésre iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottjanak
barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasaban Kivitelezd6 Megrendelé irdanydban semmilyen koveteléssel nem
léphet fel.

XIV. ’
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallas idétartama a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo,
kozhasznu épiiletekre is kiterjedd 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése alapjan, a 3. § (1) bekezdése b) pontja szerint 5 év, amelynek kezdd
id6pontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetd nap.

A jotallasi id6 a javitott vagy Kkicserélt rész vonatkozasidban tjrakezdsdik,
egyebekben a 12.3. pont az irdnyado.

Kivitelez8 a jotallas id6tartama alatt koteles Megrendeld irasbeli hibabejelentése

alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- életveszélyes elharitdsa esetén haladéktalanul,

- vesz€ly elharitasa esetén 2 (kettd) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani és
annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglalasat irasban
kozolni Megrendeldvel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének ismertetni kell
azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitds hatdridejének megallapitasara Megrendeld jogosult. A
javitas, hibaelhdritas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen
Szerz6désben meghatarozott rendelkezések megfeleléen iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerli kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 6ran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozo allasfoglaldsatol
(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptéri napon beliil nem kezdi meg a hiba
clharitdsat, azt nem ismeri el, a hiba javitasit nem vallalja, vagy jelentés
mertéklii  késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a hiba
megsziintetését a Kivitelezd 4ltal biztositott joteljesitési biztositék terhére mas
Kivitelez6vel elvégeztetni, €s errél Kivitelezot koteles értesiteni.

Kivitelezé felel6sségére a beépitett anyagok, nytjtott szolgaltatasok, a teljesitett
munkalatok vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek minGségi tanusitvanyai, az elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerzédéskstéskor hatalyos jogszabélyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. Kivitelezd ennek korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozé
jogszabalyok szerint szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyéartasi
hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkét Megrendel6 altal
atadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozo magyar szabvanyoknak
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14.5.

15.1,

15.2,

15.3.

megfelelden végezte el.

Valamennyi anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és -elvégzett
munkanak, amelyet Kivitelezonek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban eldirt mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelezének Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, melyet a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenéen az aldbbi esetekben jogosult,
valamint a C) vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a szerz6déstél elallni:

A)

B)

©

D)

E)

F)
G)

Kivitelez6 altal foglalkoztatott barmely munkavéllald nem rendelkezik
érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzdéssel;

Kivitelezd fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a Szerzédés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
lényeges fizetoképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha
Kivitelezével szemben a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyés tjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatirozat
hatalya alatt all, kivéve, ha jogszabaly ettdl eltérden rendelkezik. Amennyiben
Kivitelez6 fizetoképességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles
Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 napon beliil irdsban
értesiteni);

Kivitelez8ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];
Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];
Kivitelezd a munkédt a munkateriilet 4taddsan rogzitett kezdési idéponttdl
szamitott 15 napon beliil nem kezdi el;

Kivitelezé a szerzodéses kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget;
ha a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a 15. napot, ugy a 16.
késedelemmel érintett naptol kezdédden.

Megrendeld koteles a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerzédéstsl —
a Ptk-ban foglaltak szerint — elallni: ha szerzédés megkodtését kovetden jut

tudomasara, hogy Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok all

fenn és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja vagy a Szerzédéstdl — a
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

Ptk-ban foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Szerz6désben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabba a
Kivitelezd barmely egyéb szerzodésszegése esetén a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 részére kiildott értesitéssel a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani. A
Kivitelezének kiildétt értesitésben meg kell jeldlni az azonnali hatalyu felmondas
tényét €s okat. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatalyt felmondasa esetén a
Kivitelezé6 koteles a Szerzédés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetéen azonnali hatéllyal megsziintetni. A Szerzédés az azonnali hatalyu
felmondasrol szd16 értesités Kivitelez§ altali kézhezvételének napjan megsziinik

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondas esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezonek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbdl torténéd felmondésara keriil
sor, ugy az Kivitelezével torténd elszamolas alapjat kizarolag Megrendeld miszaki
cllendrének tételes koltségelszamolason alapulé szazalékos teljesitést igazolo
teljesitésigazoldsa alapjan lehetséges.

Amennyiben az azonnali hatalyu felmondasra okot ad6 kériilmény beéllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett kivitelezési munkak 6nmagukban
nem haszndlhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel az azonnali hatalya felmondas helyett
donthet az elalldss mellett, amely a Szerzédést a megkotésének idSpontjara
visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, €s a Kivitelezd koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalya felmondéasra vonatkozo
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyti felmondésa/elallisa esetén a
Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés idé  elbtti
megsziinésebol eredd, €s més uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

XVI.
JOGVITAK

A Felek a Szerz8dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok soran
kisérelik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a Felek szakért6i
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre ugy a jogvitak
eldontésére, a hataskorrel rendelkezé gydri székhelyli birdsag kizarolagos
illetékességét kotik ki.

XVIL. ]
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerzédés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza vélna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kitelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
veégrehajthatatlan  rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerz6dés a Kbt. hatdlya ald tartozik. A Szerzédésben nem szabélyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint
az egy€b kapcsolodo jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelez6 kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birdsagon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszeriien mitkodd gazdasagi tarsasag, ellene mas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult csdd-, jogerésen elrendelt felszamolasi,
veégrehajtasi eljaras, illetve jelen szerzodés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljarés jelen szerz6dés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen Szerzédés
megkdtése méasokkal kotott szerzbdéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelez8 vallalja, hogy fentickben megjelslt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendelével haladéktalanul kozli.

Kivitelezd az allamhaztartasrol szo16 2011. évi CXCV. t6rvény végrehajtasardl szol6
368/2011. Korm. rendelet 50. § (la) pontja alapjan a Szerz6dés alairasaval
nyilatkozik, hogy étlathat6 szervezetnek minésiil és ehhez kapcsoloddan a Szerzédés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabba, hogy tudomésul veszi,
hogy ennek valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles Megrendel6t, mint
koltségvetési szervet tajékoztatni. Tudomésul veszi, hogy a valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott  visszterhes szerzédést Megrendeld Megrendel6
kartalanitas €s kartérités nélkiil azonnali hatéllyal felmondja vagy — ha a szerz6dés
teljesitésére még nem keriilt sor — a Szerz6déstél kartalanitas és kartérités nélkiil
elall. Az 4tlathato szervezet fogalmat a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI.
torveny 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatarozza meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levé kotelezettsége vagy
érdekkorében 1év6 mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.
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177,

17.8.

179

17.10.

1711,

17.12.

Kivitelez6 eziton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudatéban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerzédés kozott
ellentmondas nem 4ll fenn.

Kivitelezd képviseldje kijelenti, hogy Kivitelezé képviseletére és a jelen szerz6dés
alairasara megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel osszefiiggésben
felmeriil6 karokért a polgari jog szabélyai szerint felelésséggel tartozik Megrendel
felé.

A Felek megdllapodnak, hogy heti rendszerességgel egymaéssal kooperacios
¢rtekezletet tartanak az épitési munkateriileten Kivitelezd 4ltal és annak koltségén
clhelyezett €s fenntartott helyiségben (illetve helyszinen). A kooperacios értekezlet
szervezdje €s idOpontjanak meghatarozoja Megrendelé miiszaki ellendre.

A kilfoldi adéilletéségli Kivitelezd koteles a jelen szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtdl a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendeld az épitdipari kivitelezési tevékenységrol széld 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében toérténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol (altalanos adatvédelmi rendelet, a
tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés €) pontja alapjan, a jelen szerzédéshez
kapcsoloddd jogviszony teljesitésének céljabol a szerzddés alairasa vagy teljesitése
soran

- Kivitelez6 altal atadott, vagy

- afeladatokbdl adodé sziikségszertiségbsl Megrendeld tudomasara jutott,

a szerz0dés alairdsihoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges — a jelen
szerz8dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kozremiiksdd természetes
személyek — személyes adatait Megrendel6 kezeli.

Kivitelezé kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérél felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes
adatainak 4tadasahoz és kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.
Kivitelezé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a tudomasara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Kivitelezd altal
megadott e-mail cimen tajékoztatja. Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, illetve
felelésséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett
kizarélagosan hasznalja. Kivitelez6 kijelenti, és véllalja, hogy a jelen szerzédéses
Jogviszony keretében kizardlag a GDPR szabalyainak betartasaval kezel a
szerzbdessel Osszefliggésben tudomasara jutott személyes adatot.
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Jelen Szerz6dés 5 darab egymassal teljesen megegyezd, eredeti példanyban késziilt, 26
szdmozott oldalt tartalmaz.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt k6zosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastol mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet
szabalyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:

1. Kozbeszerzési Dokumentacid
Kivitelez6 ajanlata, miiszaki iitemterv
Kivitelez6 ajanlata, organizacios terv
Alvéllalkozdi jegyzék
Felel6sségbiztositasi kotvény masolata
Atlathatésagi nyilatkozat
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Megrendeld részérdl: Kivitelezé féé}‘ :

. o FE Epité konzorcium
képviseletében Fodor Epit6ipari, Kereskedelml
Borkai Zsolt polgarmester ¢és Szolgéltatd Kft.
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képviseli: F ggor Géza ligyvezeto
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.................. '_,5,45,

FE Epité Lmzorcn

Epit6 és Szalgaltatd Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgatosagi tag

Szabalys erusegz szempontbol feliilvizsgdlva:
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1. sz. példany: zigndlt példany Gydr Megyei Jogi Varos Polgarmesterl Hivatala Jgg{f és Onkormanyzati
Osztdly Kozbeszerzési Csoport 2 /////

2-3. sz. példany:  Kivitelezd

4. sz. példany: Gydr Megyei Jogii Viaros Polgdrmesteri Hivatala Gazdalkoddsi Fbosztdly Pénziigyi
Osztaly

5. sz. példany: Gydr Megyei Jogui Viros Polgdrmesteri Hivatala Jogi és Onkormdnyzati Osztdly
Titkarsdgi Csoport - MVP
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